

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2013

15 mai 2013

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 9

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 10 - 18

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 19 - 20

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB....	6
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	6
<i>Angajamente restante din Perioada I</i>	6
<i>Activitatea 1: Procurarea de echipamente, consumabile, reagenți</i>	6
<i>Activitatea 2: Activități de monitorizare</i>	7
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	7
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	8
<i>Debursările grantului</i>	9
<i>Anexele (1– 4)</i>	21

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin: (i) fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR prin suportul către Green Light Committee (GLC) și (ii) supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele TB de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probec; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plățile către Green Light Committee (GLC) vor fi efectuate direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului I, 2013, au fost realizate: 1,056 (total grant consolidat 6,058) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 501 (total grant consolidat 7,645) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului I, 2013, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 219 pacienți (total grant consolidat – 2,036 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1,

Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 4,056 pacienți.

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a contractat și organizat livrarea în luna Februarie, 2013, a primei tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/66);
- a contractat în luna Martie, 2013, a piesei de schimb destinate centrifugei din laboratorul de referință din Spitalul Vorniceni, (contract T10/GD/68);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, 255 de curse în teritorii și au fost transportate 4,526 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 1,114 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a evaluat stocurile de preparate antituberculoase de linia a II; a concordat cu IMSP IFP „Chiril Draganiuc” necesitățile de preparate de linia a II de rezervă spre procurare adițională; a remis către Secretariatul FG cererea de permisiune pentru această procurare.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- efectuarea screening-ului radiologic activ al deținuților se preconizează, conform planului, pentru lunile Aprilie-Mai, 2013;

Angajamente restante din Perioada I

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Procurarea de echipamente, consumabile, reagenți și medicamente

- a organizat ultima livrare de consumabile și reagenți pentru examenul microscopic, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în luna Februarie, 2013 (contract T10/GD/48);
- a finalizat livrarea în luna Februarie, 2013, de la IDA Foundation, a 2 tranșe de medicamente antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T10/GD/26);
- a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II; livrarea a fost efectuată la mijlocul lunii Ianuarie, 2013 (contract T10/GD/52);

Activitatea 2: Activități de monitorizare

Activitatea 2a: Fortificarea managementului PNCT

- ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, din sursele financiare alocate pentru auditul Serviciului de Ftiziopneumologie, a fost semnat contractul pentru servicii de consultanță, privind evaluarea la mijloc de termen a Programului Național de Control al TB (NTP, 2011-2015) și formularea recomandărilor de ameliorare a controlului M/XDR-TB în Rep. Moldova (contract T10/AG/WHO); evaluarea a fost efectuată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în luna Februarie, 2013, prezentarea Raportului Final preconizându-se pentru 30 Iunie, 2013;
- a fost asigurată și finalizată în luna Ianuarie, 2013, printarea formelor standarde de supraveghere a pacienților TB (contract T10/GD/64);

Activitatea 2b: Realizarea studiilor operaționale

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a continuat susținerea IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea finisării studiilor operaționale “Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova” și “Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis”: a asigurat și finalizat în luna Martie, 2013, printarea studiilor operaționale sus-menționate (contract T10/GD/62);

Activitatea 2c: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a susținut Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01), și anume:

- ✓ a continuat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a cinci instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul, Chișinău; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13, Chișinău; (3) Secția medicală Penitenciarul Nr.11, Bălți; (4) Secția medicală Penitenciarul Nr.5, Cahul; (5) Secția medicală Penitenciarul Nr.17, Rezina;
- ✓ a fost acordat suport la pacienții deja aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în perioada raportată: (1) *suport material* – oferit la 2 pacienți, care au beneficiat de produse alimentare în valoare de 760 MDL; 1 pacient, care a beneficiat de produse alimentare în valoare de 799 MDL; 20 pacienți, care au beneficiat de produse alimentare în valoare de 1, 565 MDL; (2) *suport financiar* – oferit la 9 pacienți aflați în ultima fază a tratamentului, care au beneficiat de EUR 150 pentru finisarea cu succes a tratamentului TB; 2 pacienți aflați în ultima fază a tratamentului, care au beneficiat de EUR 100 pentru finisarea cu succes a tratamentului TB; (3) *perfectare de acte* – 3 pacienți au beneficiat de buletine de identitate noi;
- ✓ au fost organizate vizite de colaborare la departamentul Asistență Socială al Primăriei mun. Chișinău, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB;
- ✓ au fost efectuate convorbiri telefonice cu medicii ftiziopneumologi din Rep. Moldova în scopul monitorizării tratamentului pacienților – beneficiari ai programului;
- ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, CCD Buiucani, CCD Rîșcani din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
- ✓ pentru trimestrul II, 2013, se preconizează prezentarea raportului final de progres al implementării activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01) pentru perioada 01.01.2011 – 01.05.2013.

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;

- a monitorizat în mod continuu sub-recipientul (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Raportul trimestrial de activitate al SR a fost revizuit pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul de lucru convenit, și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP "UCIMP RSS" a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a remis către Secretariatul CNC formularele de supraveghere programatică a granturilor consolidate ale Fondului Global TB/SIDA, perioada Sem II, 2012;
- a semnat contractul pentru servicii de audit anual al granturilor consolidate ale Fondului Global TB/SIDA, perioada anilor 2013-2015 (contract CN 604 (TB));
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP "UCIMP RSS", iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GIZ, IDA, etc.);

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, doar 6 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2013. Un indicator nu este aplicabil pentru raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
- țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):
- *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 197,41%
- *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 130,35%

- *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 113,8%
- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit de 1,77 ori în comparație cu ținta
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 98,97%
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 96,06%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 martie 2013, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 7 880 033,85 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	25 martie 2013
Finanțare aprobată:	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
Data demarării:	1 Ianuarie 2013
Data încheierii:	31 Decembrie 2014

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	12
<i>Sub-recipientii grantului</i>	12
<i>Progresul activităților</i>	13
Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)	13
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	13
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	13
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	13
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	13
Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	15
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea.....	15
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	15
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale.....	16
Alte activități.....	16
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	17
<i>Debursările grantului</i>	18

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant H10/SR/002 din 26 decembrie 2012) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- au fost finalizate concursurile de achiziție și încheiate contracte de procurare a seringilor de unică folosință, în valoare totală de 49,900 USD;
- la 14 martie curent a fost lansată procedura de procurare a șervețelelor cu alcool. Evaluarea ofertelor și selectarea companiei învingătoare este planificată a fi finalizată pe parcursul trimestrului II 2013;
- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități având ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a fost continuată susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Sporirea durabilității și vizibilității Programelor de Reducere a Riscurilor implementate în RM. Pe parcursul trimestrului de raportare:
 - (i) a fost actualizată informația de pe site-ul www.aids.md;
 - (ii) a fost continuată activitatea de menținere a blogului UORN și organizațiilor membre www.uorn.wordpress.com.
 - (iii) La începutul lunii ianuarie 2013, UORN a inițiat dialogul cu UNODC privind importanța și posibilitățile de creare a unui Centru de resurse în domeniul Reducerii Riscurilor în municipiul Bălți. În Centrul de resurse urmează să fie concentrate toate serviciile prestate grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV, în special consumatorilor de droguri injectabile, din mun. Bălți. În acest context a fost elaborat și prezentat UNODC conceptul pentru crearea Centrului de resurse în domeniul Reducerea Riscurilor.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG „Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni, cu

extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul I 2013 au fost înregistrați 146 de beneficiari noi.

2. ONG “Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG “Cu gândul la viitor”, Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chișinău au fost înregistrați 149 de beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 11.
3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 94 de beneficiari noi în localitățile sus-numite.
4. ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnîța, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul I 2013 în regiunea de nord au fost înregistrați 66 de beneficiari noi.
5. ONG “Zdorovoe Budushee”, Tiraspol, cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia și Rîbnița. În localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 118 de beneficiari noi.
6. Departamentul Instituției Penitenciare, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 800 de persoane. Pe parcursul trimestrului I au fost distribuite 18491 seringi și 8519 unități de prezervative.
7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). În mediu lunar sunt acoperiți cu servicii cca. 150 de CDI. Pe parcursul trimestrului I 2013 au fost distribuite 4482 seringi și 625 de prezervative.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimb de seringi, repartizare de prezervative, dezinfectante, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, activități comunitare în teren, referire la sistemul de asistență medicală, inclusiv testare la HIV și consiliere etc.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Pe parcursul trimestrului de raportare în TSM au fost încadrați 12 beneficiari noi.
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 5 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul I 2013.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 6 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.

În total, 23 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului I 2013 este de 326 (Dispensarul Republican de Narcologie –198, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 66, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 62).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 215 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenire a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, repartizare de prezervative (la necesitate schimb de seringi și ace sterile), consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 202 beneficiari noi.

Focalizarea programelor de profilaxie HIV pe acest grup este strategic importantă. Pentru implementarea comprehensivă a activităților de prevenire a răspândirii infecției HIV sunt utilizate următoarele abordări: activități în teren bazate pe reducerea riscului de infectare cu HIV; comunicare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat; promovarea utilizării/ distribuirea prezervativelor; referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ale ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV.

- a asigurat livrarea unui lot de prezervative Fundației Soros-Moldova și Sanfarm Prim SA în cadrul contractului H10/GD/075 în valoare totală de 55000,8 USD în vederea implementării strategiei de combatere a riscurilor în cadrul grupelor vulnerabile.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană, achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați, asigurarea testării PTHS la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrări de preparate antiretrovirale destinate IMSP SDMC, în cadrul contractelor:
 - a. H10/GD/079 din 28 septembrie 2012 (valoarea lotului livrat - 908,6 USD),
 - b. H10/GD/080 din 28 septembrie 2012 (valoarea lotului livrat - 403.905,94 USD),
 - c. H10/GD/082 din 16 octombrie 2012 (valoarea lotului livrat - 186.048 USD),

Către 31 martie 2013 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr cumulativ (de la demararea programului) de 2.847 persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 142 de persoane, inclusiv 69 – în SDMC, 3 – în DIP, 24 – în Bălți, 1 – în Cahul și 45 – în Centru SIDA Tiraspol.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 31.03.2013 este de 2.170 de pacienți, inclusiv 1.460 – pe malul drept (1043 la IMSP SDMC, 376 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 41 la IMSP SR Cahul), 638 - pe malul stîng al Nistrului și 72 – în penitenciare, dintre care 67 de copii (35 la IMSP SDMC, 18 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți, 4 – la IMSP SR Cahul și 10 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauza include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf destinat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt în cadrul contractului H10/GD/077 din 31 octombrie 2012 (valoarea totală a lotului livrat - 28.608 EUR).
- A asigurat livrarea unui lot de teste rapide pentru testarea la HIV a femeilor gravide înainte de naștere, destinate IMSP SDMC, în valoare totală de 750 EUR (contract nr. H10/GD/064_Biomedical_CNCP din 15 martie 2012).

Pe parcursul trimestrului I 2013, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 4.377 de femei gravide, inclusiv 4.163 de pe malul drept al Nistrului și 214 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare numărul de femei gravide infectate cu HIV primar depistate și luate la evidență a fost de 16, din ele 14 – pe malul drept și 2 - din raioanele de est ale republicii.

Pe parcursul aceleiași perioade 36 femei gravide HIV+ au născut, din acestea au primit ART profilactic complet 34 femei gravide HIV+, inclusiv 17 - pe malul drept al Nistrului și 17 - pe malul stîng, o femeie gravidă a primit tratament profilactic incomplet, iar una – nu a primit tratament. Numărul copiilor născuți din mame HIV+ care au beneficiat de tratament profilactic ARV și lapte praf a fost de 36, inclusiv 20 pe malul drept și 16 – pe malul stîng. Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale

Activitatea în cauza include:

- acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor de întreținere a sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS SIME HIV, inclusiv a modului de gestionare a medicamentelor ARV,
- acoperirea cheltuielilor cu remunerarea unui specialist IT planificat a fi contractat în cadrul SDMC, în special pentru asigurarea funcționalității SIME HIV (specialistul se planifică a fi contractat în trimestrul II 2013),
- finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat elaborarea (în cadrul unui contract încheiat cu compania DAAC System Integrator) softului destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 12 octombrie 2012). Softul a fost finalizat pe parcursul trimestrului I 2013. Produsul program a fost instalat, iar implementatorii strategiei de reducere a riscurilor în rîndul BSB și LSC – instruiți referitor la utilizarea acestuia.
- a asigurat elaborarea (în cadrul unui contract încheiat cu compania QSystems) softului destinat gestionării, la nivel național, a fluxului de date privind preparatele ARV. Softul a fost, în mare, definitivat pe parcursul trimestrului I 2013. Produsul program urmează a fi supus unor ajustări în vederea îmbunătățirii funcționalității sale, instalat la SDMC și pus în funcțiune.
- a asigurat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- A lansat concursul de selectare a unui specialist IT planificat a fi contractat în cadrul SDMC, în special pentru asigurarea funcționalității SIME HIV. Procesul de selectare se planifică a fi încheiat către finele trimestrului II 2013.

Alte activități

Pe parcursul perioadei de raportare IP “UCIMP RSS” a finanțat o serie de activități planificate în cadrul etapei I de finanțare a grantului consolidat, inclusiv:

- În cadrul activității ce ține de fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA a asigurat livrarea unui frigider destinat laboratorului HIV din cadrul IMSP SDMC (contract H10/GD/086 din 22.01.2013);

- În cadrul activității ce ține de diagnosticarea și tratamentul ITS a asigurat livrarea unui lot de medicamente pentru tratarea sifilisului, destinat SDMC (contract H10/GD/053 din 05 septembrie 2011), în valoare totală de 719,58 USD.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului I 2013, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse raportării dat fiind faptul că țintele sunt anuale:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați:*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV:*
- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă:*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual:*

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este raportabil din motiv că ținta este anuală:

- *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*

Țintele au fost depășite pentru 3 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 177%
- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire:*
Indicator realizat în proporție de: 101%
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 115%

Țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire:*
Indicator realizat în proporție de: 98%

Ținta a fost parțial atinsă pentru 1 indicator (în proporție de 47-89%):

- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire - ținta este semestrială*
Indicator realizat în proporție de: 81%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 martie 2013, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 115.184,26 dolari SUA ceea ce constituie cca. 4,3% din totalul de 2.670.709,95 dolari SUA planificați pentru perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	31 ianuarie 2013
Total finanțare solicitată:	49.311.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	49.311.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2013

La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 49.311 USD are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de încheiere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- A continuat acoperirea cheltuielilor aferente menținerii și actualizării paginii WEB a CNC și elaborării buletinului electronic al CNC.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de încheiere:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF			Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tinte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)		
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	12.7	14.4	Date preliminare pentru a.2012. 588 persoane au decedat în anul 2012. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 10,5% pentru anul 2012 față de anul precedent.	
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	55.4% (for MDR-TB 2009 cohort)	51.53% (302/586) MDR-TB 2009 cohort	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2009. 302 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 586 înregistrate sub DOTS Plus în 2009, au fost tratate cu succes.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	26.01%	2011	National DRS, 2011	24% cohort	23.86% (299/1,253)	Date preliminare pentru a.2012. 299 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,253 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.	
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.91%	2011	National DRS, 2011	61% cohort	62,15% (591/951)	Date preliminare pentru a.2012. 591 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 951 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.	

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R, TB system, quarterly reports	11% 2011 cohort	8.46% (108/1,276)	Date preliminare pentru a.2011. 108 cazuri de abandon au fost înregistrate printre 1,276 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R, TB system, quarterly reports	105/100,000	93.04	Date preliminare pentru a.2012. 3,792 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2012.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R, TB system, quarterly reports	65.50% 2011 cohort	61.59% (786/1,276)	Date preliminare pentru cohorta 2011. 786 cazuri noi TB cu microscopie pozitivă, din 1,276 diagnosticate în 2011, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Indicatorii	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.22 al Grantului (Ian-Mar13)	Rezultate actuale Tr. 22 al Grantului (Ian-Mar13)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	100% (335/335)	130,35% (219/168)	Notă: Tintele sunt semestriale. Rezultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	67,5% (179/265)	64,84% (249/384) Q1-Q2 2012 cohort	Pe parcursul trimestrului raportat, 219 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 168 preconizați pentru trimestrul I, 2013. 143 pacienți din 217 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2012, și 106 pacienți din 167 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	8,3% (22/265)	4,7% (18/384) Q1-Q2 2012 cohort	1 pacient din 217 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2012, și 17 pacienți din 167 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul II, 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după înisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după înfierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (928/1,030)	102,52% (1,056/1,030) Q1 2013	1,056 pacienți, din 1,030 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada trim.I, 2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	695	687	În perioada raportată, au fost efectuate 687 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95% (508/535)	94,02% (503/535)	Date preliminare: 503 pacienți, din 535 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada trim.IV, 2012. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținătorilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	(4,180/4,400)	N/A	În perioada raportată, nu au fost testați deținători pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1: Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 7 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 3.500 deținuți. Notă2: Testarea deținătorilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.13 - 31.03.13

Valuta: Eur

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
S10 TB MDL cont	6.69	6.69				
S10 TB EUR cont	1.213.003.26	1.213.003.26				
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din grantul S10 TB		7.060.302.96				-7.060.302.96
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	4.765.92	111.151.51			-4.765.92	-111.151.51
Total sursele	4.765.92	7.171.454.47			-4.765.92	-7.171.454.47
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-S10-G08-T	1.084.647.09	7.880.033.85	1.105.325.66	7.854.662.66	20.678.57	-25.371.19
01 Resurse umane	34.743.09	552.941.08	35.043.42	526.396.32	300.33	-26.544.76
02 Asistenta tehnica		23.261.89		36.580.00		13.318.11
03 Instruire	14.760.69	109.499.13	1.000.00	171.173.40	1.000.00	61.674.27
04 Produse medicale si echipament medical	825.147.41	850.966.68	1.015.789.43	718.932.42	-14.760.69	-132.034.26
05 Medicamente si produse farmaceutice	97.730.12	3.979.261.52	33.148.75	4.263.231.28	190.642.02	283.969.76
06 Costuri de procurare si livrare		596.069.29		290.223.14	-64.581.37	-305.846.15
07 Infrastructura si alt echipament		1.038.063.44		1.096.898.00		58.834.56
08 Materiale de comunicare	96.165.53	82.531.79	1.000.00	92.329.00	-95.165.53	9.797.21
09 Monitorizare si evaluare		217.094.16		276.855.00		59.760.84
10 Suport pentru populatia tinta	2.259.27	29.549.97	3.954.06	61.145.50	1.694.79	31.595.53
11 Planificare si administrare	12.493.84	194.628.66	15.390.00	168.123.66	2.896.16	-26.505.00
12 Costuri administrative	1.347.14	146.005.00		152.774.94	-1.347.14	6.769.94
13 Altele	1.084.647.09	60.161.24	1.105.325.66	7.854.662.66	20.678.57	-60.161.24
Total utilizarea	1.084.647.09	7.880.033.85	1.105.325.66	7.854.662.66	20.678.57	-25.371.19
Soldul final						
S10 TB MDL cont	449.35	449.35				
S10 TB EUR cont	132.679.43	132.679.43				

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
 Perioada: 01.01.13 - 31.03.13
 Valuta: Eur
 Componente(i): Toate
 Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G08-T

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variata	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
2 TUBERCULOZA						
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)						
001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbun						
001 SDA 1: Calitatea inalta a programului DOTS	1.084.647,09	1.084.647,09	1.105.325,66	1.105.325,66	20.678,57	-25.371,19
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB senz	44.977,25	44.977,25	46.275,70	46.275,70	1.298,45	-44.751,31
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)						-87.790,30
001 A 1.1.2 Medicamente antituberculoase de linia I						-96.876,96
001 A 1.1.3 PSM, Medicamente antituberculoase de linia II						-14.759,50
001 A 1.1.4 PSM, Medicamente antituberculoase de linia III						-54.472,92
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane pen						-27.644,54
002 A 1.2.1 Consolidarea curiculi TB p-u scolare medicale de nivel mediu si s						9.086,66
002 A 1.2.2 Reinstituirea doctorilor TB in activitate DOTS, 1 curs/6 zile/10 doc						565,69
002 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, 1 curs/3 zile/25 perso						1.439,90
002 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie si l						5.991,41
002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului						28.203,13
002 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	1.084.647,09	1.084.647,09	1.105.325,66	1.105.325,66	204.231,50	-9.321,28
002 A 1.3.1 Imbunatatirea examinarii TB comunitatii/inchisori; procurarea dispo	44.977,25	44.977,25	46.275,70	46.275,70	141.631,50	-3.711,22
002 A 1.3.2 Support pentru examinarea TB in inchisori						-5.610,06
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB						37.524,41
002 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS						14.000,00
002 A 1.4.2 Support p-u vizitele de monitorizare in teritoriu pentru a asigura calit						48.600,00
003 SDA 3: Grupuri de risc sporit						609,48
003 Activitate 1.5: Urmarii persoanelor eliberate din inchisori						36.914,93
003 A 1.5.1 Support p-u programul de urmarire a tratamentului p-u pacienti TB						41.605,45
003 A 1.5.2 Support p-u aderenta la tratament; alti						41.605,45
003 A 1.5.3 Recunoasterea centrului de plasament temporar						28.231,88
003 A 1.5.4 Asigurarea mobilitii necesare p-u Centrul de plasament tempora						6.910,96
003 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educationale pui						-37,13
003 A 1.5.6 Instruirea in programul de urmarire si alte masuri de control TB p-u						-28,15
003 A 1.5.7 Urmarii pacientilor TB la nivel de comunitate in inchisori; gra						8.569,60
003 A 1.5.8 Urmarii SR-ului Galatax						1.562,70
003 A 1.5.6 Urmarii SR-ului Galatax						1.505,60
004 SDA 4: RG TB Angajamente						-38.248,45
004 R6 TB Angajamente						-38.248,45
004 A 9.9.1 Angajamente RG TB, HPE						-35.572,51
004 A 9.9.2 Angajamente RG TB, M&E						-2.675,94
002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la diag						-85.932,09
001 SDA 1: Tuberculoza multidrogr-rezistenta (MDR TB)						-85.932,09
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u mane						25.959,54
001 A 2.1.1 Support p-u activitatile Comitetului de Linie Vasce						226.700,00
001 A 2.1.2 Asistența tehnică în mentenanța DR- TB						83.334,00
001 A 2.1.3 Instruire în mentenanța DR- TB în straminate						40.000,00
001 A 2.1.4 Vehiculele NTP- Combustibil si intretinere p-u vehiculele Voronic						16.334,30
001 A 2.1.4 Vehiculele NTP- Intretinerea vehiculelor p-u NTP						65.000,00
001 A 2.1.4 Vehiculele NTP- Intretinerea vehiculelor p-u NTP						20.256,00
002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistenței la droguri și diagno						9.510,83
002 A 2.2.1 Investigarea outinilor si DST (consumabile si reagenti)						13.200,00
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (Bactec) (consumabile si reagenti)						195.977,40
002 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H						127.750,32
002 A 2.2.4 Probec equipment (consumabile si reagenti)						62.888,88
002 A 2.2.5 Inetnerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T						30.451,52
002 A 2.2.6 Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei						115.900,00
002 A 2.2.7 Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei						23.500,00
002 A 2.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exteriorizarii spetelor catre Lab						27.000,00
002 A 2.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua						9.000,00
002 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR- TB, regiunea Transnistria, sec						3.050.764,12
002 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR- TB, regiunea Transnistria, sec						122.030,56
002 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR- TB, regiunea Transnistria, sec						641.093,29
002 A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR- TB, regiunea Transnistria, sec						216.892,00

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
T10/GD/26		Data contractului: 07.07.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 01.02.2013 nr: f/n						
	Transport charges	Unitati	1		5896,53	5896,53
	Transport Insurance	Unitati	1		284,58	284,58
	Amoxicilin 875 mg+clavulanic acid 125 mg tab, 14 TAB BL	Unitati	672		5,31	3568,32
	Ethionamide 250 mg tab, 100CAP BL	Unitati	2823		8,53	24080,19
	Moxifloxacin 400mg tab, 5 TAB BL	Unitati	1882		8,5	15997
	Procurement fee	Unitati	1		9960,15	9960,15
	Incoming Freight Charges	Unitati	1		4742,93	4742,93
	Quality analysing charges	Unitati	1		2845,76	2845,76
act de predare din: 14.02.2013 nr: f/n						
	Amoxicilin 875 mg+clavulanic acid 125 mg tab, 14 TAB BL	Unitati	672		5,31	3568,32
	Pyrazinamide 400 mg tab, 672 TAB BL	Unitati	700		12,06	8442
	Levofloxacin 250 mg tab, 100 TAB BL	Unitati	2823		5	14115
	Cycloserine 250 mg cap, 100 CAP BL	Unitati	2823		59,29	167375,67
				Suma totala per institutie, USD: 260876,45		
				Suma totala per contract, USD: 260876,45		
T10/GD/48		Data contractului: 30.05.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 08.02.2013 nr: f/n						
	Wire loop holder with wire loop (anse bacteriologice)	Bucati	7		12	84
	Wire loop holder with wire loop (anse bacteriologice de unic uz)	Bucati	5000		0,045	225
	Filter tips 20 mkl In cutii câte 96 bucăți	Bucati	672		0,085	57,12
				Suma totala per institutie, EURO: 366,12		
				Suma totala per contract, EURO: 366,12		
T10/GD/52		Data contractului: 07.10.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 10.01.2013 nr: f/n						
	Capreomycin 5g	Bucati	3		800	2400
				Suma totala per institutie, EURO: 2400		
				Suma totala per contract, EURO: 2400		

T10/GD/62

Data contractului: 09.11.2012

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

total**scos din pret unitar pret**

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc act de predare din: 15.03.2013 nr: f/n Corectura (Corectarea ortografiei)	Unitati	1	4800	4800
Machetarea	Unitati	1	1440	1440
Machetarea	Unitati	1	1640	1640
Studiul „Supravegherea Rezistenței Antituberculoase în Republica Moldova. 2120 Anul 2011. Studiu Național” *	Bucati		80	26,5
Corectura (Corectarea ortografiei)	Unitati	1	5600	5600
Studiul „Studierea Fenomenului de Transmitere Nosocomială a TB MDR prin 1892 Analiza Genotipică a Diversității ADN a Tulpinilor M.Tuberculosis”	Bucati		80	23,65
Suma totala per institutie, MDL: 17492				
Suma totala per contract, MDL: 17492				

T10/GD/64

Data contractului: 09.11.2012

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 24.01.2013 nr: f/n

f089_1e-C	Unitati	700	0,19	133
Formular de trimitere/transfer a pacientului cu tuberculoză (TB 09) 230	Unitati		1000	0,23
f090_A1_A2	Unitati	15000	0,11	1650
f089_1e-B	Unitati	30000	0,1081	3243
Bon de Comandă - Livrare	Unitati	15000	0,11	1650
act de predare din: 25.01.2013 nr: f/n f089_1e-A	Unitati	20000	0,1085	2170
Formular TB 05	Unitati	40000	0,088	3520
Formular TB 06	Unitati	30000	0,085	2550
act de predare din: 28.01.2013 nr: f/n Formular TB 06	Unitati	70000	0,085	5950
Fișa de tratament a bolnavului TB 01	Unitati	50000	0,1078	5390
f090_B	Unitati	50000	0,105	5250
act de predare din: 29.01.2013 nr: f/n f090_F	Unitati	10000	0,11	1100
f090_A.3	Unitati	5000	0,12	600

scos din total			pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
f090_D	Unitati	5000	0,12	600
f090_A1_A.2	Unitati	5000	0,12	600
act de predare din: 30.01.2013 nr: f/n				
Registru de lucru: Culturi pozitive și DST	Unitati	70	15,5	1085
Registru pentru înregistrarea cazurilor de TB in raion (TB03)	Unitati	100	12,75	1275
Registru de lucru: Congelator	Unitati	20	17	340
Registru de laborator examene bacteriologice (Microscopia, Cultura, BACTEC 2550 MGIT, GenoType MTB)	Unitati		200	12,75
Registrul de evidență a medicamentelor antituberculoase la asistenta medicală responsabilă de stocul de medicamente în secția spitalelor	Unitati		100	12,75
Registrul de evidență cantitativă al medicamentelor eliberate pacienților cu TB de asistenta de la post în cadrul instituțiilor sanitare	Unitati		100	12,75
Registrul pentru evidența medicamentelor antituberculoase în farmacie/cabinet de ftiziopneumologie	Unitati		300	11,68
Registru pentru înregistrarea cazurilor de TB multidrorezistentă în raion (TB03 MDR)	Unitati		100	12,75
Registru de lucru: Contaminări	Unitati	100	12,75	1275

Suma totala per institutie, MDL: 48490

Suma totala per contract, MDL: 48490

T10/GD/66

Data contractului: 01.02.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 20.02.2013 nr: f/n

Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	375	0,85	318,75
Powder, 500 g.; Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	5	29	145
Eritrit (Brucella) agar	Bucati	5	30	150
Tryptose Blood Agar Base	Bucati	3	151	453
OADC Enrichment for Middlebrook 7H9	Bucati	25	55	1375
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10)	Bucati	1	254	254
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9)	Bucati	1	254	254
Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	250	0,85	212,5
Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	250	0,85	212,5

scos din	Descriere	Canitate	pret unitar	pret total
Numele bunului		evidenta	ajustat	
Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5 (Löwenstein-Jensen)	Bucati		250	0,85
Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for 212,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati		250	0,85
Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati		375	0,85
Rifampicin–40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75 (Löwenstein-Jensen)	Bucati		375	0,85
Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	5000	0,66	3300
Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75 (Löwenstein-Jensen)	Bucati		375	0,85

Suma totala per institutie, USD: 8056
Suma totala per contract, USD: 8056

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-H-PCIMU
Recipientul Principal:	IS UCIMP RSS
Data de debut (faza 2):	01.01.2013
Data de finisare (faza 2):	31.12.2014
Perioada raportată	01.01.2013 - 31.03.2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline		Tinte	
		Sursa	Tinte / rezultate	2013	2014
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%
			Result		
			Comments:		
			Target	84%	86%
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target		
			Result		
			Comments:		

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline		Tinte	
		Sursa	Tinte / rezultate	2013	2014
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a
			Result		
			Comments:		
			Target	45%	n/a
1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target		
			Result		
			Comments:		

2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2.482	2.643	2.804	2.965	3.089	3.213	3.337	3.461
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2.847							
		Rezultat trimestrial	142							
		% atingerii obiectivului	115							
		Comentarii								
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				77.3%				78.6%
		Rezultat - cumulativ anual	35							
		Rezultat trimestrial	35							
		% atingerii obiectivului	n/a							
		Comentarii								

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.13 - 31.03.13

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV EUR cont	261.801.02	261.801.02							
Plus: Sursele de finantare									
Dobinda acumulata S10 HIV	1.455.42	1.455.42	1.455.42				-1.455.42	-1.455.42	-1.455.42
Total sursele	1.455.42	1.455.42	1.455.42				-1.455.42	-1.455.42	-1.455.42
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU 2013-2014	115.184.20	115.184.20	115.184.20	42.348.49	42.348.49	42.348.49	-72.835.71	-72.835.71	-72.835.71
01 Resurse umane	29.875.43	29.875.43	29.875.43	33.602.72	33.602.72	33.602.72	3.727.29	3.727.29	3.727.29
04 Produse medicale si echipament medical	37.168.58	37.168.58	37.168.58	5.985.77	5.985.77	5.985.77	-37.168.58	-37.168.58	-37.168.58
06 Costuri de procurare si livrare	15.674.01	15.674.01	15.674.01	2.100.00	2.100.00	2.100.00	-9.688.24	-9.688.24	-9.688.24
07 Infrastructura si alt echipament	29.888.19	29.888.19	29.888.19	660.00	660.00	660.00	-27.788.19	-27.788.19	-27.788.19
12 Costuri operationale	154.38	154.38	154.38				505.62	505.62	505.62
13 Alte	2.423.61	2.423.61	2.423.61	42.348.49	42.348.49	42.348.49	-2.423.61	-2.423.61	-2.423.61
Total utilizarea	115.184.20	115.184.20	115.184.20	42.348.49	42.348.49	42.348.49	-72.835.71	-72.835.71	-72.835.71
Soldul final									
S10 HIV MDL	396.26	396.26	396.26						
S10 HIV EUR	147.675.98	147.675.98	147.675.98						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.13 - 31.03.13

Sursa(ile) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Valuta: Eur

Componentu(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	115.184.20	115.184.20	115.184.20	42.348.49	42.348.49	42.348.49	-72.835.71	-72.835.71	-72.835.71
102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)	115.184.20	115.184.20	115.184.20	42.348.49	42.348.49	42.348.49	-72.835.71	-72.835.71	-72.835.71
001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE	-11.568.20	-11.568.20	-11.568.20				11.568.20	11.568.20	11.568.20
004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	-11.568.20	-11.568.20	-11.568.20				11.568.20	11.568.20	11.568.20
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii, corespunzatoare intre ONG-uri si institutiile de	-10.949.34	-10.949.34	-10.949.34				10.949.34	10.949.34	10.949.34
017 A 4.10-OH-Costuri suplimentare	-618.86	-618.86	-618.86				618.86	618.86	618.86
002 OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor H	7.372.43	7.372.43	7.372.43	11.491.11	11.491.11	11.491.11	4.118.68	4.118.68	4.118.68
001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monitori	5.806.43	5.806.43	5.806.43	5.985.77	5.985.77	5.985.77	179.34	179.34	179.34
002 A 1.1 Depozitare si distributie	5.806.43	5.806.43	5.806.43	5.985.77	5.985.77	5.985.77	179.34	179.34	179.34
003 SDA 3: M&E: Intretinerea sistemelor de raportare existente SIME/	1.566.00	1.566.00	1.566.00	5.505.34	5.505.34	5.505.34	3.939.34	3.939.34	3.939.34
001 3.1 Servicii de intretinere a softului				2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00
003 3.2 Personal IT	137.70	137.70	137.70	1.568.70	1.568.70	1.568.70	1.431.00	1.431.00	1.431.00
004 3.3 Consultant national IT	1.428.30	1.428.30	1.428.30	1.836.64	1.836.64	1.836.64	408.34	408.34	408.34
003 MANAGEMENTUL PROIECTULUI	29.082.67	29.082.67	29.082.67	30.857.38	30.857.38	30.857.38	1.774.71	1.774.71	1.774.71
004 Utilizarea dobinzii	2.423.61	2.423.61	2.423.61				-2.423.61	-2.423.61	-2.423.61
001 Utilizarea dobinzii	2.423.61	2.423.61	2.423.61				-2.423.61	-2.423.61	-2.423.61
001 Utilizarea dobinzii HIV	2.423.61	2.423.61	2.423.61				-2.423.61	-2.423.61	-2.423.61
005 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	87.873.69	87.873.69	87.873.69	87.873.69	87.873.69	87.873.69	-87.873.69	-87.873.69	-87.873.69
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	87.873.69	87.873.69	87.873.69	87.873.69	87.873.69	87.873.69	-87.873.69	-87.873.69	-87.873.69
001 H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide	750.00	750.00	750.00				-750.00	-750.00	-750.00
004 H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB	18.959.92	18.959.92	18.959.92				-18.959.92	-18.959.92	-18.959.92
005 H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	3.844.39	3.844.39	3.844.39				-3.844.39	-3.844.39	-3.844.39
007 H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM	6.023.19	6.023.19	6.023.19				-6.023.19	-6.023.19	-6.023.19
008 H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratament	28.568.58	28.568.58	28.568.58				-28.568.58	-28.568.58	-28.568.58
010 H Faza 1.10 Repararea foicului pentru Departament	13.955.59	13.955.59	13.955.59				-13.955.59	-13.955.59	-13.955.59
011 H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor	7.922.02	7.922.02	7.922.02				-7.922.02	-7.922.02	-7.922.02
013 H Phase 1.13 Frigider pentru laboratorul HIV	7.850.00	7.850.00	7.850.00				-7.850.00	-7.850.00	-7.850.00
Total General	115.184.20	115.184.20	115.184.20	42.348.49	42.348.49	42.348.49	-72.835.71	-72.835.71	-72.835.71

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H10/GD/053	Data contractului: 05.09.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Procain penicilin 1 MIU	Unitati	201	3,58	719,58
				Suma totala per institutie, USD: 719,58
				Suma totala per contract, USD: 719,58
H10/GD/064_Biomedical_CNSP	Data contractului: 15.03.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Rapid HIV blood test VIKIA HIV 1/2	Bucati	750	1	750
				Suma totala per institutie, EURO: 750
				Suma totala per contract, EURO: 750
H10/GD/064_Im_SCBI	Data contractului: 15.03.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
"RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-28399,8	Bucati		3900	7,282
TM Quant (code R-VM-100-FRT), Sacace, Italy and spin-column extraction kit-RiboVirus (code K-2/C/100), Sacace, Italy				
				Suma totala per institutie, EURO: 28399,8
				Suma totala per contract, EURO: 28399,8
H10/GD/075	Data contractului: 08.07.2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 11,2823	
Fundatia Soros				
Prezervative masculine 53 mm, 144 bucati/cutie	Cutii	6945	3,6	25002
				Suma totala per institutie, USD: 25002
Sanfarm Prim SA				
Prezervative masculine 53 mm, 144 bucati/cutie	Cutii	8333	3,6	29998,8
				Suma totala per institutie, USD: 29998,8
				Suma totala per contract, USD: 55000,8
H10/GD/079	Data contractului: 28.09.2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Lamivudine oral sol. 10mg/ml, bot. 100ml	Bucati	200	2,233	446,6
Zidovudine oral sol. 10mg/ml, bot. 100ml	Bucati	200	2,31	462
				Suma totala per institutie, USD: 908,6
				Suma totala per contract, USD: 908,6
H10/GD/080	Data contractului: 28.09.2012	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Lamivudine 150mg+ Zidovudine 300mg	Unitati	11610	7,56	87771,6
Efavirenz 600mg	Unitati	11801	3,96	46731,96
Lamivudine 300mg+ TenofovirDF 300mg+Efavirenz 600mg	Unitati	2652	16,21	42988,92
Efavirenz 600mg+Emtricitabine 200mg+Tenofovir DF 300mg	Unitati	1291	15,89	20513,99
Lamivudine 150mg+Zidovudine 300mg+Nevirapine 200mg	Unitati	6278	9,71	60959,38
Lamivudine300mg+Tenofovir DF 300mg	Unitati	1677	5,69	9542,13

Nevirapine 200mg	Unitati	1191	2,84	3382,44
Abacavir 300mg	Unitati	171	14,43	2467,53
Abacavir 600mg+Lamivudine 300mg	Unitati	375	18,38	6892,5
Tenofovir DF 300mg+Emtricitabine 200mg	Unitati	2131	7,14	15215,34
Didanosine 400 mg enteric coated	Unitati	269	23,69	6372,61
Darunavir 600mg	Unitati	100	752,43	75243
Atazanavir 300mg	Unitati	118	26,7	3150,6
Ritonavir 100mg	Unitati	318	35,55	11304,9
Zidovudine 100mg	Unitati	262	6,9	1807,8
Lamivudine 150mg	Unitati	269	2,33	626,77
Efavirenz 50mg	Unitati	426	3,53	1503,78
Efavirenz 200mg	Unitati	103	5,39	555,17
Nevirapine 10mg/ml oral suspension	Unitati	251	4,28	1074,28
Zidovudine 10mg/ml oral suspension	Unitati	488	4,17	2034,96
Lamivudine 10mg/ml oral suspension	Unitati	268	4,51	1208,68
Abacavir 10mg/ml oral solution	Unitati	139	18,4	2557,6

Suma totala per institutie, USD: 403905,94
Suma totala per contract, USD: 403905,94

H10/GD/082

Data contractului: 16.10.2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Aluvia 200/50mg, ft 120pc.

Cutii

3035

60,8

184528

Kaletra liquid 5x60 ml

Cutii

25

60,8

1520

Suma totala per institutie, USD: 186048
Suma totala per contract, USD: 186048

H10/GD/077

Data contractului: 31.10.2012

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Formula de inceput Maliutka Premium, 0-6 luni

Cutii

2012

9

18108

Formula de inceput Maliutka Premium, 6-12 luni

Cutii

1000

10,5

10500

Suma totala per institutie, EURO: 28608
Suma totala per contract, EURO: 28608

Numele bunului	Descriere	Cantitate	evidenta	ajustat
H10/GD/084 Centrul SIDA Tiraspol	Data contractului: 05.12.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
C411002500 Mini Capsule Filter	Bucati	2	161,23	322,46
Shipping and handling costs	Unitati	1	30	30
Suma totala per institutie, EURO: 352,46			Suma totala per contract, EURO: 352,46	
H10/GD/086 Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 22.01.2013	Valuta: EURO	Curs de schimb: 7850	
Medical Refrigerator PANASONIC-MPR1411	Bucati	1	7850	7850
Suma totala per institutie, EURO: 7850			Suma totala per contract, EURO: 7850	