

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2012

15 mai 2012

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 15

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/AIDS/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 16 – 30

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1001)

Paginile: 31 - 33

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	Grantul Consolidat TB	
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU	
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010	
Total finanțare solicitată:	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
Finanțare aprobată:	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
Data demarării:	01 octombrie 2010	
Data încheierii:	31 decembrie 2012	

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Sub-recipientii grantului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	7
Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB	7
Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....	7
Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....	7
Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	8
Activitatea 4: Ameliorarea urmării contactilor de TB.....	8
Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare.....	8
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă	9
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	9
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.....	9
Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB	10
Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....	10
Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....	10
Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB.....	11
Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB.....	11
Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....	11
Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale.....	11
Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor.....	11
Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.....	11
Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftziopneumologice.....	12
Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării	12
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	12
Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....	13
Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA.....	13
Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	13
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	14
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	14
<i>Debursările grantului</i>	15
<i>Anexele (1– 4)</i>	34

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunitățile afectate, ameliorarea urmării contactilor de TB, realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare și oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activități de fortificare a controlului TB.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR, supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităților de Monitorizare și evaluare prin: (i) extensia și ajustările SIME TB (suportul menținerii, ajustărilor și a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaționale și (iv) suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării prin: creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass-media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP „UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS, Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins și pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităților demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP „UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementul cazului de TB

SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio și televizate, axate pe problema stigmatizării pacienților TB și prevenirea co-infecției TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întâlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”)

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienților cu TB eliberați din penitenciare, privind aderența la tratament (certIFICATE, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aproxionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

*Notă: procesul de implementare a activităților, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

(iii) Fundația Soros Moldova

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS” și Fundația Soros Moldova, pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

SDA 3: Realizarea activităților în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activități de fortificare a controlului TB.

*Notă: procesul de implementare a activității, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecției tuberculozei și a managementului cazului de TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului și tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I

- a organizat livrarea primei tranșe de medicamente antituberculoase de linia I, de la Global Drug Facility (GDF), destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 4,400 pacienți, în luna Martie, 2012 (contract T10/GD/35);

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină și elaborarea curiculei pentru medicii TB: elaborarea și tipărirea curiculei TB pentru asistență medicală primară (3,000 exemplare) și de laborator (600 exemplare) a fost amânată din cauza (1) elaborării în ultimii ani a noilor ghiduri, în baza recomandărilor OMS privind controlul TB și managementul pacienților TB și (2) elaborării noului ordin al Ministerului Sănătății privind Controlul TB; după formularea noului ordin, noile ghiduri TB pentru asistență medicală primară și de laborator vor fi scrise și scoase la tipar;
- instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): în incinta Școlii de Medicină din Chișinău, au fost organizate 4 traininguri cu participarea a 97 asistente medicale; în incinta Școlii de Medicină din Bălți, au fost ținute 3 traininguri cu participarea a 72 asistente medicale; în total, de la demararea proiectului, au fost formați în controlul TB 2,065 specialiști (593 medici și 1,472 asistente medicale) din rețeaua primară, în cadrul a 75 cursuri de formare (20 pentru medici și 55 pentru asistente);

Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

În trimestrul raportat, IP "UCIMP RSS" a purtat discuții cu Direcția Medicală a DIP și reprezentanții companiei „Vivamed” în vederea pregătirii și semnării contractului de mentenanță a echipamentului radiologic digital;

Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contactilor de TB

- a continuat suportul Centrului Național de Sănătate Publică în vederea efectuării vizitelor de evaluare și monitorizare a activităților în focarele TB. Pe parcursul trimestrului raportat, nu au fost efectuate vizite din motive climatice;

Activitatea 5: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

- a susținut Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) în implementarea activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - ✓ a continuat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a cinci instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul, Chișinău – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13, Chișinău – cu capacitatea de 100 paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament; (3) Secția medicală Penitenciarul Nr.11, Bălți; (4) Secția medicală Penitenciarul Nr.5, Cahul; (5) Secția medicală Penitenciarul Nr.17, Rezina;
 - ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea "Chestionarului de evaluare a pacientului externat"; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmăririi / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale privind deținutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea deținutului și posibilității continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;
 - ✓ a fost acordat suport la 6 pacienți externați în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 și Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional înainte de eliberare* – oferit la 8 pacienți; (2) *suport material* – oferit la 9 pacienți, dintre care 7 au beneficiat de produse alimentare în valoare de 1500 MDL fiecare; un pacient a beneficiat de produse alimentare în valoare de 800 MDL; și unui pacient i s-a efectuat un transfer în sumă de 820 MDL la OP Rotunda; (3) *suport financiar* – oferit la 4 pacienți, care au beneficiat de o sumă de 150 EUR la finisarea cu succes a tratamentului TB și prezentarea actelor confirmative; (4) *alte tipuri de suport* – 2 pacienți au beneficiat de acte și buletine de identitate noi;
 - ✓ au fost organizate vizite de colaborare și semnarea contractului de prestare a serviciilor medicale cu IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă, în scopul transportării pacienților din Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul și secțiile medicale ale celorlalte penitenciare la instituțiile medicale ale MS;

- ✓ au fost organizate vizite de colaborare la (1) primăria mun. Chișinău, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB; (2) centrul de găzduire temporară Caritas-Moldova din or. Stăuceni, în scopul plasării bolnavilor TB abacilați pe perioada tratamentului ambulatoriu;
- ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare la SR Criuleni (1 pacient a finisat tratamentul) și SR Orhei (1 pacient a finisat tratamentul); Primăria s. Rotunda, r. Edineț (1 pacient care a finisat tratamentul, a fost căutat de reprezentanții Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” împreună cu asistenta socială pentru documentare și înmînare a sumei de 150 EUR); CCD Buiucani, mun. Chișinău (1 pacient a finisat tratamentul și s-a prezentat la Comisia Specializată care a hotărît prelungirea tratamentului pentru 3 luni); s. Bălțața, r. Criuleni privind monitorizarea pacienților și aderenței la tratament;
- ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, CCD Buiucani, CCD Rîșcani din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
- ✓ pentru trimestrul II, 2012, se preconizează (1) soluționarea problemelor și semnarea contractelor cu centrele de găzduire și adaptare socială a persoanelor fără adăpost din mun. Chișinău, în scopul plasării bolnavilor TB abacilați pe perioada tratamentului ambulatoriu; (2) desfășurarea activităților curente de suport al deținuților, conform algoritmului prestabilit; (3) organizarea întrunirii cu toți actorii implicați în procesul documentării persoanelor eliberate din detenție;

Un număr de 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactivi și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului I, 2012 au fost realizate: 47,159 (total grant 841,578) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului I, 2012, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,443 cazuri (24,545 pacienți de la demararea proiectului).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

În trimestrul raportat, IP “UCIMP RSS” nu a desfășurat activități de fortificare a capacităților naționale în managementul TB DR;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului I, 2012, au fost realizate: 20,356 (total grant 298,491) investigații ale sputei prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea, 625 (total grant consolidat 2,630) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 732 (total grant consolidat 4,981) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Pe parcursul trimestrului I, 2012, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 217 pacienți (total grant consolidat – 1,196 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 3,216 pacienți.

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a contractat medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I, ce urmează a fi livrate în 8 tranșe la fiecare 45 de zile din data semnării contractului; a organizat livrarea primelor 2 tranșe în lunile Februarie și Martie, 2012 (contract T10/GD/39);
- a semnat contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a echipamentului Becton Dickinson, destinat laboratoarelor de referință pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/03_BD);
- a contractat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 280 pacienți (cohorta trim IV 2012 – trim I 2013) pentru luna Noiembrie, 2012 (contract T10/GD/45) și luna Octombrie, 2013 (contract T10/GD/46);
- a organizat și încheiat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, în lunile Ianuarie-Februarie, 2012 (conform contractului T10/GD/25) și în luna Martie, 2012 (conform contractului T10/GD/07);
- a organizat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 290 pacienți (cohorta trim IV 2010 – trim I 2011) în al doilea an de tratament, în luna Ianuarie, 2012 (contractele T10/GD/36 și T10/GD/37);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul trimestrului raportat au fost efectuate 60 curse pentru transportarea medicamentelor în teritorii;

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare și evaluare, a managementului și coordonării sistemului de sănătate pentru pacienții cu TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT

- a susținut grupurile de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” și Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central / regional către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 26 vizite (inclusiv 20 vizite în RM și 6 vizite în Transnistria, inclusiv pentru monitorizarea centrelor de microscopie);
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, 299 de curse în teritorii și au fost transportate 6,671 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 805 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu servicii de telecomunicație și internet;

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

IP “UCIMP RSS” a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management al medicamentelor antituberculoase (contract T10/SR/02):

- numărul specialiștilor (TB și de asistență medicală primară) trenați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: pe parcursul trimestrului raportat, în incinta Laboratorului Național de Referință, a fost organizat 1 training, cu participarea a 20 asistente medicale din cabinetele de ftiziopneumologie, axate pe managementul medicamentelor antituberculoase de linia I și II, efectele

adverse, planificarea și distribuirea acestor medicamente la nivel local și național; scopul trainingurilor a fost oferirea personalului de laborator a cunoștințelor teoretice și abilităților practice de implementare eficientă a programului DOTS, dezvoltarea unui tratament antituberculos relevant și asigurarea fluxului continuu și calitativ de medicamente antituberculoase de linia II; în total, de la demararea proiectului, 165 specialiști (TB și de asistență medicală primară) au fost formați în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;

- numărul persoanelor din Grupul PNT de Management al Medicamentelor treați în dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II: următorul training axat pe dezvoltarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase de linia I și II, va fi organizat în trimestrul II, 2012;

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate (T-AG/001-Phase 2) în implementarea activităților 3-9:

Activitatea 3: Extensia și ajustările SIME TB

- a continuat suportul mentenanței SIME TB prin efectuarea următorului transfer către compania Qsystem, contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract T-GD/048_S10), în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS;

Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB

Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB

- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare ale datelor (contract T-LC/005). În total, de la demararea grantului, au fost instruite 589 persoane¹;

Activitatea 6: Realizarea studiilor operaționale

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a efectuat transferurile trimestriale către IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea finisării studiilor operaționale “Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova” și “Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis”. Rapoartele finale urmează a fi prezentate pînă la sfîrșitul lunii Iulie, 2012.

Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor

Activitatea 8: Suportul pentru funcționarea Unității de M&E a CNMS

- a continuat finanțarea a doi specialiști locali în M&E (contract T/LIC/014; T10/LIC/21), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea a trei specialiști în tehnologii informaționale (contract T8/LIC/02; T/LIC/032; T10/LIC/28), pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate și la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;

¹ Notă: În faza 1, aceste activități au fost implementate de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftiziopneumologice

- a organizat și încheiat livrarea automobilului pentru desfășurarea auditului serviciului TB de către Centrul Național de Management în Sănătate, în luna Februarie, 2012 (contract T10/GD/04);
- a contractat serviciile de consultanță ale unui expert internațional pentru elaborarea metodologiei de realizare a auditului Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T10/LIC/27);

Obiectivul 4: Creșterea informării publice despre TB și reducerea stigmatizării

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (contract T10/SR/02) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-a realizat:

- difuzarea spoturilor TB și PSA-urilor TB (Public Service Announcements about TB) la radio: 8 posturi de radio au elaborat și difuzat 13 spoturi și PSA-uri radio cu referire la diferite aspecte ale TB în perioada lunii Martie, 2012; în același timp, Centrul PAS a oferit 3 PSA-uri TB în limbile română și engleză; au fost utilizate diferite formate de spoturi radio – lecții radio conduse de specialiști TB, discuții privind aspectele sociale ale controlului TB, organizarea testelor cu întrebări și răspunsuri în timpul emisiunilor radio în direct;
- difuzarea spoturilor TB și PSA-urilor TB (Public Service Announcements about TB) la TV: 11 posturi de TV locale au elaborat și difuzat 21 spoturi TV (cu participarea doctorilor TB locali, lucrătorilor sociali, reprezentanților NGO-urilor și autorităților locale, specialiștilor IMSP IFP „Chiril Draganiuc”) cu o durată de 20-60 minute, PSA-uri TV și scurt documentare cu referire la diferite aspecte ale TB în perioada lunii Martie, 2012; în același timp, Centrul PAS a oferit 6 PSA-uri și scurt documentare TB în limbile română și engleză;
- instruirea jurnaliștilor la nivel local și național: în incinta Institutului Muncii, a fost organizat 1 training pentru jurnaliștii din diferite surse mass media, în luna Martie, 2012; trainingul nu a fost inclus în planul de lucru inițial și a fost condus în baza economiilor financiare acumulate la această linie de buget; în final, au fost pregătiți 16 jurnaliști care au și început elaborarea spoturilor radio și TV despre TB pentru Campania de Conștiință Socială (Public Awareness Campaign) preconizată pentru primăvara 2012;

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de sensibilizare, depistare la timp și tratament calitativ al cazurilor de TB (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, s-au realizat întruniri informative cu populația (vizite ale grupurilor de road show): conform Ordinului Ministerului Sănătății, studenții absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică trebuie implicați în activități informative cu populația în perioada stagiului lor de practică din Ianuarie – Mai, 2012; după o serie de traininguri scurte, studenții special pregătiți au organizat întruniri informative în diferite localități începând cu luna Ianuarie, 2012; rapoartele acestora urmează a fi colectate la începutul lunii Iunie, 2012, după finalizarea stagiului de practică din luna Mai, 2012;

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei**Activitatea 4: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA**

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția TB la pacienții cu HIV/SIDA (contract T10/SR/02).

Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizați lucrători de asistență socială la nivel local: în cadrul Conferinței Științifico-Practice organizate pentru studenții absolvenți ai tuturor colegiilor medicale și Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică, implicați în activități informative cu populația în perioada stagiului lor de practică din Ianuarie – Mai, 2012, au fost pregătite 83 de persoane care au făcut schimb de experiență;

Activitatea 5: Activități colaborative de control ale co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB**Fortificarea managementului Proiectului**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP „UCIMP RSS” a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipientilor Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP „UCIMP RSS” – <http://www.ucimp.md>;
- a remis către Secretariatul CNC formularele de supraveghere programatică a granturilor consolidate ale Fondului Global TB/SIDA, perioada Sem II, 2011;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de la IP „UCIMP RSS”, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP „UCIMP RSS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GIZ, IDA, etc.);

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului, doar 12 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2012 (trimestrul 18 de implementare a grantului). Un indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
- țintele au fost depășite pentru 6 indicatori (>100%):
 - Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)
Indicator realizat în proporție de: 201,9%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 155,0%
 - Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT
Indicator realizat în proporție de: 125,5%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 125,0%
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 112,3%
 - *Numărul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare*
Indicator realizat în proporție de: 100,0%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
Indicator realizat în proporție de: 98,3%
 - *Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*
Indicator realizat în proporție de: 95,1%
 - *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 94,0%
- țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 89,2%

- *Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 76,8%
- țintele nu au fost atinse pentru 1 indicator (în proporție de 30-59%):
- *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 56,9%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 martie 2012, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 4,505,799.29 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanțare aprobată:	Perioada 1: US\$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	18
<i>Sub-recipientii grantului</i>	18
<i>Progresul activităților</i>	20
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare ...20	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....	20
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	21
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS	21
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor.....	22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă	22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....25	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	25
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței.....	26
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	26
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	26
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	26
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	26
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor26	
Activitatea 1: Resurse umane	26
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	26
Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului.....27	
Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA	27
Activitatea 2: Susținerea activității celor 4 echipe ARV	28
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	28
<i>Debursările grantului</i>	29
<i>Anexele 5 - 8</i>	35

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificând infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Sub-recipientii grantului

În cadrul grantului consolidat IP „UCIMP RSS” are contractate 4 organizații pentru realizarea activităților în conformitate cu acordurile cu sub-recipientii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) a sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de IP „UCIMP RSS” anterior înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanțare) sub-recipienti sunt:

- (i) Fundația Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate;

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).

- (ii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală;

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă.

- (iii) Centrul Național de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

- (iv) Centrul de Training "CMB", cu care a fost semnat Acordul de grant H10/SR/001 din 23 august 2011, pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7.1: Instruirea cadrelor didactice din colegii și școlile profesionale referitor la predarea componentelor HIV/SIDA/ITS;

Activitatea 7.2: Elaborarea & producerea materialelor de suport și crearea a două bloguri interactive privind HIV/SIDA și ITS pentru cursul „Educație pentru Sănătate”, destinat elevilor din colegii și școlile profesionale;

Activitatea 7.4: Implementarea curriculumului pentru cursul opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consilierea și Testarea Voluntară la HIV și instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului Național de Sănătate Publică (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEV) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Activitățile implementate pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
 - La 19 martie 2012 a fost lansat concursul de proiecte mici în vederea organizării evenimentelor sociale cu ocazia Zilei de Comemorare a persoanelor care au decedat de SIDA. Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiecte fiind stabilit pentru 19 aprilie 2012.
 - 4 din cele 5 filme reflectând bune practici internaționale în domeniul HIV/SIDA, selectate și aprobate de către Grupul Tehnic de Lucru (GTL) al CCM pentru traducere, multiplicare și diseminare în Moldova au fost traduse. 100 de CD-uri/DVD-uri cu aceste filme urmează a fi distribuite în rândul ONG-urilor, mass media, școli etc.
 - În luna februarie curent a fost lansat concursul axat pe sporirea reflectării în mass media a materialelor axate pe subiectul HIV/SIDA. Concursul este destinat pentru 4 categorii de media: tipărită, TV și radio, agenții de presă și reviste electronice.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "T. Ciorbă", Centrului SIDA Tiraspol, Spitalului Clinic Municipal Bălți și Spitalului Raional Cahul pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, în valoare totală de 346,971 MDL (contract H10/GD/045 din 18 iulie 2011).
- a asigurat livrări de teste rapide HIV Centrului Național de Sănătate Publică (laboratorul Centrului SIDA) și Centrului național de transfuzie a sîngelui, în valoare totală de 28,835.71 euro (contract H/GD/087 din 13 aprilie 2010);

Pe parcursul trimestrului I 2012, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 7.918 de femei gravide, inclusiv 7.181 de pe malul drept al Nistrului și 741 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 14.354 de femei gravide (malul drept – 12.464, malul stîng – 1.890) și au fost depistate 27 de femei gravide HIV+ cazuri noi (18 - malul drept și 9 din raioanele de est ale republicii). În total, de la demararea grantului au fost înregistrate 346 de femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit 742 persoane.

Pe parcursul aceleiași perioade au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 24 de femei gravide HIV + (468 pe parcursul grantului), inclusiv 17 de pe malul drept al Nistrului și 7 de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol, precum și 34 de copii născuți de mame HIV +, inclusiv 23 de pe malul drept al Nistrului, și 11 – de pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol (548 de la demararea grantului). Toți copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportată, au fost diagnosticate cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 47 femei gravide și 4 copii (total pe parcursul grantului – 841 de femei și copii).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată rețeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID și grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate și asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului I 2012 numărul cabinetelor deschise oficial și susținute în vederea prestării serviciilor de consiliere și testare voluntară a atins cifra de 76 (67 - pe malul drept și 9 - pe malul stîng), din care au avut activitate pe parcursul trimestrului 68 de centre (57 - de pe malul drept și 7 - de pe malul stîng).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP "UCIMP RSS":

- a fost contractată echipa de specialiști care prestează servicii de consultanță gratuită on-line prin intermediul „liniei verzi pentru consultații HIV/SIDA” (servicii consultanță și costuri de telecomunicații) privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 517 de consultații (în total de la lansarea serviciului – 7.720).
- a continuat finanțarea consultantului național contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

Pe parcursul perioadei de raportare IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de consumabile Centrului Național de Sănătate Publică (laboratorul Centrului SIDA) și Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru colectarea sîngelui în vederea efectuării investigațiilor la HIV/SIDA în valoare totală de 8100 euro (contract H/GD/083);
- A asigurat livrarea de consumabile necesare colectării sîngelui pentru efectuarea investigațiilor la HIV/SIDA Centrului SIDA Tiraspol (Contract H10/GD/041 din 5 iulie 2011), în valoare totală de 527,5 euro.
- a asigurat achiziționarea vortexului pentru echipamentului de laborator destinat investigării pacienților cu HIV/SIDA la celulele CD4/CD8 (contract H10/GD/072 din 01 februarie 2012) de la Spitalul Clinic Municipal Bălți, în valoare totală de 2028 MDL.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare și secții SIDA, dintre care 14 laboratoare SIDA (CNSP, Centrul SIDA, Laboratorul de diagnosticare HIV/SIDA; Centrul de Profilaxie și combatere SIDA din or. Tiraspol; CSP din mun. Bălți și raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul și Comrat UTA Găgăuzia) și 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) și unul pe malul stîng (Tiraspol), Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 71.156 de persoane și au fost înregistrate 207 de cazuri noi HIV (135 – pe malul drept și 72 - pe malul stîng).

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS" asigură, la necesitate, procurarea testelor și consumabilelor de laborator destinate Centrului Național de Sănătate Publică în vederea asigurării securității transfuzionale.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2012 au fost testate la HIV 21.287 de mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 392.859 de mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 de laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA și 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului de raportare UCIMP:

- a asigurat livrarea unuia lot de medicamente pentru tratarea sifilisului, destinat Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (contract H10/GD/053 din 05 septembrie 2011), în valoare totală de 2.288 USD.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2012 au fost tratate 996 de cazuri de ITS (650 de cazuri de sifilis și 346 de cazuri de gonoree). În total, de la demararea proiectului, numărul cazurilor de ITS tratate constituie 17.883.

Activitatea 7: Educația și prevenirea HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut Centrul de Training "CMB" (Acord de grant H10/SR/001 din 23 august 2011) în implementarea sub-proiectului "Educație pentru un mod sănătos de viață" în colegiile și școlile profesionale din republică. Sub-proiectul prevede instruirea a 113 cadre didactice din instituțiile menționate în vederea implementării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață" în baza curriculumului aprobat la 14 iunie curent de către Consiliul Național pentru Evaluare și Curriculum al Ministerului Educației al RM. Activitățile realizate de Centrul de Training CMB pe parcursul perioadei de raportare sunt după cum urmează:
 - A fost continuat lucrul asupra Blogului pentru profesori (www.profesor.cmb.md) și elevi (www.elev.cmb.md) prin postarea pe acestea a materialelor informative în scopul pilotării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață";
 - A fost continuat lucrul asupra versiunii finale a Ghidului pentru Profesori;
 - În cadrul activității de implementare și monitorizare a curriculumului a fost finalizat procesul de colectare a chestionarelor de la școlile profesionale și colegiile implicate în proiect, chestionarele având ca scop evaluarea studenților, profesorilor, administrației școlii/colegiului, precum și a obiectului însăși. În total au fost colectate 5119 de chestionare, prelucrate în SPSS.
 - A fost continuat lucrul asupra elaborării Ghidului pentru Elevi.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți, organizații religioase și la locul de muncă

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS" a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEV) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar.

Pe parcursul trimestrului I 2012 a fost lansat un concurs de proiecte înaintate de organizații religioase axate pe activități de prevenire a infecției HIV și îngrijirea PTHS, termenul-limită fixat pentru prezentarea propunerilor de proiecte fiind 27 martie 2012. În total au fost depuse 4 propuneri de proiecte, care urmează a fi supuse evaluării pe parcursul trimestrului II 2012.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități având ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.
- a fost continuată susținerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale.
- Pe parcursul trimestrului de raportare (1) fost inițiat procesul de analiză cost beneficiu a programelor de reducere a riscurilor implementate în Republica Moldova; (2) a fost continuată activitatea de elaborare a buletinului informativ al organizației (buletinele electronice sunt mediatizate lunar în mediul organizațiilor active în domeniu); (3) a fost actualizat site-ul www.aids.md, (4) a fost continuat proiectul "Sensibilizarea populației cu privire la situația UDI din Republica Moldova", realizat în comun cu Publika TV; în cadrul proiectului urmează să fie elaborate 2 fillere, care vor fi difuzate gratis, vor fi organizate talkshow-uri cu participarea reprezentanților UORN; (5) a fost continuată activitatea de menținere a blogului UORN și organizațiilor membre www.uorn.wordpress.com.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni, cu extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul I 2012 ONG "Tinerii pentru Dreptul la Viață", filiala Bălți a înregistrat 116 beneficiari noi, respectiv ONG "Vis-Vitalis", Ungheni – 19 beneficiari și ONG "Împreună să salvăm viitorul" din Fălești – 29 beneficiari.
2. ONG "Pentru Prezent și Viitor", Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG "Cu gândul la viitor", Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul lunilor ianuarie-martie în municipiul Chișinău au fost înregistrați 112 de beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 2.
3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei (în parteneriat cu ONG "Viitorul Nostru", Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești. În perioada de raportare au fost identificați 59 de beneficiari noi de Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și 22 de beneficiari de ONG "Viitorul Nostru", Rezina.
4. ONG "Tineretele Femei-Cernoleuca", Dondușeni (în parteneriat cu ONG "Alcoolismul și Narcomania", Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești și Drochia. În trimestrul I 2012 ONG "Tineretele Femei-Cernoleuca", Dondușeni au înregistrat 36

- de beneficiari noi, respectiv ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca – 48 de beneficiari. ONG “Alcoolismul și Narcomania” și-a extins activitățile în localitatea Sănătăuca, Căinari.
5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol (în parteneriat cu ONG „NOUIN”) cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați 89 de beneficiari noi.
 6. ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducerea a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți 800 de persoane. ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău, cu suportul FSM a organizat un seminar de instruire „Tratamentul de substituție și reducerea riscurilor în penitenciare” pentru personalul din 10 penitenciare, în care sunt implementate proiecte bazate pe strategia Reducerii Riscurilor și tratamentul de substituție cu metadonă. La seminar s-a discutat despre principiile strategiei de reducerea riscurilor, baza legislativă în domeniul HIV/SIDA în sistemul penitenciar, realizarea proiectului de reducere a riscurilor în penitenciarele Republicii Moldova pe parcursul a 10 ani, terapia de substituție în sistemul penitenciar și civil etc. Au fost discutate perspectivele de dezvoltare a activităților.
 7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glineo, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). Au fost acoperiți cu activități, în mediu, lunar, peste 200 de CDI. Pe parcursul trimestrului I au fost distribuite seringi în număr de 4.237 unități.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Către finele trimestrului de raportare, numărul cumulativ al UDI acoperiți de programele de profilaxie a fost de 15.354.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 3 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147 și punctul nr.3 Costiujeni 3A).
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 7 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul I.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare și 3 beneficiari CDI au fost încadrați în TSM în trimestrul raportat.

15 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 665 de la demararea implementării grantului.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului I 2012 este de 312 (Dispensarul Republican de Narcologie –199, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 62, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 51).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A..

Reabilitarea și asistența psihosocială: Începînd cu martie 2012 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie a extins cu 8 luni perioada de implementare a proiectului „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”. Activitățile de reabilitare în cadrul centrului urmează a fi inițiate în trimestrul II 2012.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni. Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 230 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat,

consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Numărul cumulativ de LSC acoperite de programe outreach la finele trimestrului I 2012 a constituit 1.695.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 264 beneficiari noi.

Pe parcursul trimestrului IV 2011 și I 2012 FSM/Programul Reducerea Riscurilor a solicitat resurse financiare adiționale de la donator, pentru a suplimenta activitățile de profilaxie HIV printre grupurile cu risc sporit de infectare – Comunitatea LGBT. Bugetul adițional suplimentat va da posibilitatea de a extinde pachetul de servicii (prin extinderea activităților de profilaxie HIV și ITS printre BSB în mun. Bălți, procurarea prezervativelor cu duritate sporită și lubrifianți etc), angajarea a noi lucrători în teren etc.

Numărul cumulativ de LGBT acoperiți de programe outreach la finele trimestrului I 2012 a constituit 1.265.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

La moment se realizează proiectul pentru *migranți*, implementat cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chișinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, Cahul, Giurgiulești, Gara Feroviară Chișinău (trenurile pe direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul internațional Chișinău.

O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaționale la punctele de maximă trecere (trenuri, vămi, aeroport).

Pe parcursul trimestrului de raportare în cadrul proiectului au fost distribuite 58.300 materiale informaționale și 36.000 prezervative.

Un total de 1.214.443 de materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de teste pentru echipamentul CD4/CD8 Centrului SIDA Tiraspol (contract nr. H10/GD/032 (amendament la H/GD/084 din 12.02.2010)) în valoare totală de 7.918 euro.;
- a asigurat livrarea de preparate antiretrovirale Dispensarului Dermatovenerologic Republican, în cadrul contractelor:
 - a. H10/GD/057 din 11 noiembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 51.294 USD);
 - b. H10/GD/058 din 18 noiembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 472 USD);
 - c. H10/GD/060 din 01 decembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 139.644 USD);
 - d. H10/GD/054 din 21 septembrie 2011 (valoarea lotului livrat - 2.288 USD).
- a asigurat livrarea de teste PCR Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, în valoare totală de 33.185,4 euro (contract nr. H10/GD/050 din 4 august 2011).

Către 31 decembrie 2011 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr cumulativ de 2.260 de persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 150 de persoane, inclusiv 96 de pe malul drept și 54 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 31.12.2011 este de 1.783 de pacienți, inclusiv 1.269 – pe malul drept (948 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă” și 321 la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți)

și 514 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 57 de copii (30 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”, 17 la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 10 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea, Dispensarului Dermatovenerologic Republican, a medicamentelor destinate tratării infecțiilor oportuniste, în cadrul contractului H10/GD/035 din 31.12.2010, în valoare totală de 7.900 USD.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2012 au fost tratate 262 de cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA, inclusiv 150 - de pe malul drept (129 în Spitalul de Boli Infecțioase “T. Ciorbă” și 21 în Spitalul Clinic Municipal Bălți) și 112 - de pe malul stîng (în Centrul SIDA Tiraspol), sau 3.827 de la demararea programului.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele granturilor TB) și profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (Centrului Republican HIV/SIDA și Dermatologie) pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului (Contract H10/CS/005 din 28.03.2011). Pe parcursul trimestrului raportat Centrul a rambursat cheltuielile pentru 235 de deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 24% din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 8% - Transnistria, 59% - raioanele de Centru și 9% - raioanele de Sud ale republicii.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienții cu HIV/SIDA în tratament ARV și aflați la evidență, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „Carlux”, în cadrul contractului de consultanță H10/CS/006. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 1020 de vizite pentru pacienții care au primit tratament ARV și 503 de vizite efectuate de pacienții aflați la evidență.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat susținerea: (i) reprezentantului secretariatului Rețelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012_S10) și a (ii) reprezentantului Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA (contract A/LIC/021_S10), în vederea asigurării unei comunicări eficiente a rețelelor cu actorii din domeniu și la nivel guvernamental, referitor la implementarea activităților în domeniul HIV/SIDA.

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea activității a doi specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA (A/LIC/015/S10; A/LIC/019/S10).
- a continuat finanțarea unui specialist IT în vederea fortificării capacități personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare și diseminare a datelor (contract A/LIC/014_S10);
- a continuat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- a susținut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- a contractat agenția CBS AXA în vederea implementării studiului de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu referire la HIV/SIDA în rândul tinerilor (15-24 ani). Studiul se prevede a fi finalizat în trimestrul II 2012;

Obiectivul 4: Consolidarea performanței programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată și interacțiune dintre Centrul Național SIDA responsabil pentru testare, Secția de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecțioase, Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului și alți donatori și actori, și organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS și îmbunătățirea ratei de aderență la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătățirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităților în domeniul HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea echipei Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, inclusiv:
 - a **Specialistului în Prevenirea HIV și Comunicare** (Contract A/LIC/024_S10 din 04.06.10).
 - a **Specialistului în Tratament ARV** (Contract A/LIC/026_S10 din 04.06.10)
 - a **Specialistului în Testare Voluntară** (Contract A/LIC/023_S10 din 04.06.10).
 - a **Șefului Sectorului** (Contract A/LIC/027_S10).
 - a **Specialistului în dezvoltarea capacităților, relații publice și externe** (Contract A/LIC/028_S10)
 - a **Specialistului Monitorizare și Evaluare** (Contract A/LIC/030_S10).
- a susținut activitatea Sectorului de coordonare a activităților de prevenire, tratament și control HIV/SIDA din cadrul Centrului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA, prin acoperirea cheltuielilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în teritoriu.

- a finanțat participarea specialistului în consiliere și testare voluntară, CNSP (Centrul SIDA), la un seminarul de instruire "Suport, educație protecție și îngrijire psiho-socială pentru copiii și adolescenții infectați/afecțați de HIV-SIDA", desfășurat în Haifa, Israel, în perioada 09.01.2012-02.02.2012.
- a finalizat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a modului software destinat managementului medicamentelor. În cadrul contractului a fost elaborată prima parte a modului pe managementul medicamentului, conform caietului de sarcini. Respectiva parte a softului urmează a fi instalată la CNMS și supusă testării în luna mai curent.

A 2.2 Susținerea activității celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS:

- a susținut echipele teritoriale ARV prin acoperirea costurilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în raioanele arondate, în vederea monitorizării tratamentului ARV.
 - Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA, aflați în tratament ARV, care au beneficiat de consultații medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 45.
 - Pe parcursul aceleiași perioade, echipa ARV Bălți a consultat 13 persoane HIV+, inclusiv 9 persoane aflate în terapie ARV, iar echipa ARV Centru a - 47 de persoane HIV+. Numărul de persoane HIV+ consultate de echipa ARV Cahul pe parcursul trimestrului de raportare a constituit 45 pacienți diagnosticați cu HIV/SIDA, inclusiv 37 aflați în tratament ARV).
- a asigurat dotarea oficiului echipei ARV sector Nord din cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți cu mobilier de birou (contract nr. H10/GD/073 din 7 martie 2012), în valoare totală de 2.084 euro.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului I 2012, din cei 22 indicatori raportați, în baza cărora se măsoară performanța grantului, 13 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați – ținta este anuală*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV – ținta este anuală*
- *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare și utilizează prezervative) – ținta este stabilită pentru finele anului 2012*
- *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată când au întreținut rapoarte sexuale cu un partener neregulat – ținta este anuală*
- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara și își cunosc rezultatul – ținta este anuală*
- *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire – următoarea țintă este stabilită pentru finele trimestrului II 2012*
- *Numărul și procentul lucrătoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren – următoarea țintă este stabilită pentru finele trimestrului II 2012*
- *Numărul și procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren – următoarea țintă este stabilită pentru finele trimestrului II 2012*
- *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire – ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (când indicatorul a fost realizat în proporție de 122%)*

- *Numărul și procentul PTHS testate la TB – ținta este anuală*
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare - ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2011 (cînd indicatorul a fost realizat în proporție de 98%). Pe parcursul trimestrului de raportare nu au fost finanțate activități în domeniul respectiv.*
- *Procentul și numărul PTHS în tratament ARV acoperiți de vizite de supraveghere de echipele ARV – ținta este anuală.*
- *Programul Național HIV/SIDA este aprobat de guvern – ținta a fost atinsă către finele anului 2010.*
- țintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 107%
 - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 118%
 - *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 102%
 - *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităților de Prevenire și Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului național SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 107%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate*
Indicator realizat în proporție de: 97%
 - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste diagnosticate și în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*
Indicator realizat în proporție de: 92%
- țintele au fost parțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 47-89%):
 - *Numărul instituțiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem național computerizat de Monitorizare și Evaluare*
Indicator realizat în proporție de: 89%
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 53%
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sîngelui donat*
Indicator realizat în proporție de: 89%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 martie 2012, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 6,259,260.92 dolari SUA ceea ce constituie cca. 82% din totalul de 7.671.514,00 dolari SUA planificați pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1102
Acordul de Grant Semnat:	30 mai 2011
Total finanțare solicitată:	122.000.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	122.000.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2011
Data încheierii:	31 decembrie 2012

La data de 30 mai 2011 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1102, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 122.000 USD (suma include fondurile nevalorificate din Grantul MOL-GFUND-1001, valid până la 31 decembrie 2010) are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2012.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2012 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.
- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)
 - iii. asistent în comunicare pentru CNC (Contract CCM/LIC/004 din 1 septembrie 2011)

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- Servicii de web hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).
- Procurarea unui lot de echipament de birou destinat CNC (laptop, aparat foto digital și reportofon digital), în valoare totală de 24.300 MDL (contract nr. Sh_H/GO/060 din 28 decembrie 2011).
- A fost finalizată procedura de procurare a serviciilor de consultanță pentru actualizarea site-ului CNC. Specialistul a fost contractat în martie curent.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- A fost definitivată procedura de procurare a serviciilor de consultanță pentru organizarea unui curs de instruire în advocacy și mas-media pentru reprezentanții societății civile implicați în activități de prevenire și control a HIV/SIDA în Republica Moldova. Contractul se prevede a fi încheiat în aprilie curent.
- Servicii de web hosting a site-ului CNC: prestarea serviciilor de găzduire a site-ului www.ccm.md cu pachetul de web hosting webBusiness2, care a fost activat la data de 01 ianuarie 2010 (Contract H10/GD/016).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2011, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102) au fost valorificați 31,308.17 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare, cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului, sunt prezentate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2012

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Înte preconizate (2011)	Rezultate actuale (2011)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (foarte formele) pe an, la 100,000 persoane	18,0	2009	NTP	12	16,1	Date preliminare pentru a.2011. 657 persoane au decedat în anul 2011. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR.
Rezultat	Numărul pacienților TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32,1	2009	NTP Report	35,12	31,25	Date preliminare pentru a.2011. 1,277 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2011 (populația a. 2010: 4,090,640).
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57,2% (878/1,533)	2009 (2006 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	77% (1,086/1,410) cohorta 2010	52,32% (666/1,273) cohorta 2010	Date preliminare pentru cohorta 2010. 666 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă, din 1,273 diagnosticate în 2010, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	68% (cohorta MDR-TB 2008)	48,7% (254/522) cohorta MDR-TB 2008	Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2008. 254 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 522 înregistrate sub DOTS Plus în 2008, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopie pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22,07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	16,0%	26,35% (307/1,165)	Date preliminare pentru a.2011. 307 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,165 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67,36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	44%	63,80% (527/826)	Date preliminare pentru a.2011. 527 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 826 investigate în 2011, au fost diagnosticate cu MDR.

B. Obiectivele Programului, Ariele de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiective									
Numărul	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.18 al Grantului (Ian-Mar12)	Rezultate actuale Tr. 18 al Grantului (Ian-Mar 12)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Fortificarea realizării DOTS	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1.318	2009	cumulativ anual	370	348	Date preliminare. 348 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.
1	Fortificarea realizării DOTS	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13.875	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	24.949	24.519	Date preliminare. 1.443 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului I, 2012. Notă. Acest indicator se referă la toți pacienții TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61,50%	2005	cumulativ anual	81% (291/360) cohorta Q1 2011	46,1% (160/347) cohorta Q1 2011	Date preliminare. 160 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 347 diagnosticate în trimestrul I, 2011, au fost tratate cu succes (46,1%). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la inițierea tratamentului. Notă. Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numitorului real.
1	Fortificarea realizării DOTS	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1.589	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	2.325	2.610	Pe parcursul trimestrului raportat, au fost instruiți 169 specialiști din rețeaua primară. În total, de la demararea proiectului, au fost instruiți 2.610 specialiști, dintre care 261 medici TB, 2.065 specialiști din rețeaua primară (593 medici și 1.472 asistente medicale) și 284 specialiști din laboratoare.
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul și procentul pacienților cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90,70%	2009	cumulativ anual	> 90% (1,126/1,201)	85,6% (1,078/1,259)	Date preliminare. 1.078 pacienți cu TB, din 1,259 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrului I, 2012, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (85,6%).

1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținătorilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4.977/5.050)	2009, semestrul II	necumulativ	N/A	N/A	Notă 1. Valorile de bază și jmelele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 9 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 5.050 deținuți. Notă 2. Testarea deținătorilor pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Procentul deținătorilor eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB și beneficiază de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare.	0	2009	necumulativ	100%	100% (6/6)	6 pacienți cu TB au beneficiat de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, din 6 deținuți eliberați din penitenciare în trimestrul I, 2012, aflați sub tratament în faza de continuare.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1.630	Martie 2010	cumulativ anual	140	217	Pe parcursul trimestrului raportat, 217 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulativ anual	72% (194/270) cohorta Q1-Q2 2011	64,2% (274/427) cohorta Q1-Q2 2011	274 pacienți din 427 incluși în tratamentul DOTS Plus în trim.-II, 2011, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluși în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulativ anual	70% (92/132) cohorta Q1 2009 MDR-TB	53,8% (71/132) cohorta Q1 2009 MDR-TB	Date preliminare. 71 pacienți cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 132 incluși în tratamentul DOTS-Plus în cohorta trim.I, 2009, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Jmelele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparatele de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1.103/3.078)	2009	cumulativ anual	75,0% (498/664)	94,1% (625/664)	625 pacienți, din 664 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada trim.I, 2012. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulativ anual	588	1.187	În perioada raportată, au fost efectuate 1.187 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparatele de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	94,5% (1,618/1,712)	2009	cumulativ anual	>95% (309/325)	119,0% (1,703/1,428)	1,703 pacienți, din 1,428 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada trim I-IV, 2011. Notă 1. Acest indicator a fost calculat pentru trimestrul precedent din motivul că pentru trim I, 2012, rezultatele DST la preparatele de linia II încă nu sînt cunoscute. Respectiv, pentru calcularea % s-a utilizat numitorul scontat pentru trim IV, 2011. Notă. Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.01.12 - 31.03.12

Valuta: Eur

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
S10 TB EUR cont	295.379,88	295.379,88				
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din grantul S10 TB	2.015.437,00	2.015.437,00			-2.015.437,00	-2.015.437,00
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	2.910,07	2.910,07			-2.910,07	-2.910,07
Total sursele	2.018.347,07	2.018.347,07			-2.018.347,07	-2.018.347,07
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-S10-G08-T	189.953,61	4.505.799,29	296.469,50	4.429.814,55	106.515,89	106.515,89
01 Resurse umane	55.496,87	354.489,95	54.458,10	336.078,60	-1.038,77	-1.038,77
02 Asistenta tehnica	380,27	8.745,07	6.850,00	29.330,00	6.469,73	6.469,73
03 Instructie	6.520,05	94.219,41	19.941,80	137.301,40	13.421,75	13.421,75
04 Produse medicale si echipament medical	23.634,33	493.142,03	109.211,27	520.028,50	85.576,94	85.576,94
05 Medicamente si produse farmaceutice		1.867.157,48		1.627.796,86		-239.360,62
06 Costuri de procurare si livrare	21.105,98	305.256,85	23.468,91	166.336,69	2.362,93	2.362,93
07 Infrastructura si alt echipament	25.032,54	989.496,03	10.282,00	1.072.652,00	-14.750,54	-14.750,54
08 Materiale de comunicare	16.100,67	71.668,87	17.633,20	80.638,30	1.532,53	1.532,53
09 Monitorizare si evaluare	17.881,66	89.466,13	31.069,00	199.832,00	13.187,34	13.187,34
10 Suport pentru populatia tinta	2.709,94	19.666,11	6.564,50	40.547,00	3.854,56	3.854,56
11 Planificare si administrare	360,63	79.195,73	1.655,10	127.259,50	1.294,47	1.294,47
12 Costuri administrative	15.068,02	88.107,24	15.335,62	92.013,70	267,60	267,60
13 Altele	5.662,65	45.188,39			-5.662,65	-5.662,65
Total utilizarea	189.953,61	4.505.799,29	296.469,50	4.429.814,55	106.515,89	106.515,89
Soldul final						
S10 TB MDL cont	16,57	16,57				
S10 TB EUR cont	2.123.756,77	2.123.756,77				

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.12 - 31.03.12

Valuta: Eur

Sursa(e) de finantare: MOL-T-PCIMU

Componentul(e): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Varianta	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
2 TUBERCULOZA						
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)						
001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbun						
001 SDA 1: Calitatea inainta a programului DOTS	189.953,61	4.505.799,29	296.469,50	4.429.814,55	106.515,89	106.515,89
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB senz	189.953,61	4.505.799,29	296.469,50	4.429.814,55	106.515,89	106.515,89
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	14.859,85	639.779,54	28.183,44	448.768,71	13.323,59	-75.984,74
001 A 1.1.2 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	11.211,86	399.401,33	8.175,54	200.440,81	-3.036,32	-191.010,83
001 A 1.1.3 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)	6.917,52	358.060,37	3.380,04	150.957,81	-3.537,48	-207.102,56
004 A 1.1.3 MPP: Medicamente antituberculoase de linia inii	6.917,52	251.150,66	1.925,89	19.669,66	1.925,89	5.521,60
005 A 1.1.3 FSI: Medicamente antituberculoase de linia inii	4.294,34	87.240,06	1.454,15	37.607,65	-5.463,37	-162.991,75
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane pen	4.294,34	41.340,96	4.795,50	49.483,00	501,16	8.142,04
002 A 1.2.1 Consolidarea curriculum TB p-u scollile medicale de nivel mediu si	581,81	7.560,10	638,00	9.000,00	56,19	1.439,90
002 A 1.2.2 Instruirea doctorilor TB in activitatile DOTS, 1curs/5 zile /10 doc	2.590,73	24.023,00	2.927,50	29.275,00	336,77	495,52
003 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, 1curs/3 zile /25 persoa	1.121,80	6.425,38	1.230,00	7.380,00	108,20	854,62
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie si	935,05	161.713,85	8.978,50	177.296,00	8.040,45	15.582,15
002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului	84,39	142.169,10	2.903,50	132.921,00	2.819,11	-9.248,10
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea examinarii TB comunitatii/inchisor: procurarea dispo	84,39	123.711,22	2.903,50	120.000,00	2.819,11	-3.711,22
002 A 1.3.2 Suport pentru examinarea TB in inchisori	84,39	18.457,88	2.903,50	12.921,00	2.819,11	-5.536,88
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB	853,66	19.544,75	6.075,00	44.375,00	5.221,34	24.830,25
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS	853,66	13.390,52	6.075,00	14.000,00	5.221,34	609,48
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritoriu pentru a asigura calit	2.709,94	6.154,23	11.029,40	30.375,00	8.319,46	24.220,77
003 SDA 3: Grupuri de risc sport	2.709,94	40.415,91	11.029,40	71.031,90	8.319,46	30.615,99
001 Activitate 1.5: Urmarii persoanelor eliberate din inchisori	2.709,94	40.415,91	11.029,40	71.031,90	8.319,46	30.615,99
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de umarrire a tratamentului p-u pacienti TB	2.709,94	7.500,00	3.750,00	22.500,00	3.750,00	15.000,00
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament: alti	2.709,94	2.000,00	960,00	6.920,00	960,00	4.920,00
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar	2.709,94	9.600,00	4.219,80	9.600,00	4.219,80	8.569,60
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament temporar	2.709,94	1.500,00	1.854,50	1.500,00	-855,44	960,89
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educationale priv	2.709,94	5.300,00	4.219,80	5.300,00	4.219,80	8.569,60
006 A 1.5.6 Instruire in programul de umarrire si alte masuri de control TB p-u p	2.709,94	4.349,80	1.854,50	11.127,00	-855,44	960,89
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inchisori: gra	2.709,94	10.166,11	245,10	1.165,50	245,10	1.165,50
008 A 1.5.6.1 Auditul SR-lui Carlux	2.709,94	38.248,45	245,10	1.165,50	245,10	1.165,50
004 SDA 4: RG TB Angajamente	38.248,45	38.248,45	245,10	1.165,50	245,10	1.165,50
001 RG TB Angajamente	38.248,45	38.248,45	245,10	1.165,50	245,10	1.165,50
001 A 9.9.1 Angajamente RG TB, HPE	35.572,51	35.572,51	245,10	1.165,50	245,10	1.165,50
002 A 9.9.2 Angajamente RG TB, M&E	2.675,94	2.675,94	245,10	1.165,50	245,10	1.165,50
002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la diag	46.429,33	3.117.296,91	139.278,64	3.162.749,24	92.849,31	45.452,33
001 SDA 1: Tuberculoza multirezistenta (MDR TB)	46.429,33	3.117.296,91	139.278,64	3.162.749,24	92.849,31	45.452,33
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatii nationale p-u manag	818,62	108.696,20	12.882,00	203.744,00	12.063,38	95.047,80
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	818,62	37.725,95	6.450,00	83.334,00	6.450,00	45.608,05
002 A 2.1.2 Asistenta tehnica in managementul DR-TB	46.429,33	2.865,54	2.400,00	14.400,00	6.450,00	19.350,00
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strinatate	46.429,33	64.788,61	2.400,00	65.000,00	2.400,00	11.334,46
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanta p-u spitalul TB din Voronic	818,62	1.220,57	2.532,00	12.660,00	1.840,49	211,39
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele Voronic	818,62	1.220,57	2.532,00	12.660,00	1.840,49	11.439,43
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehiculelor p-u NTP	818,62	127,11	1.500,00	9.000,00	1.372,89	6.904,47

006 A 4.1.6 Asistența tehnică	2.869,91	3.300,00	3.300,00	430,09
007 A 4.1.7 Instruirea jurnaliștilor la nivel național (20 persoane)	2.548,98	4.790,00	4.790,00	2.241,02
008 A 4.1.8 Instruirea jurnaliștilor la nivel de district (45 persoane)	3.327,12	1.875,00	1.875,00	-1.452,12
009 A 4.1.9 Dezbateri p-u jurnaliști	436,97	500,00	500,00	63,03
010 A 4.1.10 Inițieri tematice cu jurnaliști inclusiv producția kiturilor informative	374,77	412,50	412,50	37,73
002 Activitate 4.2: Depistare la timp și tratament calificativ a cazurilor	36.975,31	42.121,00	42.121,00	5.145,69
001 A 4.2.1 Elaborarea și tipărirea materialelor informaționale p-u pacienții TB	16.405,40	16.405,40	16.405,40	2.280,60
002 A 4.2.2 Elaborarea și tipărirea materialelor informaționale p-u pacienții TB	1.906,34	2.220,00	2.220,00	313,66
003 A 4.2.3 Difuzarea TV PSA în simptomele TB, 1 PSA	3.296,51	3.750,00	3.750,00	453,49
004 A 4.2.4 Echipa în teritoriu p-u inițieri informaționale cu populația	11.754,01	13.365,00	13.365,00	1.610,99
005 A 4.2.5 Asistența tehnică	3.613,05	4.100,00	4.100,00	486,95
003 Activitate 4.3: Mediu de suport: Reducerea stigmei în toate as	6.502,15	7.350,00	7.350,00	847,85
001 A 4.3.1 Difuzarea TV PSA în stigmatizarea TB, 1 PSA	3.644,96	4.150,00	4.150,00	505,14
002 A 4.3.2 Interviu televizate "Ei au nevoie de suportul nostru"	1.030,77	1.120,00	1.120,00	89,23
003 A 4.3.3 Asistența tehnică	1.826,52	2.080,00	2.080,00	253,48
004 Activitate 4.4: Activități colaborative TB/HIV. Prevenirea tuberc	6.430,15	7.370,00	7.370,00	939,85
001 A 4.4.1 Instruirea profesivilor la nivel de district	5.469,55	6.240,00	6.240,00	770,45
002 A 4.4.2 Elaborarea și tipărirea materialelor informaționale TB p-u PLWHA	525,01	630,00	630,00	104,99
003 A 4.4.3 Asistența tehnică	435,59	500,00	500,00	64,41
005 Activitate 4.5: Activități colaborative TB/HIV. Prevenirea HIV la	728,28	840,00	840,00	111,72
001 A 4.5.1 Elaborarea și tipărirea materialelor informaționale HIV p-u pacienții	728,28	840,00	840,00	111,72
006 Consolidarea Managementului de Protecție, costurile RP	433.244,62	410.372,30	410.372,30	-22.872,32
006 Utilizarea dobinzii	45.188,39			-45.188,39
001 Utilizarea dobinzii	45.188,39			-45.188,39
002 Utilizarea dobinzii	45.188,39			-45.188,39
	4.505.799,29	4.429.814,55	4.429.814,55	-75.984,74
Total General	189.953,61			106.515,89
	61.928,53	62.378,72	62.378,72	450,19
	5.662,65			-5.662,65
	5.662,65			-5.662,65
	5.662,65			-5.662,65
	189.953,61	296.469,50	296.469,50	106.515,89
	9.156,92	10.060,00	10.060,00	903,08
	5.536,74	6.110,00	6.110,00	573,26
	152,11	165,00	165,00	12,89
	9.156,92	10.060,00	10.060,00	903,08
	5.536,74	6.110,00	6.110,00	573,26
	752,94	825,00	825,00	72,06
	2.486,97	2.725,00	2.725,00	238,03
	380,27	400,00	400,00	19,73
	1.057,16	1.145,00	1.145,00	87,84
	752,94	825,00	825,00	72,06
	304,22	320,00	320,00	15,78
	61.928,53	62.378,72	62.378,72	450,19
	5.662,65			-5.662,65
	5.662,65			-5.662,65
	5.662,65			-5.662,65
	189.953,61	296.469,50	296.469,50	106.515,89
	36.975,31	42.121,00	42.121,00	5.145,69
	16.405,40	16.405,40	16.405,40	2.280,60
	1.906,34	2.220,00	2.220,00	313,66
	3.296,51	3.750,00	3.750,00	453,49
	11.754,01	13.365,00	13.365,00	1.610,99
	3.613,05	4.100,00	4.100,00	486,95
	6.502,15	7.350,00	7.350,00	847,85
	3.644,96	4.150,00	4.150,00	505,14
	1.030,77	1.120,00	1.120,00	89,23
	1.826,52	2.080,00	2.080,00	253,48
	6.430,15	7.370,00	7.370,00	939,85
	5.469,55	6.240,00	6.240,00	770,45
	525,01	630,00	630,00	104,99
	435,59	500,00	500,00	64,41
	728,28	840,00	840,00	111,72
	433.244,62	410.372,30	410.372,30	-22.872,32
	45.188,39			-45.188,39
	45.188,39			-45.188,39
	45.188,39			-45.188,39
	4.505.799,29	4.429.814,55	4.429.814,55	-75.984,74

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
T10/GD/37		Data contractului: 14.06.2010	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc		act de predare din: 13.01.2012 nr: f/n				
	Transport charges	Unitati	1		873,31	873,31
	PAS acid sachet eq. to 4 g aminosalicilic acid, 30 sac.	Unitati	986		56,4	55610,4
	Transport insurance	Unitati	1		333,66	333,66
						Suma totala per institutie, USD: 56817,37
						Suma totala per contract, USD: 56817,37
T10/GD/07		Data contractului: 08.03.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc		act de predare din: 22.03.2012 nr: f/n				
	LEVOFLOXACIN 250 mg TAB, 100 TAB BL	Unitati	2520		5	12600
	MOXIFLOXACIN 400 mg tab, 5 TAB BL	Unitati	1680		8,5	14280
	CYCLOSERINE 250mg cap, 100 CAP BL	Unitati	2520		59,29	149410,8
	PAS acid sachet, 30 SAC	Unitati	840		47	39480
	ETHIONAMIDE 250mg tab, 100 TAB BL	Unitati	2520		8,53	21495,6
	PYRAZINAMIDE 400mg tab, 672 TAB BL	Unitati	625		8,09	5056,25
	Procurement fee	Unitati	1		10177,55	10177,55
	Incoming Freight Charges	Unitati	1		4846,45	4846,45
	Quality Aalysing charges	Unitati	1		2907,87	2907,87
	Transport charges	Unitati	1		9520,21	9520,21
	Transport insurance	Unitati	1		290,79	290,79
						Suma totala per institutie, USD: 270065,52
						Suma totala per contract, USD: 270065,52
T10/GD/25		Data contractului: 07.07.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc		act de predare din: 13.01.2012 nr: f/n				
	Quality analysing charges	Unitati	1		4826,71	4826,71
	Incoming Freight Charges	Unitati	1		8044,51	8044,51
	Amoxicilin 875mg+Clavulanic acid 125 mg tab, 14 TAB BL	Unitati	1344		5,31	7136,64

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Pyrazinamide 400mg tab, 672 TAB BL	Unitati	700		12,06	8442
Ethionamide 250mg tab, 100 TAB BL	Unitati	2823		8,53	24080,19
Levofloxacin 250mg tab, 100 TAB BL	Unitati	2823		5	14115
Moxifloxacin 400mg tab, 5TAB BL	Unitati	1882		8,5	15997
Transport charges	Unitati	1		10077,24	10077,24
Transport insurance	Unitati	1		482,67	482,67
Procurement fee	Unitati	1		16893,47	16893,47
Cycloserine 250 mg, 100 CAP BL	Unitati	2823		59,29	167375,67
act de predare din: 03.02.2012	nr: f/n				
Amikacin 500mg/2ml inj , 10 VLS	Unitati	12544		13,16	165079,04
			Suma totala per institutie, USD: 442550,14		
			Suma totala per contract, USD: 442550,14		
T10/GD/36	Data contractului: 01.08.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 13.01.2012	nr: f/n				
Pyrazinamide 400 mg tab	Unitati	725		12,06	8743,5
Amoxicilin 875+Clavulanic acid 125 mg tab	Unitati	780		5,34	4165,2
			Suma totala per institutie, USD: 12908,7		
			Suma totala per contract, USD: 12908,7		
T10/GD/35	Data contractului: 26.10.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 30.03.2012	nr: f/n				
Z-400-(B)-672	Unitati	585		10,75	6288,75
Insurance	Unitati	1		232,37	232,37
Estimated Freight Charges ex India	Unitati	1		16505	16505
Estimated Pre-shipment Inspection Charges	Unitati	1		2640	2640
Estimated Charges ex Spain	Unitati	1		8576	8576
Cost fluctuation buffer	Unitati	1		7524,3	7524,3
S-1-(V)-100	Unitati	760		68	51680

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajutat	
H-300-(B)-672	Unitati	110		13,52	1487,2
E-400-(B)-672	Unitati	200		18,3	3660
GIZ handling fee	Unitati	1		5795,34	5795,34
4-FDC/RHZE-150/75/400/275-(B)-672	Unitati	660		40,61	26802,6
2-FDC/RH-150/75-(B)-672	Unitati	2980		19,06	56798,8
Estimated Laboratory Testing Charges	Unitati	1		1598,27	1598,27

Suma totala per institutie, USD: 189588,63
Suma totala per contract, USD: 189588,63

T10/GD/04

Data contractului: 14.12.2011

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

CNMS

act de predare din: 29.02.2012 nr: f/n

Set pneuri pentru sezonul de iarnă	Set	1		440	440
Citroen NEW Berlingo	Bucati	1		13480	13480

Suma totala per institutie, EURO: 13920
Suma totala per contract, EURO: 13920

T10/GD/39

Data contractului: 02.01.2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 1,2937

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 16.02.2012 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Rifampicin	Unitati			813	0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 294,7	Unitati			10	29,47
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 6168,75	Unitati			8750	0,705
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Isoniasid	Unitati			813	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Ethambutol	Unitati			813	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Streptomycin	Unitati			813	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Ethionamide	Unitati			500	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Kanamycin	Unitati			500	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Levofloxacin	Unitati			500	0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-472,5 aminosalicilic acid	Unitati			500	0,945

		Unitati	scos din	pret unitar	pret
total					
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H11 agar base 43,5		Unitati	1		43,5
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Capreomycin		Unitati	500		0,945
act de predare din: 28.03.2012 nr: f/n					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Rifampicin		Unitati	813		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Isoniasid		Unitati	813		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Ethambutol		Unitati	813		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-768,285 Jensen), Streptomycin		Unitati	813		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Ethionamide		Unitati	500		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Kanamycin		Unitati	500		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Levofloxacin		Unitati	500		0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-472,5 Jensen), Capreomycin		Unitati	500		0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-472,5 aminosalicilic acid		Unitati	500		0,945
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11	Unitati	50	139		6950
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 6168,75		Unitati	8750		0,705
Suma totala per institutie, USD: 30496,98					
Suma totala per contract, USD: 30496,98					

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-S10-G07-H
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 iulie - 30 septembrie 2011

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat										
Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază			Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An	Sursa		2010	2011	2012	
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	Runda 6	9.52%	2005	Centrul SIDA	Tinta	<3%	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticați 2 copii HIV pozitivi născuți în 2005, respectiv procentul copiilor născuți din mame HIV- pozitive care sunt infectați în 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
2	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80,70%	2005	DRDV	Tinta	90%	92%	93%	Numărător: Numărul persoanelor (adulți și copii) aflați continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulți și copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacienților.
		Runda 8	76,40%	2007 cohort	Raport de țară privind Accesul Universal pentru anul 2008	Rezultat	88%	80,70%		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injecție și utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Ministerul Sănătății și Protecției Sociale	Tinta	N/A	N/A	80%	Comentarii:
					Rezultat					
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Studiul KAP 2006	Tinta	78%	N/A	85%	Comentarii:
					Rezultat	83,70%				

B. Obiectivele Programului, Ariele de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Runda	Faza 1		Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii	
		Tinta	Rezultate		Valori de bază incluse în Tinte	P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P5		P10 / P6		
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		Q4
1.1 Numărul și procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară și își cunosc rezultatul	Runda 6	60.000	34.840	Nu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70% (30.905/ 44.150)	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară (cel puțin odată pe parcursul sarcinii) și care își cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puțin odată) Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%. In conformitate cu legislația RM, femele gravide trebuie să facă două teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se referă la testarea primăară doar. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt parțial susținute de grantul curent FG.		
		10.882	22.041	10.882	45% (19.867/ 44.150)	43,6%	6.268	12.952	18.161	56,9% (=24532/43157)	7.918							
		10.882	11.159	10.882	43,6%	6.268	6.758	5.239	6.542	7.918								
1.2 Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TME	Runda 6	230	230	Nu	37	75	112	150	37	75	112	150	45	90	135	180	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cură completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanță cu protocoalele naționale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifică să se asigure profilaxia ARV în cazul tuturor femeilor gravide HIV- pozitive. Activitățile în cadrul acestui indicator sunt susținute în principal de grantul FG.	
		29	45	29	107	29	42	81	107	24								
		29	16	29	34	29	13	39	26	24								
1.3 Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea singelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	19 (17 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) la DDVR si 10 la Centrul SIDA Tiraspol	17	17	18	19	17	17	19	19	19	19	19	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător și asigurate cu reagenți și consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea singelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV două laboratoare noi vor fi create și echipate în vederea prestării serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept și unul pe malul sting al Nistrului). Programul va continua fortificarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagenților și consumabilelor pentru toate laboratoarele ELISA, din țara, inclusiv cele de pe malul sting al Nistrului.	
1.4 Numărul cazurilor ITS (Sifilis și Gonoree) tratate	Runda 6	10.000	8.888	Nu	9.803	10.878	11.953	13.028	14.103	15.178	16.253	17.328	18.403	19.478	20.553	21.628	Numărător: Numărul pacienților cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament și consiliere în conformitate cu ghidurile naționale. Numitor: Absent. Indicatorul se referă la tratamentul pacienților BTS cu sifilis și gonoree. Testarea și tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonoree - din bugetul de stat. Circa 900.000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite în baza numărului anual de pacienți cu sifilis (2.500) și gonoree (1.800).	
		9946	10836	9946	12971	13998	14864	15784	16887	17883								
		1058	990	1058	1091	1027	866	920	1103	996								

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)								Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)								Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)								Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	P6 / P2	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	P8 / P4	Q3	Q4	P9 / P 5	Q1	Q2	Q3	Q4	P10 / P6							
																									Q1	Q2	Q3	Q4	P5 / P1	P7 / P3	
1.9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397	422	460	497	535	572	622	672	722	772	Acest indicator se refera la beneficiarii din sectoarele civili si penitenciari aliați in terapie de substituție a drogurilor. Activitatea este sustinuta complet din grantul curent.												
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1.213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	1.228	1.298	1.368	1.439	1.532	1.626	1.720	1.814	1.922	2.031	2.140	2.249	Tintele includ Valoarea de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulterioari ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.												
2.2	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	Runda 6	1.330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	2.306	2.546	2.786	3.026	3.251	3.476	3.701	3.926	4.151	4.376	4.601	4.826	Tintele includ Valoarea de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulterioari ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.												
2.3	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60,0% (2.158/3.595)	Nu	Tinta (cumulativ anual) Rezultat (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	70% N/A	N/A	N/A	N/A	80% N/A	N/A	N/A	N/A	>80%	Numărător: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testați la TB // Numitor: Numărul Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidență la sfârșitul anului raportat. Numerele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitățile in cadrul acestui indicator sunt parțial sustinute de												
3.1	Numărul instituțiilor medicale care implementează Noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat Comentarii:	55	55	61	61	75	96	126	156	156	156	156	156	156	Tinta de 156 = nr. calculatoare procurate pt. noul sistem computerizat M&E. Ele sunt distribuite si functionale. Numarul de institutii implementate este de 139 (ITS - 46, Epd. - 43, IMSP SCBI infectiionisti - 48, T.Ciorba este institutie de nivel national si Centrul SIDA Tiraspol este institutia de nivel regional de pe malul sting. Nivelul national este reprezentat de Centrul SIDA si CNMS)											

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse în Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte periodice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte periodice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii	
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
							P5 / P1	P6 / P2	P7 / P3	P8 / P4	P9 / P5	P10 / P6								
4.2	Programul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La momentul implementării Programului National de Prevenire și Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al următorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actori din domeniul HIV/SIDA s-au implicat în procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesităților, identificarea priorităților strategice și elaborarea proiectului următorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proiectul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmează să fie prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordonare a Activităților de Prevenire și Control al HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul și cooperarea dintre actorii în procesul de elaborare PNA, va coordona implementarea Programului National HIV/SIDA sunt institutiile medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infecțioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justiție, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, institutiile medicale și sociale locale, autoritățile publice locale, ONG-urile și organizațiile comunitare, etc. Indicatorul este susținut în principal de <u>credutul curent</u> .
4.3	Numarul vizitelor de supraveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea activitatilor de prevenire și control al HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului) Rezultat (cumulativ pe perioada programului) Rezultate trimestriale Comentarii:	N/A	N/A	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	Implementarea Programului National HIV/SIDA sunt institutiile medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infecțioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justiție, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, institutiile medicale și sociale locale, autoritățile publice locale, ONG-urile și organizațiile comunitare, etc. Indicatorul este susținut în principal de <u>credutul curent</u> .

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.12 - 31.03.12

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	1.488.562,34	1.488.562,34							
Plus: Sursele de finantare									
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	13.965,19	13.965,19	134.016,47				-13.965,19	-13.965,19	-134.016,47
Total sursele	13.965,19	13.965,19	134.016,47				-13.965,19	-13.965,19	-134.016,47
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU	572.353,65	572.353,65	6.259.260,92	400.285,50	400.285,50	8.114.231,50	-172.068,15	-172.068,15	1.854.970,58
01 Resurse umane	39.816,95	39.816,95	448.569,77	53.371,75	53.371,75	554.953,75	13.554,80	13.554,80	106.383,98
02 Asistenta tehnica	62.439,35	62.439,35	154.211,83	18.932,00	18.932,00	117.582,00	-43.507,35	-43.507,35	-36.629,83
03 Instruire	11.786,09	11.786,09	448.551,08	12.394,00	12.394,00	560.331,00	607,91	607,91	111.779,92
04 Produse medicale si echipament medical	89.944,24	89.944,24	1.491.177,54	116.938,50	116.938,50	2.189.299,05	26.994,26	26.994,26	698.121,51
05 Medicamente si produse farmaceutice	169.748,82	169.748,82	2.011.882,34			2.811.373,22	-169.748,82	-169.748,82	799.490,88
06 Costuri de procurare si livrare	9.767,26	9.767,26	210.605,55			165.826,23	-9.767,26	-9.767,26	-44.779,32
07 Infrastructura si alt echipament	140.661,87	140.661,87	942.173,43	109.913,00	109.913,00	1.102.214,00	-30.748,87	-30.748,87	160.040,57
08 Materiale de comunicare			63.646,57	550,00	550,00	71.745,00	550,00	550,00	8.098,43
09 Monitorizare si evaluare	1.400,00	1.400,00	20.745,31	16.356,00	16.356,00	36.198,00	14.956,00	14.956,00	15.452,69
10 Suport pentru populatia tinta	14.383,75	14.383,75	171.036,60	33.902,00	33.902,00	236.411,00	19.518,25	19.518,25	65.374,40
11 Planificare si administrare	5.481,44	5.481,44	59.571,16	8.262,25	8.262,25	77.989,25	2.780,81	2.780,81	18.418,09
12 Costuri administrative	15.550,00	15.550,00	175.974,00	29.666,00	29.666,00	190.309,00	14.116,00	14.116,00	14.335,00
13 Alte	11.373,88	11.373,88	61.115,74				-11.373,88	-11.373,88	-61.115,74
Total utilizarea	572.353,65	572.353,65	6.259.260,92	400.285,50	400.285,50	8.114.231,50	-172.068,15	-172.068,15	1.854.970,58
Soldul final									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	16,02	16,02	16,02						
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	930.157,86	930.157,86	930.157,86						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.12 - 31.03.12

Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G07-H

Valuta: USD
Componentul(ite):

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variata		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor							
1 HIV/AIDS/ITS							
100 S10 Consolidat							
001 OBIECTIVUL1: Acces la prevenire si testare							
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.							
002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare	572.353,65	572.353,65	400.285,50	8.114.231,50	-172.068,15	-172.068,15	1.854.970,58
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare	572.353,65	572.353,65	400.285,50	8.114.231,50	-172.068,15	-172.068,15	1.854.970,58
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale	203.970,17	203.970,17	185.797,00	3.239.368,77	-18.173,17	-18.173,17	339.923,49
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport			7.150,00	322.967,00	7.150,00	7.150,00	50.485,60
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media	14.436,00	14.436,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	8.064,00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare	4.802,00	4.802,00	700,00	6.300,00	700,00	700,00	1.498,00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)	1.634,00	1.634,00	250,00	2.250,00	250,00	250,00	616,00
007 A 1.2.7 Controlul si monitorizarea evenimentului	384,00	384,00	50,00	450,00	50,00	50,00	66,00
008 A 1.2.8 Coordonatorul evenimentului	758,00	758,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	1.042,00
009 A 1.2.9 Aranda incaperii	156,00	156,00	150,00	1.350,00	150,00	150,00	1.194,00
010 A 1.2.10 Monitorizarea si evaluarea de program a sub-granturilor	986,00	986,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	814,00
003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/ITS							
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare	3.184,00	3.184,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	1.316,00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti pers)	487,00	487,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	413,00
003 A 1.3.3 Echpament si aranda incaperilor de dezbateri si editare	673,00	673,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	727,00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil	5.265,00	5.265,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.735,00
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterilor TV (studiou si echipament)	37,00	37,00	400,00	400,00	400,00	400,00	363,00
006 A 1.3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 specialist lumina, 1 pr)	41,00	41,00	80,00	80,00	80,00	80,00	39,00
007 A 1.3.7 Transmisivitatea dezbaterilor, productia CDurilor p-u populatia t	1.172,00	1.172,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	748,00
008 A 1.3.8 Dezbateri, control si monitorizare	186,00	186,00	500,00	500,00	500,00	500,00	314,00
009 A 1.3.8.1 Coordonatorul dezbaterii	169,00	169,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	831,00
010 A 1.3.9 Aranda incaperii	912,00	912,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	288,00
004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperii							
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruirii anuale p-u reprezentanti media (15 p	392,00	392,00	700,00	700,00	700,00	700,00	308,00
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)	1.029,00	1.029,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.071,00
003 A 1.4.3 Monitorizare media	739,00	739,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	761,00
004 A 1.4.4 Aranda incaperii	588,00	588,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12,00
006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educ							
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educationale si documentare	2.004,00	2.004,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.396,00
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului	1.504,00	1.504,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	2.636,00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)	108,00	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	2,00
004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului	392,00	392,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
005 A 1.6.5 Aranda incaperii	1.102,00	1.102,00	400,00	400,00	400,00	400,00	8,00
007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesaje							
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul 1 (radio, TV, media), 3	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1,00
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchiriere	294,00	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	6,00
003 A 1.7.2.1 Aranda incaperii	490,00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10,00
009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preve							
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design	2.041,00	2.041,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	300,00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si tradu	1.366,00	1.366,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	1.514,00
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)	283,00	283,00	452,00	452,00	452,00	452,00	169,00
004 A 1.9.4 Instruire p-u echipa de implementare	392,00	392,00	400,00	400,00	400,00	400,00	8,00
005 A 1.9.5 Lansarea campaniei	209.302,00	209.302,00	235.060,00	235.060,00	235.060,00	235.060,00	25.758,00
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale	1.176,00	1.176,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	24,00
	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
	11.761,00	11.761,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	239,00
	35.280,00	35.280,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	720,00
	196,00	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	4,00
	8.160,00	8.160,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.840,00

007	A 1.9.7	Livrarea si distribuirea materialelor campaniei	4.459,00	4.550,00					91,00
008	A 1.9.8	Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 1	35.184,00	52.800,00					17.616,00
009	A 1.9.9	Evenimente de comunicare interpersonală p-u tineri	5.048,00	6.070,00					1.022,00
010	A 1.9.10	Eveniment anual si transportare la evenimentul anual (dedica	19.600,00	20.000,00					400,00
011	A 1.9.11	Support logistic pentru organizarea evenimentului	2.548,00	2.600,00					52,00
012	A 1.9.12	Dezvoltarea agentiei p-u evenimentele tinerilor, acoperirea ex	9.164,00	9.350,00					186,00
013	A 1.9.13	Evenimente locale (calatorii, acomodare, diurne, taxa de intr	4.116,00	4.200,00					84,00
014	A 1.9.14	Coordonarea campaniei	9.556,00	9.750,00					194,00
015	A 1.9.15	Controlul si monitorizarea evenimentelor	4.116,00	4.200,00					84,00
016	A 1.9.16	Contabilitatea proiectului	8.624,00	8.800,00					176,00
017	A 1.9.17	Raportarea evenimentului	5.292,00	5.400,00					108,00
018	A 1.9.18	Plata expertului international, plata instructorilor	3.773,00	3.850,00					77,00
019	A 1.9.19	Acoperirea media a evenimentului, comunicare, monitorizare	11.760,00	12.000,00					240,00
020	A 1.9.20	Atenda incaperi	14.445,00	14.740,00					295,00
021	A 1.9.21	Revizuirea si dezvoltarea materialelor campaniei	5.244,00	5.350,00					106,00
010	A 1.10	Participarea expertilor de nivel local la evenim.inte	190,00	3.000,00					3.000,00
002	A 1.10.1	Identificarea evenimentului international,valuarea importante	-190,00	1.050,00					860,00
003	A 1.10.2	Calatoria expertilor locali/catat.,acomodare,diurne,taxa de intr	13.706,00	16.200,00					2.494,00
011	A 1.11	Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicar	11.554,00	1.500,00					1.569,00
001	A 1.11.1	Angajarea Consultantului de Coordonare	10.581,00	1.350,00					1.569,00
002	A 1.11.1	Angajarea Asistentului de coordination	3.528,00	450,00					522,00
012	A 1.12	Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de C	2.352,00	300,00					348,00
001	A 1.12.1	Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare	3.057,00	390,00					453,00
002	A 1.12.2	Procurarea consumabilelor de oficiu	1.644,00	210,00					246,00
006	A 1.12.5	Evidenta contabila a proiectului PAA SRL	2.490,40	3.750,00					-2.490,40
007	A 1.12.6	Comisioane bancare	2.490,40	3.750,00					-36,87
013	A 1.13	Audit AFEW	248.095,08	372.041,02					123.945,94
012	Audit AFEW H/SR/004		248.095,08	372.041,02					-1.626,89
002	SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat		10.926,89	9.300,00					84.766,71
001	Activitati		33,29	84.800,00					35.318,73
009	A 2.6	Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (single)	90.241,49	125.560,22					5.487,39
008	A 2.7	Asigurarea testarii gravidelor la HIV , primul trimestru de gravidit	146.893,41	152.380,80					5.679,17
013	A 2.10	Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii	27.820,83	33.500,00					-1.659,10
014	A 2.11	Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii	27.820,83	33.500,00					-1.659,10
003	SDA 3: Testare si consiliere		3.536,87	3.500,00					-36,87
001	Activitati		13.778,60	30.000,00					16.221,40
004	3.2	Instruirea personalului medical implicati in VCT	10.505,36	1.278,45					-10.505,36
008	3.5	Stabilirea liniei verde	4.130,65	4.130,65					
009	3.5-IE	Stabilirea liniei verde	1.278,45	1.278,45					
004	SDA 4: Capacitati de laborator		124.382,08	179.774,00					55.391,92
001	4.1 Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inal		53.353,39	61.354,00					8.000,61
001	A 4.1.1	Echipament p-u investigare ELISA	32.134,31	36.214,00					6.079,69
002	A 4.1.2	Flowcitolometer p-u CD4/CD8 completat cu agitator de tip Vort	169,21	169,21					-169,21
003	A 4.1.3	Echipament PCR	3.194,04	9.920,00					-3.194,04
004	A 4.1.4	Centrifuga universala 0-5000 rot./min.	6.131,92	5.800,00					3.788,08
005	A 4.1.5	Distilatator	1.990,66	1.820,00					3.809,34
007	A 4.1.7	Conditioner iarna/vara	3.984,47	1.820,00					-2.164,47
009	A 4.1.9	Set mobila p-u laborator	5.748,78	5.600,00					-148,78
002	4.2 Asigurarea procesului de testere de inalta calitate		1.327,11	3.080,00					1.752,89
001	A 4.2.1	Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-2	1.327,11	3.080,00					1.752,89
007	4.7 Reducerea riscului de contaminare de mostre de sing		54.504,17	42.014,00					-12.490,17
001	A 4.7	Conuri, tuburi, holdere si vacuainere	53.365,49	42.014,00					-11.351,49
002	A 4.7	-CP-, Conuri, tuburi, holdere si vacuainere	1.138,68	16.636,00					-1.138,68
008	4.8 Asigurarea serotaparilor p-u scopuri epidemiologice		8.443,97	9.240,00					8.192,03
001	A 4.8.1	HIV teste aglutinare pasive	5.085,63	7.396,00					4.154,37
002	A 4.8.2	Test sisteme p-u HIV p24 antigen	3.358,34	45.090,00					4.037,66
009	4.9 Reducerea riscului de expunere a personalului de labo		5.642,20	5.600,00					45.090,00
001	A 4.9	Vacuainere 6 ml	5.642,20	5.600,00					45.090,00
011	4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de		5.642,20	5.600,00					-42,20
001	4.11	Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia d	5.642,20	5.600,00					-42,20

001 Activitati	127.537,69	127.537,69	941.025,66	86.423,75	86.423,75	996.855,40	-41.113,94	-41.113,94	55.829,74
001 A 9.1 Intrarea capacitatii p-u furnizioii de servicii			2.800,00			2.800,00			
002 A 9.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u UDI prin distribuirea echipar	65.560,00	65.560,00	420.060,00	52.250,00	52.250,00	406.750,00	-13.310,00	-13.310,00	-13.310,00
015 A 9.5 Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			15.000,00			15.000,00			
021 A 9.6 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiectele in penitentiare)			163.500,00			163.500,00			-0,17
022 A 9.7 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitentiare)	3.508,00	3.508,00	79.086,19	18.625,00	18.625,00	167.625,00	15.117,00	15.117,00	88.538,81
023 A 9.8 Procurarea servetelilor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penitentiare)			36.000,00			35.999,82			-0,18
027 A 9.12 Ajustarea cadrului legal p-u asigurarea durabilitatii programelor			400,00			400,00			
029 A 9.14 Editarea materialelor informatonale p-u grupul de tinta			8.160,00			8.160,00			
030 A 9.15 Schimbul de experienta la nivelurile regionale si internationale	13.000,00	13.000,00	104.000,00	13.000,00	13.000,00	104.000,00			
037 A 9.19 Sporirea programelor de substituie a metadonei, inclusiv cost	2.548,00	2.548,00	20.351,00	2.548,75	2.548,75	20.351,75	0,75	0,75	0,75
042 A 9.20 M&E mistune de supervizare	42.921,69	42.921,69	87.668,47			68.269,00	-42.921,69	-42.921,69	-19.399,47
044 A 9.19a Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea									
010 PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitati	28.555,00	28.555,00	147.325,00	16.350,00	16.350,00	135.120,00	-12.205,00	-12.205,00	-12.205,00
001 Activitati	28.555,00	28.555,00	147.325,00	16.350,00	16.350,00	135.120,00	-12.205,00	-12.205,00	-12.205,00
001 A 10.1 Inairirea capacitatii p-u prestatorii de servicii			2.520,00			2.520,00			
004 A 10.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea mas	28.055,00	28.055,00	139.005,00	15.850,00	15.850,00	126.800,00	-12.205,00	-12.205,00	-12.205,00
010 A 10.7 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta			1.800,00			1.800,00			
013 A 10.9 M&E mistune de supervizare	500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	4.000,00			
011 PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupur	8.056,00	8.056,00	24.506,00	2.350,00	2.350,00	18.800,00	-5.706,00	-5.706,00	-5.706,00
001 Activitati	8.056,00	8.056,00	24.506,00	2.350,00	2.350,00	18.800,00	-5.706,00	-5.706,00	-5.706,00
004 A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea mas	7.956,00	7.956,00	23.706,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00	-5.706,00	-5.706,00	-5.706,00
010 A 11.6 M&E vizita de supervizare	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00			
012 SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u po	5.300,00	5.300,00	71.900,00	5.300,00	5.300,00	71.900,00			
001 Activitati	5.300,00	5.300,00	71.900,00	5.300,00	5.300,00	71.900,00			
005 A 12.3 Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor	4.500,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00	36.000,00			
009 A 12.4 Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatie mobil			16.000,00			16.000,00			
011 A 12.5 Editarea/tparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta	800,00	800,00	6.400,00	800,00	800,00	6.400,00			
013 SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	29.200,00	29.200,00	260.829,70	32.251,25	32.251,25	272.163,25	3.051,25	3.051,25	11.333,55
001 Activitati	29.200,00	29.200,00	260.829,70	32.251,25	32.251,25	272.163,25	3.051,25	3.051,25	11.333,55
001 A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institut	7.200,00	7.200,00	57.600,00	7.200,00	7.200,00	57.600,00			
002 A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii coresp	900,00	900,00	3.300,00	900,00	900,00	3.300,00			
003 A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiect	900,00	900,00	7.200,00	900,00	900,00	7.200,00			
004 A 13.4 Costuri administrative	300,00	300,00	2.400,00	300,00	300,00	2.400,00			
005 A 13.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	600,00	600,00	4.800,00	600,00	600,00	4.800,00			
007 A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarilor propunerii proiectu	1.200,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00			
008 A 13.8 Consumabile de oficiu	1.050,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	1.050,00	8.400,00			
009 A 13.9 Transport	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00			
010 A 13.6 Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonar	15.550,00	15.550,00	133.100,00	15.550,00	15.550,00	133.100,00			
013 A 13.10 Costuri suplimentare			13.729,70			25.063,25			
014 A 13.11 Audit (2%) Soros									
002 OBIECTIVUL 2: Sporire accesului educational a popl	237.197,00	237.197,00	2.716.059,97	132.215,50	132.215,50	3.977.302,73	-104.981,50	-104.981,50	1.261.242,76
001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si r	184.234,11	184.234,11	2.354.157,45	98.313,50	98.313,50	3.585.000,73	-85.920,61	-85.920,61	1.230.843,28
001 Activitati	184.234,11	184.234,11	2.354.157,45	98.313,50	98.313,50	3.585.000,73	-85.920,61	-85.920,61	1.230.843,28
001 A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, p			1.335.688,02			2.276.165,00			940.476,98
004 A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in trata	43.345,34	43.345,34	334.514,24	95.813,50	95.813,50	857.292,50	52.468,16	52.468,16	52.478,26
005 A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2	131.121,51	131.121,51	466.911,53			273.402,00	-131.121,51	-131.121,51	-193.509,53
006 A 1.6 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u n			1.446,09						-1.446,09
007 A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2			5.025,73						14.974,27
011 A 1.1 Depozitare si distributie	9.767,26	9.767,26	210.571,84	2.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	14.974,27
002 SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea									
001 Activitati									
002 A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2			87.969,42			36.630,00			-52.430,61
003 PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul	38.579,14	38.579,14	132.296,50			148.661,00	-38.579,14	-38.579,14	16.364,50
001 Activitati	38.579,14	38.579,14	132.296,50			148.661,00	-38.579,14	-38.579,14	16.364,50
001 A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB			2.563,63			3.348,00			784,37
002 A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2			4.201,50			3.780,00			-421,50
003 A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2			5.112,13			4.984,00			-128,13
004 A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2			8.370,01			8.028,00			-342,01

006	A 1.3.6	Procurare telefoane, fax si scanere	1.540,00						2.197,00				657,00
007	A 1.3.7	Internet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale	337,01						5.492,00				5.492,00
008	A 1.3.8	Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament	337,01						3.288,00				350,05
004	A 1.4	Institiionalizarea infrastructurii p-u interactiunea in	1.481,67	337,01	411,00	411,00	411,00	411,00	4.617,00	4.617,00	73,99	73,99	28.439,67
001	A 1.4.1	Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile	360,29						1.113,00	1.113,00	752,71	752,71	6.551,97
002	A 1.4.2	Intretinerea corespunzatoare a Internetului							825,00	825,00	825,00	825,00	6.600,00
003	A 1.4.3	Intretinerea echipamentului de oficiu, xerox, imprimanta, cartri	175,08						825,00	825,00	825,00	825,00	5.599,92
004	A 1.4.4	Intretinerea vehiculului, inclusiv combustibil	3.290,22						1.854,00	1.854,00	732,62	732,62	9.687,78
005	A 1.5	Dezvoltarea unui soft pentru a asigura management	24.862,53	1.121,38					68.645,00	68.645,00	-15.499,24	-15.499,24	43.782,47
001	A 1.5	Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicam	15.499,24						15.444,00	15.444,00	2.574,00	2.574,00	15.444,00
006	A 1.6	Intretinerea soft-ului	24.862,53						2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	15.444,00
002	SDA: HSS Referinta 2. Stabilirea unei abordari complexe								155.272,00	155.272,00	8.487,87	8.487,87	64.296,33
001	A 2.1	Support p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor	77.554,97						81.824,00	81.824,00			4.269,03
001	A 2.1.1	Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizitel	68.536,44						73.588,00	73.588,00			5.051,56
002	A 2.1.2	Asigurarea bazei de date and si mentinerea managementului me	8.800,00						7.688,00	7.688,00			-1.112,00
003	A 2.1.3	Conexiune Internet pentru echipele ARV	218,53						548,00	548,00			329,47
002	A 2.2	Support p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere	13.420,70	3.044,13					73.448,00	73.448,00	8.487,87	8.487,87	60.027,30
001	A 2.2.1	Costuri de comunicare (Internet & telefoane)	5.682,00						2.802,00	2.802,00	1.587,42	1.587,42	11.130,00
002	A 2.2.2	Maintenance of the office IT equipment, printer cartridges	1.985,29						1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	5.916,71
003	A 2.2.3	Maintenance of the vehicle, including fuel for visits	4.946,47						7.413,00	7.413,00	5.896,07	5.896,07	39.531,53
999		Comisioane bancare	806,94						4.256,00	4.256,00	-312,62	-312,62	3.449,06
005	Utilizarea dobinzii HIV												
001	Utilizarea dobinzii HIV		61.115,74										-61.115,74
001	Utilizarea dobinzii HIV		61.115,74										-61.115,74
001	Utilizarea dobinzii HIV		61.115,74										-61.115,74
099		Utilizarea dobinzii, HIV	6.259.260,92						400.285,50	400.285,50	-172.068,15	-172.068,15	1.854.970,58
		Total General							8.114.231,50	8.114.231,50			

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/083 CNSP, lab. Centrului SIDA Vacutainer fara EDTA 5ml	Data contractului: 22.03.2010 Unitati	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,36	
		45000	0,14	6300
Suma totala per institutie, EURO: 6300				
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau Eprubeta vacuumata 5 ml	Unitati	30000	0,06	1800
Suma totala per institutie, EURO: 1800 Suma totala per contract, EURO: 8100				
H/GD/084 Centrul SIDA Tiraspol Control kit	Data contractului: 21.04.2010 Set	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,35	
		6	427,13	2562,78
BD Reagent kit	Set	6	892,5	5355
Suma totala per institutie, EURO: 7917,78 Suma totala per contract, EURO: 7917,78				
H10/GD/035 Dispensarul Dermato-venerologic Republican Clindamicin 300 mg, 16 cap	Data contractului: 31.12.2010 Cutii	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
		282	9,7415	2747,103
Fluconazol 2mg/ml, 100 ml	Cutii	650	4,394	2856,1
Vancomycin 1g, 1 amp	Unitati	200	8,5659	1713,18
Ranitidin 25mg/ml, 2ml amp	Unitati	1000	0,5839	583,9
Suma totala per institutie, USD: 7900,283 Suma totala per contract, USD: 7900,283				
H10/GD/041 Centrul SIDA Tiraspol Pipeta pasteur din plastic, sterila , gradata, 1ml	Data contractului: 05.07.2011 Unitati	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
		250	0,02	5
Microeprubete conice cu filet, 1.5 ml (polipropilen autoclavabil)	Unitati	10000	0,035	350
Conuri sterile cu bariera aerozolica, far AND si ARN, pina la 50 mkl, 96 unitati in stativ, inclusiv stativul	Cutii		23	7,5172,5
Suma totala per institutie, EURO: 527,5 Suma totala per contract, EURO: 527,5				
H10/GD/045 Centrul SIDA Tiraspol Nestogen 1 (0-6) 350 gr	Data contractului: 18.07.2011 Pachet	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
		1104	62,36	68845,44
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	1104	62,36	68845,44
Suma totala per institutie, MDL: 137690,88				

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Nestogen 1 (0-6) 350 gr	Pachet	960	62,36	59865,6	
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	200	62,36	12472	
					Suma totala per institutie, MDL: 72337,6
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"					
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	1050	62,36	65478	
Nestogen 1 (0-6) 350 gr	Pachet	1050	62,36	65478	
					Suma totala per institutie, MDL: 130956
SR Cahul					
Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	96	62,36	5986,56	
					Suma totala per institutie, MDL: 5986,56
					Suma totala per contract, MDL: 346971,04
H10/GD/050					
		Data contractului: 04.08.2011	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau					
Teste PCR	Unitati	4260	7,79	33185,4	
					Suma totala per institutie, EURO: 33185,4
					Suma totala per contract, EURO: 33185,4
H10/GD/053					
		Data contractului: 05.09.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Benzathine penicilin 2.4 MIU (50 flacoane)	Unitati	260	13,13	3413,8	
Procain penicilin 1 MIU	Unitati	300	3,58	1074	
Asigurarea	Unitati	1	41,96	41,96	
Transportul	Unitati	1	1674,75	1674,75	
					Suma totala per institutie, USD: 6204,51
					Suma totala per contract, USD: 6204,51
H10/GD/054					
		Data contractului: 21.09.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Didanosine 400mg enteric coated, 30 cap.	Unitati	100	22,88	2288	
					Suma totala per institutie, USD: 2288
					Suma totala per contract, USD: 2288
H10/GD/057					
		Data contractului: 11.11.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 11,6263	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Lamivudine 150mg + Zidovudine 300mg + Nevirapine 200mg, 60 tab 29974,92	Unitati		2634	11,38	
Efavirenz 200mg, 90 cap	Unitati	32	8,2	262,4	
Efavirenz 600mg, 30 cap	Unitati	3677	5,11	18789,47	
Efavirenz 50mg, 30 cap	Unitati	271	3,09	837,39	

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Nevirapine 10mg/ml oral suspension, 240 ml	Unitati	130	5,21	677,3	
Tenofovir disoproxil fumarate 300mg, 30 tab	Unitati	113	6,66	752,58	
					Suma totala per institutie, USD: 51294,06
					Suma totala per contract, USD: 51294,06
H10/GD/058	Data contractului: 18.11.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 11,7847		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Lamivudine 150 mg tabs/ PAC-60	Unitati	189	2,4994	472,3866	
					Suma totala per institutie, USD: 472,3866
					Suma totala per contract, USD: 472,3866
H10/GD/060	Data contractului: 01.12.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
Aluvia, comp film, 200mg+50mg	Unitati	1655	83,87	138804,85	
Kaletra, sol orala, 80mg+20mg/ml	Unitati	10	83,87	838,7	
					Suma totala per institutie, USD: 139643,55
					Suma totala per contract, USD: 139643,55
H10/GD/072	Data contractului: 01.02.2012	Valuta: MDL	Curs de schimb: 15,562		
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti					
Personal Biovortex-1 plus	Unitati	1	2028	2028	
					Suma totala per institutie, MDL: 2028
					Suma totala per contract, MDL: 2028
H10/GD/073	Data contractului: 07.03.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1		
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti					
Masa colt dreapta	Unitati	1	198	198	
Masa colt stinga	Unitati	1	198	198	
Masa de birou	Unitati	1	263	263	
Dulap pentru carti – pentru mapele de 32 cm inaltime, 700x350x2000 mm 292	Unitati	1	1	292	
Dulap pentru carti – pentru mapele de 32 cm inaltime, 1000x350x2000 mm 292	Unitati	1	1	292	
Dulap pentru haine cu rafturi	Unitati	1	221	221	
Dulap pentru pastrarea medicamentelor	Unitati	2	276	552	
Scaun ISO	Unitati	4	17	68	
					Suma totala per institutie, EURO: 2084
					Suma totala per contract, EURO: 2084

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.12 - 31.03.12

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
USD CNC 2011-2012	31.772,73	31.772,73							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din contul grantului CCM 2011-2012			53.748,00						-53.748,00
Dobinda acumulata, CNC 2011-2012	311,47	311,47	1.092,16				-311,47		-1.092,16
Total sursele	311,47	311,47	54.840,16				-311,47		-54.840,16
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2011-2012									
01 Resurse Umane	7.189,12	7.189,12	38.497,29	15.650,00	15.650,00	77.950,00	8.460,88	8.460,88	39.452,71
03 Planificare si Administrare	6.140,60	6.140,60	27.894,04	6.000,00	6.000,00	30.000,00	-140,60	-140,60	2.105,96
04 Sedinte/ Ateliere Instruiri	257,74	257,74	808,47	600,00	600,00	2.400,00	342,26	342,26	1.591,53
05 Materiale de comunicare	681,90	681,90	2.272,73	5.000,00	5.000,00	26.600,00	4.318,10	4.318,10	24.327,27
06 Echipament			6.103,92	2.850,00	2.850,00	15.550,00	2.850,00	2.850,00	9.446,08
07 Costuri aditionale			745,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.255,00
08 Alte Costuri Administrative	108,88	108,88	300,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	100,00
Total utilizarea	7.189,12	7.189,12	38.497,29	15.650,00	15.650,00	77.950,00	8.460,88	8.460,88	39.452,71
Soldul final									
MDL CNC 2011-2012	7,18	7,18	7,18						
USD CNC 2011-2012	24.887,90	24.887,90	24.887,90						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.12 - 31.03.12

Sursa(ile) de finantare: CNC 2011-2012

Valuta: USD
Componentul(ile):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	7.189,12	7.189,12	38.497,29	15.650,00	15.650,00	77.950,00	8.460,88	8.460,88	39.452,71
002 CNC 2011-2012	7.189,12	7.189,12	38.497,29	15.650,00	15.650,00	77.950,00	8.460,88	8.460,88	39.452,71
001 Sporirea supravegherii proiectelor RP	939,64	939,64	2.932,52	600,00	600,00	11.700,00	-339,64	-339,64	8.767,48
001 Petrecerea sedintelor trimestriale CNC	24,30	24,30	476,08			600,00	-24,30	-24,30	123,92
002 Vizite in teren pe granturi				300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	900,00
003 Petrecerea sedintelor CCM cu RP privind rapoartele de progres	233,44	233,44	332,39	300,00	300,00	900,00	66,56	66,56	567,61
004 2 sedinte a comitetului de experti (supraveghere)	536,35	536,35	783,35			700,00	-536,35	-536,35	-83,35
005 Consultari pentru elaborarea si revizuirea documentelor CNC	145,55	145,55	1.340,70			8.600,00	-145,55	-145,55	7.259,30
002 Imbunatatirea angajamentului partenerilor cu focusare asupra sec			6.403,92	3.050,00	3.050,00	20.850,00	3.050,00	3.050,00	14.446,08
001 Actualizarea si revizuirea paginii Web			6.103,92	2.850,00	2.850,00	14.250,00	2.850,00	2.850,00	1.300,00
002 Elaborarea buletinului electronic			300,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	100,00
003 Mentinerea paginii Web CNC						2.600,00			2.600,00
004 Consultari parteneriale cu societatea civila						2.300,00			2.300,00
005 Petrecerea atelierelor cu sectorul privat									
003 Intarirea capacitatilor CNC in administratie si supraveghere			148,68	5.000,00	5.000,00	12.400,00	5.000,00	5.000,00	12.251,32
001 Organizarea instruirilor pentru membrii CNC in tematici de administrare			148,68	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
002 Instruire pentru societatea civila in susinere						2.400,00			2.251,32
004 Managementul CNC - Costuri interne	6.249,48	6.249,48	29.012,17	7.000,00	7.000,00	33.000,00	750,52	750,52	3.987,83
001 Laptop			745,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.255,00
002 Camera digitala						800,00			800,00
003 Dictionar						200,00			200,00
004 Consultant politici TB/SIDA	3.068,34	3.068,34	15.729,75	3.000,00	3.000,00	15.000,00	-68,34	-68,34	-729,75
005 Consultant pe comunicare	3.072,26	3.072,26	12.164,29	3.000,00	3.000,00	15.000,00	-72,26	-72,26	2.835,71
006 Utilizarea dobinzii, CCM 2011-2012	108,88	108,88	373,13				-108,88	-108,88	-373,13
Total General	7.189,12	7.189,12	38.497,29	15.650,00	15.650,00	77.950,00	8.460,88	8.460,88	39.452,71