

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - IUNIE 2013

15 august 2013

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 9

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/AIDS/ITS 2006-2010”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 10 - 18

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 19 - 20

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB....	7
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	7
<i>Angajamente restante din Perioada I</i>	7
<i>Activitatea 1: Procurarea de echipamente, consumabile, reagenți</i>	7
<i>Activitatea 2: Activități de monitorizare</i>	7
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	8
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	9
<i>Debursările grantului</i>	9
<i>Anexele (1– 4)</i>	21

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtec; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului II, 2013, au fost realizate: 563 (total grant consolidat 6,621) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 683 (total grant consolidat 8,328) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului II, 2013, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 218 pacienți (total grant consolidat – 2,254 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 4,274 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP RSS":

- a contractat în luna Iunie, 2013, procurarea pozițiilor restante de reagenți pentru examenul prin cultură și DST (linia I și II) prin metoda manuală/ clasică, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T10/GD/75);
- a contractat în luna Iunie, 2013, procurarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II (contract T10/GD/78);
- a contractat în lunile Aprilie și Iunie, 2013, și încheiat livrarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în lunile Mai și Iunie, 2013 respectiv (contractele T10/GD/67 și T10/GD/67_A);
- a contractat în luna Mai, 2013, și încheiat livrarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), în luna Iunie, 2013 (contract T10/GD/76);
- a contractat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți Probetec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna Mai, 2013 (contract T10/GD/77);
- a organizat livrarea în lunile Aprilie și Mai, 2013, a următoarelor două tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/66);
- a contractat în luna Mai, 2013, procurarea de consumabile de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referință, pentru asigurarea controlului infecției TB MDR (contract T10/GD/69);
- a contractat în luna Mai, 2013, și organizat livrarea primei tranșe de consumabile de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referință, pentru asigurarea controlului infecției TB MDR, în luna Iunie, 2013 (contract T10/GD/70);
- a contractat în luna Mai, 2013, și organizat livrarea primelor tranșe de echipamente de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna Iunie, 2013 (contractele T10/GD/71_BC și T10/GD/71_NI);
- a organizat livrarea în luna Aprilie, 2013, a piesei de schimb destinate centrifugei din laboratorul de referință din Spitalul Vorniceni, (contract T10/GD/68);
- a semnat în luna Mai, 2013, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a echipamentului HAIN Lifescience, destinat laboratoarelor de referință pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/HAIN_13);
- a semnat în luna Mai, 2013, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a aparatelor Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referință pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/BD_2013);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei, 294 de curse în teritorii și au fost transportate 1,052 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a primit aprobarea Secretariatului FG privind cererea de procurare adițională de preparate antituberculoase de linia a II-a (elaborată în baza necesităților concordate cu IMSP IFP „Chiril Draganiuc”); procurarea adițională a fost comandată de la IDA Foundation și achitată în luna Aprilie, 2013, iar livrarea se preconizează pentru luna Septembrie, 2013 (contract T10/GD/72);
- a contractat în luna Aprilie, 2013, procurarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru 335 pacienți, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie; livrările se preconizează pentru lunile Octombrie, 2013, și Octombrie, 2014 respectiv (contractele T10/GD/73 și T10/GD/74).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP „UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- în perioada raportată, 3,571 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,582 deținuți care necesitau această examinare, conform planului, în lunile Aprilie-Mai, 2013;
- a semnat în luna Mai, 2013, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a aparatului radiologic digital mobil destinat Direcției Medicale a DIP, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/Vivamed_2013);

Angajamente restante din Perioada I

În cadrul activităților menționate mai jos, IP „UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Procurarea de echipamente, consumabile, reagenți și medicamente

- a organizat livrarea în luna Aprilie, 2013, a ultimei tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/39);
- a finalizat livrarea în luna Aprilie, 2013, de la IDA Foundation, a ultimelor 3 tranșe de medicamente antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T10/GD/34);
- a finalizat livrarea în luna Aprilie, 2013, de la IDA Foundation, a ultimelor 2 tranșe de medicamente antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie (contract T10/GD/58_SLD_2013);

Activitatea 2: Activități de monitorizare

Activitatea 2a: Fortificarea managementului PNCT

- ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, din sursele financiare alocate pentru auditul Serviciului de Ftiziopneumologie, a fost semnat contractul pentru servicii de consultanță, privind evaluarea la mijloc de termen a Programului Național de Control al TB (NTP, 2011-2015) și formularea recomandărilor de ameliorare a controlului M/XDR-TB în Rep. Moldova (contract T10/AG/WHO); evaluarea a fost efectuată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în luna Februarie, 2013, prezentarea Raportului Final preconizându-se pentru luna Septembrie, 2013;

Activitatea 2b: Realizarea studiilor operaționale

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a continuat susținerea IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea finisării studiilor operaționale „Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova” și „Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis”: a asigurat și finalizat livrarea variantelor tipărite ale studiilor operaționale sus-menționate către IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contract T10/GD/62);

Activitatea 2c: Monitorizarea pacienților cu TB eliberați din penitenciare

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS” a recepționat de la Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) raportul final de progres al implementării activităților de suport social pentru pacienții cu TB eliberați din penitenciare, aflați sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creșterii continuității și ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01) pentru perioada 01.01.2011 – 01.05.2013. În perioada raportată, s-au efectuat următoarele:

- ✓ a fost implementat procesul de suport al deținuților care se eliberează din custodia a cinci instituții penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul, Chișinău – cu capacitatea de 300 paturi, actualmente 250 pacienți aflați în tratament; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13, Chișinău – cu capacitatea de 100

- paturi, actualmente 50 pacienți aflați în tratament; (3) Secția medicală Penitenciarul Nr.11, Bălți; (4) Secția medicală Penitenciarul Nr.5, Cahul; (5) Secția medicală Penitenciarul Nr.17, Rezina;
- ✓ a fost stabilit următorul algoritm de oferire a suportului: (1) identificarea pacientului – efectuarea vizitelor de monitorizare și completarea "Chestionarului de evaluare a pacientului externat"; (2) informarea pacientului privind continuarea tratamentului antituberculos și suportul social, material și financiar pe care îl vor primi în cazul urmării / finisării acestuia; (3) informarea instituției medicale privind deținutul eliberat și documentația sa medicală; (4) informarea rudelor privind eliberarea deținutului și posibilității continuării tratamentului la domiciliu; (5) oferirea suportului financiar-material pacienților care urmează tratamentul antituberculos regulat, după evaluarea și argumentarea necesităților de ajutor; (6) monitorizarea pacienților care urmează tratamentul antituberculos;
 - ✓ din 134 pacienți externați (33 pacienți nu au fost incluși în proiect din diverse motive (SRT Rezina, XDR, abandon DOTS+, eșec terapeutic, refuz inițiere DOTS+) și 7 pacienți au fost extradați din Rep. Moldova, fiind cetățeni străini) în perioada raportată (01.01.2011 – 01.05.2013) din Spitalul Penitenciar N16 și Secțiile medicale ale Penitenciarelor Nr.13, Nr.5, Nr.11, Nr.17, a fost acordat suport la 84 pacienți care urmau tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional înainte de eliberare* – oferit la 101 pacienți; (2) *suport material* – oferit la 50 pacienți, i.e. produse alimentare; (3) *suport financiar* – oferit la 47 pacienți, i.e. sume de 150 EUR la finisarea cu succes a tratamentului TB și prezentarea actelor confirmative; (4) *alte tipuri de suport* – oferit la 28 pacienți, i.e. acte și buletine de identitate noi, bunuri materiale necesare;
 - ✓ din 84 pacienți care au beneficiat de programul follow up, au fost înregistrați 40 pacienți care au finisat tratamentul, 25 pacienți în faza de continuare a tratamentului, 5 pacienți care au întrerupt tratamentul, 3 pacienți care au abandonat tratamentul și 2 care au decedat;
 - ✓ au fost organizate 3 cursuri de instruire a cîte 60 participanți pentru personalul penitenciarelor (serviciul medical, SAEPAS, SES, Direcția Medicală DIP), colaboratorii Oficiului Central de Probațiune, implicați în pregătirea deținutului bolnavi de tuberculoză pentru continuarea tratamentului TB după eliberare;
 - ✓ în luna Mai 2012, în colaborare cu Direcția Activitate educativă, psihologică și asistență socială, DIP, a fost organizată ședința de lucru „Documentarea și facilitarea procedurii de obținere a buletinului de identitate de către pacienții cu TB aflați în detenție în RM”, în vederea stabilirii unei colaborări eficiente cu reprezentanții instituțiilor implicate în documentarea condamnaților din instituțiile penitenciare (Oficiul Stare Civilă, CRIS „Registru”, Biroul de documentare a populației, Oficiul Central de Probațiune);
 - ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, CCD Buiucani, CCD Rîșcani din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile.

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" și Serviciul Medical al Departamentului Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat realizarea activităților de audit pentru anul 2012 de către Compania de Audit Ernst & Young, în baza contractului pentru servicii de audit anual al granturilor consolidate ale Fondului Global TB/SIDA, perioada anilor 2013-2015 (contract CN 604 (TB));
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2013;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, toți 7 se raportează pentru trimestrul doi al anului 2013:

- Țintele au fost depășite pentru 6 indicatori (>100%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 269,26%
 - *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit în proporție de: 161,8%
 - *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizînd echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 156,26%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 130,5%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 121,33%
 - *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
Indicator depășit în proporție de: 104,95%
- Țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%):
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 96,17%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 iunie 2013, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 9 154 855,80 EURO din 9 172 167,45 EURO bugetați, ceea ce constituie 99,8%.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	25 martie 2013
Finanțare aprobată:	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
Data demarării:	1 Ianuarie 2013
Data încheierii:	31 Decembrie 2014

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	112
<i>Sub-recipientii grantului</i>	12
<i>Progresul activităților</i>	13
Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)	13
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	13
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	13
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	13
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	13
Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	15
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea.....	15
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	15
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale.....	15
Alte activități.....	15
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	17
<i>Debursările grantului</i>	18

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant H10/SR/002 din 26 decembrie 2012) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupurilor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.

***Notă:** Începînd cu a. 2013, în conformitate cu noul Acord semnat cu Fondul Global, a fost modificată evidența și raportarea indicatorilor de către sub-recipient (respectiv sub-sub-recipienti). A fost stabilită raportarea indicatorilor conform evidenței cumulative anuale*

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost definitivată procedura de achiziție a șervețelor de alcool, lansată pe 14 martie 2013, contractul în valoare de 6000 USD fiind acordat companiei Becor S.R.L.;
- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești”), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni, cu extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul II 2013 au fost înregistrați 110 de beneficiari noi. Pe parcursul lunii mai, în cadrul activităților dedicate zilei comemorării persoanelor decedate de SIDA, organizația a desfășurat activități de informare:
 - Acțiunea „Misiunea Imposibilă” (sensibilizare, colectare de fonduri pentru copii HIV pozitivi);
 - Concursul de desene pe asfalt „Mesajul meu pentru persoanele care trăiesc cu HIV”;
 - Testarea la HIV a doritorilor cu utilizarea testelor expres;
 - Acțiunea „Prevenirea HIV: de la cuvinte la fapte”;

- - Acțiunea „Misiunea Imposibilă” (sensibilizare, colectare de fonduri pentru copii HIV pozitivi);
- 2. ONG “Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG “Cu gândul la viitor”, Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chișinău au fost înregistrați 88 de beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 7.
- 3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG “Viitorul Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 98 de beneficiari noi în localitățile sus-numite.
- 4. ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul și Narcomania”, Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul II 2013 în regiunea de nord au fost înregistrați 65 de beneficiari noi.
- 5. ONG “Zdorovoe Budushee”, Tiraspol, cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia și Rîbnița. În localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 112 beneficiari noi.
- 6. Departamentul Instituției Penitenciare, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 800 de persoane. Pe parcursul trimestrului II au fost distribuite 15244 seringi și 8054 unități de prezervative.
- 7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). În mediu lunar sunt acoperiți cu servicii peste 130 de CDI. Pe parcursul trimestrului II 2013 au fost distribuite 4290 seringi și 921 de prezervative.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimb de seringi, repartizare de prezervative, dezinfectante, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, activități comunitare în teren, referire la sistemul de asistență medicală, inclusiv testare la HIV și consiliere etc.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Pe parcursul trimestrului de raportare în TSM au fost încadrați 13 beneficiari noi.
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 4 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul II 2013.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 8 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.

În total, 25 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului II 2013 este de 314 (Dispensarul Republican de Narcologie –187, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 68, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 59).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 166 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenire a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, repartizare de prezervative (la necesitate schimb de seringi și ace sterile), consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 250 beneficiari noi.

Focalizarea programelor de profilaxie HIV pe acest grup este strategic importantă. Pentru implementarea comprehensivă a activităților de prevenire a răspândirii infecției HIV sunt utilizate următoarele abordări: activități în teren bazate pe reducerea riscului de infectare cu HIV; comunicare de la egal la egal pentru schimbarea comportamentului și promovarea practicării sexului protejat; promovarea utilizării/ distribuția prezervativelor; referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ale ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV.

Începînd cu luna mai 2013 organizația și-a extins activitățile de profilaxie HIV printre Comunitatea LGBT și în localitatea Tiraspol. În prezent CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. În Tiraspol activitățile se desfășoară prin lucru în teren efectuat de către 2 lucrători în teren.

Din resursele financiare adiționale CI GenderDoc – M, a implementat un site egal.md. Site-ul este o inițiativă a activiștilor centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.

CI GenderDoc-M este singura organizație care acordă servicii Comunității LGBT (lesbiene, gay, transgender și bisexuali), respectiv 10 persoane FSF sunt beneficiarele organizației (au beneficiat de servicii pe parcursul semestrului I 2013).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării PTHS la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea de teste PCR IMSP SDMC în cadrul contractelor
 - a. H10/GD/087_Im_SCBI din 10 aprilie 2013 (valoarea lotului livrat – 49.350 euro);
- a asigurat livrarea de consumabile de laborator și reagenți destinate IMSP SDMC pentru testarea la celulele CD4 a pacienților HIV+ în cadrul contractelor:
 - a. H10/GD/088 din 10.04.2013 (valoarea lotului livrat - 56.161 EUR)
 - b. H10/GD/089 din 10.04.2013 (valoarea lotului livrat - 69.745,4 USD).

Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 127 de persoane, inclusiv 53 – în SDMC, 40 – în Bălți, 1 – în Cahul și 33 – în Centru SIDA Tiraspol.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.06.2013 este de 2.303 de pacienți, inclusiv 1.645 – pe malul drept (1092 la IMSP SDMC, 441 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 42 la IMSP SR Cahul), 658 - pe malul stîng al Nistrului și 70 – în penitenciare, dintre care 71 de copii (37 la IMSP SDMC, 18 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți, 4 – la IMSP SR Cahul și 12 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauză include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf destinat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt în cadrul contractului H10/GD/077 din 31 octombrie 2012 (valoarea totală a lotului livrat - 26.562 EUR).

Pe parcursul perioadei de raportare numărul de femei gravide infectate cu HIV primar depistate și luate la evidență a fost de 19, din ele 13 – pe malul drept și 6 - din raioanele de est ale republicii.

Pe parcursul aceleiași perioade 31 femei gravide HIV+ au născut, din acestea au primit ART profilactic complet 27 femei gravide HIV+, inclusiv 18 - pe malul drept al Nistrului și 9 - pe malul stîng, 2 femei gravide au primit tratament profilactic incomplet, o femeie gravidă a primit tratament de urgență la naștere, iar una – nu a primit tratament. Numărul copiilor născuți din mame HIV+ care au beneficiat de tratament profilactic ARV și lapte praf a fost de 27, inclusiv 16 pe malul drept și 11 – pe malul stîng. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale

Activitatea în cauză include:

- acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor de întreținere a sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS SIME HIV, inclusiv a modului de gestionare a medicamentelor ARV,
- acoperirea cheltuielilor cu remunerarea unui specialist IT contractat în cadrul SDMC, în special pentru asigurarea funcționalității SIME HIV,
- finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat elaborarea (în cadrul unui contract încheiat cu compania DAAC System Integrator) softului destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 12 octombrie 2012). Softul a fost, în mare, finalizat pe parcursul trimestrului I 2013. Produsul program a fost instalat, iar implementatorii strategiei de reducere a riscurilor în rîndul BSB și LSC – instruiți referitor la utilizarea acestuia. La moment, în cadrul serviciilor de mentenanță a sistemului, se lucrează asupra înlăturării deficiențelor depistate de ONG-urile implementatoare ale programului de reducere a riscurilor în procesul de introducere și prelucrare a datelor.
- a asigurat elaborarea (în cadrul unui contract încheiat cu compania QSystems) softului destinat gestionării, la nivel național, a fluxului de date privind preparatele ARV. Softul a fost, în mare, definitivat pe parcursul trimestrului I 2013. Produsul program urmează a fi supus unor ajustări în vederea îmbunătățirii funcționalității sale, instalat la SDMC și pus în funcțiune.
- a asigurat finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- A finalizat concursul de selectare a specialistului IT în cadrul SDMC în vederea asigurării funcționalității SIME HIV, contractul de consultanță fiind încheiat la 17 iunie curent.

Alte activități

Pe cadrul etapei II de finanțare IP "UCIMP RSS" continuă finanțarea unei serii de activități planificate în cadrul etapei I de finanțare a grantului consolidat.

Pe parcursul trimestrului II 2013 IP UCIMP RSS asigurat Serviciul Național de Transfuzie a Sângelui cu consumabile în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine în cadrul contractului nr. H10/GD/010(H/GD/083), în valoare totală de 900 euro .

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului II 2013, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse raportării dat fiind faptul că țintele sunt anuale:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați:*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV:*
- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă:*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual:*

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este raportabil din motiv că ținta este anuală:

- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*

Țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 192%
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 112%

Ținta a fost parțial atinsă pentru 3 indicatori (în proporție de 43-89%):

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire:*
Indicator realizat în proporție de: 88%
- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire:*
Indicator realizat în proporție de: 86%
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire - ținta este semestrială*
Indicator realizat în proporție de: 43%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 iunie 2013, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 469.232,85 dolari SUA ceea ce constituie cca. 18% din totalul de 2.670.709,95 dolari SUA planificați pentru perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	31 ianuarie 2013
Total finanțare solicitată:	49.311.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	49.311.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2013

La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 49.311 USD are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- A continuat acoperirea cheltuielilor aferente menținerii și actualizării paginii WEB a CNC și elaborării buletinului electronic al CNC.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)

Debursările grantului

Către 30 iunie 2013, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303) au fost valorificați 12.698,47 dolari SUA.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tinte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	12.7	14.4	Date finale pentru a.2012. 588 persoane au decedat în anul 2012. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 10,5% pentru anul 2012 față de anul precedent. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 10,5% pentru anul 2012 față de anul precedent.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	55,4% (MDR-TB 2009 cohort)	51,53% (302/586) MDR-TB 2009 cohort	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2009. 302 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 586 înregistrate sub DOTS Plus în 2009, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	24% cohort 2012	23,7% (301/1,270)	Date finale pentru a.2012. 301 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	61% cohort 2012	62,76% (600/956)	Date finale pentru a.2012. 600 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 956 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	11% cohort 2011 cohort	8,46% (108/1,276)	Date finale pentru a.2011. 108 cazuri de abandon au fost înregistrate printre 1,276 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele); Toate cazurile TB (noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105/100,000	102,7/100,000	Date finale pentru a.2012. 4,186 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2012.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopie pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	65.50% cohort 2011 cohort	62,23% (794/1,276) 2011 cohort	Date finale pentru cohorta 2011. 794 cazuri noi TB cu microscopie pozitivă, din 1,276 diagnosticate în 2011, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul		Obiective							
		1/Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență							
		2/Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB							
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Z indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.23 al Grantului (Apr-lun13)	Rezultate actuale Tr. 23 al Grantului (Apr-lun13)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	100% (335/335)	130,5% (437/335) Q1-Q2 2013 cohort	Pe parcursul trimestrului raportat, 218 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus din 335 preconizați pentru trimestrul II, 2013.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	67,5% (179/265)	64,91% (405/624) Q1-Q3 2012 cohort	156 pacienți din 240 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul III, 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	8,3% (22/265)	5,13% (32/624) Q1-Q3 2012 cohort	14 pacienți din 240 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul III, 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finalizarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după încheierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (928/1,030)	109,32% (563/515) Q1 2013	563 pacienți din 515 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada trim.I.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	695	1,086	În perioada raportată, au fost efectuate 506 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (508/535)	255,8% (683/267) Q1 2013	Date preliminare: 683 pacienți din 267 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada trim.I.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținătorilor testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	99,7% (3,577/3,582)	În perioada raportată, 3.571 deținuți au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3.582 deținuți care necesitau aceasta examinare. Notă1: Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2: Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.13 - 30.06.13

Valuta: Eur

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
S10 TB MDL cont	449.35	6.69				
S10 TB EUR cont	132,679.43	1,213,003.26				
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din grantul S10 TB	2,872,440.33	9,932,743.29			-2,872,440.33	-9,932,743.29
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	9,051.91	13,817.83			-9,051.91	-120,203.42
Total sursele	2,881,492.24	2,886,258.16			-5,066,211.64	-14,459,947.81
Minus: Utilizare a fondurilor						
MOL-S10-G08-T	1,274,822.03	2,359,469.12	1,318,631.15	2,423,956.81	43,809.12	64,487.69
01 Resurse umane	35,632.14	70,375.23	35,043.42	70,086.84	-588.72	-288.39
02 Asistenta tehnica						
03 Instruire			1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
04 Produse medicale si echipament medical	69,575.48	84,336.17	109,617.98	109,617.98	40,042.50	25,281.81
05 Medicamente si produse farmaceutice	977,550.60	1,802,698.01	1,015,789.43	2,031,578.86	38,238.83	228,880.85
06 Costuri de procurare si livrare	145,661.75	243,391.87	133,044.26	166,193.01	-12,617.49	-77,198.86
07 Infrastructura si alt echipament						
08 Materiale de comunicare						
09 Monitorizare si evaluare			1,000.00	2,000.00	1,000.00	-94,165.53
10 Suport pentru populatia tinta	-5,447.31	-5,447.31			5,447.31	37,042.84
11 Planificare si administrare	50,116.73	244,745.39	23,004.06	26,958.12	-27,112.67	-54,744.03
12 Costuri administrative	-2,225.20	10,268.64	132.00	15,522.00	2,357.20	5,253.36
13 Alte	3,957.84	5,304.98			-3,957.84	-5,304.98
Soldul final						
S10 TB MDL cont	66.69	66.69				
S10 TB EUR cont	1,739,732.30	1,739,732.30				

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada: 01.04.13 - 30.06.13
Sursa(le) de finantare: MOL-T-PCIMU

Valuta: Eur
Componente(lei): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Varianta	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
2 TUBERCULOZA	1,274,822.03	2,359,469.12	1,318,631.15	2,423,956.81	43,809.12	64,487.69
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)	40,173.62	85,150.87	50,067.70	96,343.40	9,894.08	11,192.53
005 Consolidarea Managementului de Protect, costurile RP	36,215.78	79,845.89	50,067.70	96,343.40	13,851.92	16,497.51
006 Utilizarea dobinzi	3,957.84	5,304.98			-3,957.84	-5,304.98
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	1,234,648.41	2,274,318.25	1,268,563.45	2,327,613.41	33,915.04	53,295.16
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la d	1,236,476.99	2,170,340.92	1,259,470.88	2,318,520.84	22,993.89	148,179.92
001 SDA 1: MDR TB	1,236,476.99	2,170,340.92	1,259,470.88	2,318,520.84	22,993.89	148,179.92
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag	38,157.45	38,157.45			-38,157.45	-38,157.45
001 A 1.1.1 Suport p-u actiune Comitetului de Linie Veride	38,157.45	38,157.45			-38,157.45	-38,157.45
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnoz	1,198,319.54	2,132,183.47	1,259,470.88	2,318,520.84	61,151.34	186,337.37
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I	8,248.98	14,320.46	24,769.32	24,769.32	16,520.34	10,448.86
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB (Ivra	34,910.30	34,910.30	52,197.27	52,197.27	17,286.97	17,286.97
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	15,886.20	15,886.20	16,545.10	16,545.10	658.90	658.90
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	256.01	256.01	511.70	511.70	255.69	255.69
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Protec	7,713.59	7,713.59			-7,713.59	-7,713.59
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul M	34,433.90	34,433.90	7,286.50	7,286.50	7,286.50	7,286.50
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T	2,959.28	4,669.25	4,669.25	4,669.25	13,286.41	13,286.41
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,634.65	5,166.94	3,204.06	6,408.12	244.78	1,738.87
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei			1,856.06	2,370.12	-1,449.59	-2,796.82
010 A 1.2.8 Asigurarea calliilor laboratorului exterior: Irwarae sputelor care Lab			1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
011 A 1.2.9 MFP. Medicamente antituberculoase de linia a doua	977,550.60	1,802,698.01	1,015,789.43	2,031,578.86	38,238.83	228,880.85
012 A 1.2.9 FSM. Medicamente antituberculoase de linia a doua	110,169.52	206,948.47	84,539.47	117,688.22	-25,630.05	-89,260.25
013 A 1.2.9 HR PCU. Second line antituberculosis drugs (depoziti	3,556.51	5,180.34	4,722.66	9,445.32	1,166.15	4,264.98
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii s	802.32	1,753.49	9,092.57	9,092.57	8,290.25	7,339.08
001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului	802.32	1,753.49	9,092.57	9,092.57	8,290.25	7,339.08
001 Activitate 2.1: Imbunatatirea deciziei TB prin descoperirea s	802.32	1,753.49	9,092.57	9,092.57	8,290.25	7,339.08
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	650.23	1,601.49	8,619.79	8,619.79	6,169.51	7,216.34
002 A 2.1.1 FSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	152.04	152.04	272.76	272.76	120.74	120.74
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-2,630.90	102,223.84			2,630.90	-102,223.84
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	-2,630.90	102,223.84			2,630.90	-102,223.84
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE	2,816.41	11,505.62	-2,816.41	-2,816.41	-11,505.62	-102,223.84
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E		96,165.53			-96,165.53	-96,165.53
003 Restituire SR AFI Faza 1	-5,447.31	-5,447.31	5,447.31	5,447.31		5,447.31
Total General	1,274,822.03	2,359,469.12	1,318,631.15	2,423,956.81	9,172,167.45	64,487.69

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T10/GD/34	Data contractului: 26.09.2011	Valuta: USD	Curs de schimb: 0		
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:12.04.2013 nr: f/n					
Procurement fee	Unitati	1		11372,76	11372,76
Incoming freight charges	Unitati	1		5415,6	5415,6
Quality analysing charegs	Unitati	1		3249,36	3249,36
Transport insurance	Unitati	1		324,94	324,94
Transport charges	Unitati	1		5493,86	5493,86
PAS, 30 sac.	Unitati	560		47	26320
act de predare din:19.04.2013 nr: f/n					
Amoxicilin 875 mg+Clavulanic acid 125 mg tab, 14 tab bl.	Unitati	2400		5,34	12816
Moxifloxacin 400 mg tab, 5 tab. bl.	Unitati	1680		8,5	14280
Pyrazinamide 400 mg tab, 672 tab. bl.	Unitati	625		12,06	7537,5
Levofloxacin 250 mg tab, 100 tab. bl.	Unitati	2520		5	12600
Cycloserine 250 mg cap, 100 cap. bl.	Unitati	2520		59,29	149410,8
Ethionamide 250 mg tab, 100 tab. bl.	Unitati	2520		8,53	21495,6
act de predare din:14.05.2013 nr: f/n					
PAS, 30 sac.	Unitati	560		47	26320

Suma totala per institutie, USD:296636,42

Suma totala per contract, USD: 296636,42

T10/GD/39

Data contractului: 02.01.2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 1,2937

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:03.04.2013 nr: f/n

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H11 agar base 43,5	Unitati	1	43,5
--	---------	---	------

Suma totala per institutie, USD: 43,5

Suma totala per contract, USD: 43,5

T10/GD/58_SLD_2013

Data contractului: 11.10.2012

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:17.04.2013 nr: f/n

Quality Analysing charges	Unitati	1	10967,95	10967,95
---------------------------	---------	---	----------	----------

Inbound Freight Charges	Unitati	1	18279,91	18279,91
-------------------------	---------	---	----------	----------

scos din pret unitar pret total

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Procurement Fee	Unitati	1	38387,82	38387,82

PAS acid sachet eq to 4 g aminosalicyclic acid, 30 SAC	Pachet	1501	46	69046
--	--------	------	----	-------

Transport Charges	Unitati	1	25219,83	25219,83
-------------------	---------	---	----------	----------

Transport Insurance	Unitati	1	1096,79	1096,79
---------------------	---------	---	---------	---------

act de predare din:19.04.2013 nr: f/n

Amoxicilin 875mg+Clavulanic acid 125mg, 14 tab bl.	Pachet	6432	4,57	29394,24
--	--------	------	------	----------

Capreomycin, 1 gr. Pwd for inj. Vial	Bucati	65660	8	525280
--------------------------------------	--------	-------	---	--------

Cycloserine 250 mg cap, 100 cap bl.	Pachet	3377	59,09	199546,93
-------------------------------------	--------	------	-------	-----------

Levofloxacin, 250 mg, 100 Tab bl.	Pachet	3377	5,5	18573,5
-----------------------------------	--------	------	-----	---------

Pyrazinamide, 400 mg, 672 Tab bl	Pachet	838	11,75	9846,5
----------------------------------	--------	-----	-------	--------

Moxifloxacin 400 mg, 5 Tab bl.	Pachet	4503	8,4	37825,2
Ethionamide, 250 mg, 100 Tab bl.	Pachet	3377	7,25	24483,25

Suma totala per institutie, USD: 1007947,92

Suma totala per contract, USD: 1007947,92

T10/GD/66

Data contractului: 01.02.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:03.04.2013 nr: f/n

Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75	Bucati	375	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)			
Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
(Löwenstein-Jensen)			
Rifampicin–40,0 µg/ml;Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
(Löwenstein-Jensen)			
Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati	375	0,85
(Löwenstein-Jensen)			
Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation	Bucati	5000	0,66
M.tuberculosis			
(Löwenstein-Jensen)			
Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)			
Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)			
Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5	Bucati	250	0,85
(Löwenstein-Jensen)			
Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati	250	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)			

act de predare din:22.05.2013 nr: f/n

Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5 Bucati 250 0,85

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

scos din pret unitar pret total

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation	Bucati	5000		0,66	3300
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)					
Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati			375	0,85
(Löwenstein-Jensen)					
Rifampicin–40,0 µg/ml;Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati			375	0,85
(Löwenstein-Jensen)					
Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75	Bucati			375	0,85
(Löwenstein-Jensen)					
Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75	Bucati			375	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)					
Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5	Bucati			250	0,85
(Löwenstein-Jensen)					
Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati			250	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)					
Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing for 212,5	Bucati			250	0,85
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)					

Suma totala per institutie, USD: 10850

Suma totala per contract, USD: 10850

T10/GD/68

Data contractului: 27.03.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:29.04.2013 nr: f/n

Control Panel E1427 for Rotixa50S Unitati 1 2445 2445

Suma totala per institutie, EURO: 2445

Suma totala per contract, EURO: 2445

T10/GD/67

Data contractului: 02.04.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:17.05.2013 nr: f/n

445999 CALIBRATOR KIT 51 PACK	Kit	2	36	72
245124 BACTEC MGIT 960 SUPPLKIT	Kit	68	70,8	4814,4
245123 MGIT 960 SIREKIT	Kit	36	72,7	2617,2
245115 BACTEC MGIT 960 PZA TUBE (25 pcs)	Kit	32	53,55	1713,6
445944 4-TUBE AST SET CARRIER	Kit	4	36	144
245128 BACTEC MGIT 960 PZA KIT	Kit	18	90,6	1630,8
445942 AST TRANSPORT RACK	Kit	4	580	2320
245159 MGIT TB ID TEST (25 PCS	Kit	48	72,5	3480
245122 BBL MGIT 7 ml (100 pcs)	Kit	140	195	27300

Suma totala per institutie, USD: 44092

Suma totala per contract, USD: 44092

T10/GD/77

Data contractului: 15.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
act de predare din:31.05.2013 nr: f/n					
440631 SET DIRECT TB CONTROL	Kit	2		108,64	217,28
FREIGHT CHARGES	Unitati	1		223,62	223,62
440463 NORMALIZER ASS	Kit	1		197	197
440661 KIT TUBES+CAPS MYCOBACT	Kit	3		260,81	782,43

440457 KIT AMPLIFICATION	Kit	2	75,87	151,74
440643 KIT SAMPLE PROCESS DTB	Kit	3	271,61	814,83
440610 KIT TB AMPLIFIED DNA	Kit	6	708,95	4253,7
240862 Mycoprep Specimen 10x75 ml	Kit	10	58,18	581,8
440458 PIPETTE TIPS (720 TIPS)	Kit	3	137,13	411,39

Suma totala per institutie, EURO: 7633,79

Suma totala per contract, EURO: 7633,79

T10/GD/70

Data contractului: 16.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:18.06.2013 nr: f/n

Volumetric flask (Erlenmeyer), 2000 ml	Unitati	30	55	1650
Tubes for PCR0,2 ml	Unitati	4000	0,035	140
Filter tips 10 -100 µl	Unitati	10000	0,09	900
Filter tips 2.0- 20 µl	Unitati	13920	0,09	1252,8
PP-tubes for centrifuge, 50 ml	Unitati	8000	0,09	720
Volumetric flask (Erlenmeyer), 1000 ml	Unitati	30	45	1350

Suma totala per institutie, EURO: 6012,8

Suma totala per contract, EURO: 6012,8

T10/GD/71_BC

Data contractului: 16.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:18.06.2013 nr: f/n

Sputum Container	Bucati	100000	0,066	6600
------------------	--------	--------	-------	------

Suma totala per institutie, EURO: 6600

Suma totala per contract, EURO: 6600

T10/GD/71_NI

Data contractului: 16.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:17.06.2013 nr: f/n

Vortex	Unitati	5	200	1000
			scos din	pret unitar
				pret total
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
respirator FFP2	Unitati	6900	3,62	24978
Orbital shaker	Unitati	5	690	3450

act de predare din:19.06.2013 nr: f/n

Velocity meter (Anemometer)	Unitati	2	495	990
-----------------------------	---------	---	-----	-----

Suma totala per institutie, EURO: 30418**Suma totala per contract, EURO: 30418**

T10/GD/76

Data contractului: 17.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:13.06.2013 nr: f/n

GenoType Mycobacterium AS, 96 tests	Kit	1	720	720
GenoType Mycobacterium CM 96 tests	Kit	3	720	2160
HotStarTaq® DNA Polymerase 120 Units for GenoType	Kit	14	0	0
H2O	Kit	14	3,3	46,2
shipping and handling	Unitati	1	179	179
GenoType MTBC	Kit	1	720	720
GenoType MTBDRsl 96 tests	Kit	10	720	7200
GenoLyse 96 tests	Kit	22	0	0
GenoType MTBDR plus 96 tests	Kit	7	720	5040

Suma totala per institutie, EURO: 16065,2

Suma totala per contract, EURO: 16065,2

T10/GD/67_A

Data contractului: 14.06.2013

Valuta: USD

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:26.06.2013 nr: f/n

445943 5-Tube AST Set Carrier

Unitati

1

339,48

339,48

Suma totala per institutie, USD: 339,48

Suma totala per contract, USD: 339,48

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-H-PCIMU
Recipientul Principal:	IP UCIMP RSS
Data de debut (faza 2):	01.01.2013
Data de finisare (faza 2):	31.12.2014
Perioada raportată	01.04.2013 - 30.06.2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline		Tinte	
		Sursa	Tinte / rezultate	2013	2014
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%
			Result		
			Comments:		
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%
			Result		
			Comments:		

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline		Tinte	
		Sursa	Tinte / rezultate	2013	2014
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a
			Result	42%	
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%. Datele pentru Tiraspol sunt in proces de analiza.	
1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a
			Result	26%	
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 23.8%, iar pentru Ribnita - 53.8%. Datele pentru Tiraspol sunt in proces de analiza.	

1.4	Numărul și procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	2,933	3,143	3,353	
		Rezultat - cumulativ anual		904							
		Rezultat trimestrial									
		% atingerii obiectivului Comentarii		43							
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	3,213	3,337	3,461	
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973							
		Rezultat trimestrial	141	127							
		% atingerii obiectivului Comentarii	115	112							
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				77.3%				78.6%	
		Rezultat - cumulativ anual	36	66							
		Rezultat trimestrial	36	30							
		% atingerii obiectivului Comentarii	n/a	n/a							

In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II)

SDMC - 69, Balti - 23, Cahul - 1, Tiraspol - 45, DIP (institutiile penitenciare) - 3

SDMC - 53, Balti - 40, Cahul - 1, Tiraspol - 33

37 femei HIV+ au nascut, 35 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet și 1 - nu a primit TARV.

31 femei HIV+ au nascut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.13 - 30.06.13

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV MDL	396.26								
S10 HIV EUR	147,675.98								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din MOL-H-PCIMU	2,183,484.00	2,183,484.00	2,183,484.00				-2,183,484.00	-2,183,484.00	-2,183,484.00
Dobinda acumulata S10 HIV	1,235.40	2,690.82	2,690.82				-1,235.40	-2,690.82	-2,690.82
Total sursele	5,066,211.64	5,072,432.98	14,459,947.81				-5,066,211.64	-5,072,432.98	-14,459,947.81
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU 2013-2014									
01 Resurse umane	354,048.65	469,232.85	469,232.85	312,563.44	354,911.93	354,911.93	-41,485.21	-114,320.92	-114,320.92
03 Instruire	30,392.09	60,267.52	60,267.52	33,602.72	67,205.44	67,205.44	3,210.63	6,937.92	6,937.92
04 Produse medicale si echipament medical	159,232.90	196,401.48	196,401.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
05 Medicamente si produse farmaceutice	136,265.15	136,265.15	136,265.15	223,398.24	223,398.24	223,398.24	64,165.34	26,996.76	26,996.76
06 Costuri de procurare si livrare	6,297.98	21,971.99	21,971.99	22,551.01	22,551.01	22,551.01	-113,714.14	-113,714.14	-113,714.14
07 Infrastructura si alt echipament	2,173.42	32,061.61	32,061.61	13,299.47	19,285.24	19,285.24	7,001.49	-2,686.75	-2,686.75
10 Suport pentru populatia tinta	-127.90	-127.90	-127.90	2,100.00	4,200.00	4,200.00	-73.42	-27,861.61	-27,861.61
11 Planificare si administrare	3,632.93	3,632.93	3,632.93				127.90	127.90	127.90
12 Costuri operationale	13,628.03	13,782.41	13,782.41	15,612.00	16,272.00	16,272.00	-3,632.93	-3,632.93	-3,632.93
13 Alte	2,554.05	4,977.66	4,977.66				1,983.97	2,489.59	2,489.59
Soldul final							-2,554.05	-4,977.66	-4,977.66
S10 HIV MDL	9.43	9.43	9.43						
S10 HIV EUR	1,978,733.56	1,978,733.56	1,978,733.56						

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.13 - 30.06.13

Sursa(e) de finanțare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Valuta: Eur

Componentul(e): Toate

Activitățile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variativ		
	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului	Trimestrul curent	Total de la începutul anului	Total de la începutul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	354,048.65	469,232.85	469,232.85	312,563.44	354,911.93	354,911.93	-41,485.21	#####	#####
102 MOL-H-PCIMU (2013-2014)	354,048.65	469,232.85	469,232.85	312,563.44	354,911.93	354,911.93	-41,485.21	-114,320.92	-114,320.92
001 OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE									
001 PREVENȚIE SDA 1- Programe in teren p-u grupurile vulnerabile									
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea									
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea									
004 SDA 4: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului									
001 A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutiile de									
004 A 4.10-OH-Costuri suplimentare									
017 A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea									
018 A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea									
002 OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor H									
001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monitori									
002 A 1.1 Depozitare si distributie									
003 A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR									
004 A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti									
002 SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fat									
001 A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (single) - 50									
002 A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate-									
003 A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte									
003 SDA 3: M&E: Intretinerea sistemelor de raportare existente SIME/									
001 3.1 Servicii de intretinere a softului									
003 3.2 Personal IT									
004 3.3 Consultant national IT									
003 MANAGEMENTUL PROIECTULUI									
004 Utilizarea dobinzii									
005 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)									
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)									
001 H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide									
002 H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu moartea de singe									
004 H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB									
005 H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative									
006 H Faza 1.6 Audit (2%) Soros									
007 H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM									
008 H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii afiati la tratament									
009 H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP									
010 H Faza 1.10 Reparatia foiciiului pentru Departament									
011 H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor									
013 H Phase 1.13 Frigidier pentru laboratorul HIV									
014 Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bohnavorilor cronici									
Total General	354,048.65	469,232.85	469,232.85	312,563.44	354,911.93	354,911.93	-41,485.21	-114,320.92	-114,320.92

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/083 Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau	Data contractului: 22.03.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,36	
Eprubeta tub 10ml	Unitati	15000	0,06	900
		Suma totala per institutie, EURO: 900		
		Suma totala per contract, EURO: 900		
H10/GD/077 Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 31.10.2012	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Formula de inceput Maliutka Premium, 0-6 luni	Cutii	198	9	1782
Formula de inceput Maliutka Premium, 6-12 luni	Cutii	2360	10,5	24780
		Suma totala per institutie, EURO: 26562		
		Suma totala per contract, EURO: 26562		
H10/GD/087_IM_SDMC Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
"RNA HIV (PCR)" Amplification and detection in Real Time kit – HIV RNA Real-49350 TM Quant and spin-column extraction kit-RiboVirus	Bucati	7000	7,05	
		Suma totala per institutie, EURO: 49350		
		Suma totala per contract, EURO: 49350		
H10/GD/088 Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: EURO	Curs de schimb:	
BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	80	628	50240
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	17	298	5066
Solutie BD FACSCFlow TM, 20 litri	Canistre	12	37	444
Solutie FACSClean, 5 litri	Canistre	5	39	195
Hirtie "Termo" pentru apatratul BDFACSCount, 5 roll per amb.	Bucati	18	12	216
		Suma totala per institutie, EURO: 56161		
		Suma totala per contract, EURO: 56161		
H10/GD/089 Dispensarul Dermato-venerologic Republican	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 11,2793	
Reactivi Cyto-Stat Tetra Chrome CD45-FITC/CD4-PE/CD8-ECD/CD3-PC5, 48840 IVD&CE, flacon 50 teste	Set	60	814	
Flow-Set Fluorosperes, 10ml/vial, IVD&CE	Bucati	9	204	1836
Flow-Count Fluorospheres, 20ml/vial, IVD&CE, flacon 20 ml	Bucati	19	519	9861
Tuburi citometru propilena, dimensiuni 12*75mm, cu fund rotund Nr. 250 tuburi	Set	14	33	462
Solutie lizare OptiLyse C200 tests, 100 ml/sticla	Bucati	20	108	2160
Flow-check Fluorosperes, 10ml/vial, IVD&CE	Bucati	9	204	1836
Cyto-Comp Cell kit, 5 testes, IVD&CE	Set	4	268	1072

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Solutie izotonocă special formulată pentru asigurarea analizei prin flowcitometrie, 844 bidon 20 L		Canistre	20	42,2
Quick-Comp 4 kit, 50 testes, IVD&CE	Set	4	494,6	1978,4
Clentz-Cleaning agent detergent enzimatic pentru flowcitometrie, bidon 5 litri		Canistre	5	50 250
Immuno-Trol Cells, W/B Control, 60 teste/kit, IVD&CE	Set	3	202	606

Suma totala per institutie, USD: 69745,4
Suma totala per contract, USD: 69745,4

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.13 - 30.06.13

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
MDL CNC 2013 Trez	139.32					
Plus: Sursele de finantare						
Debursari din CCM 2013 Trez	42,971.68	42,971.68			-42,971.68	-42,971.68
Total sursele	42,971.68	42,971.68			-42,971.68	-42,971.68
Minus: Utilizare a fondurilor						
CNC 2013 Trez	6,495.46	12,698.47	16,625.00	27,921.00	10,129.54	15,222.53
01 Resurse umane	2,519.18	5,883.20	6,630.00	13,260.00	4,110.82	7,376.80
03 Instructie			5,135.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00
08 Materiale de comunicare	2,114.37	4,953.36	3,060.00	6,120.00	945.63	1,166.64
11 Planificare si administrare	695.64	695.64	1,050.00	1,300.00	354.36	604.36
12 Costuri operationale	1,166.27	1,166.27	750.00	2,106.00	-416.27	939.73
Soldul final						
MDL CNC 2013 Trez	343.86	343.86				
USD CNC 2013 Trez	36,271.68	36,271.68				

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.13 - 30.06.13

Sursa(ile) de finantare: CNC 2013 Trez

Valuta: USD

Componentu(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Minus: Utilizare a fondurilor						
3 CNC	6,495.46	12,698.47	16,625.00	27,921.00	10,129.54	15,222.53
003 CNC 2013	6,495.46	12,698.47	16,625.00	27,921.00	10,129.54	15,222.53
001 Supraveghere	695.64	695.64	1,460.00	1,710.00	764.36	1,014.36
001 Realizarea sedintelor trimestriale CNC	217.93	217.93	250.00	500.00	32.07	282.07
002 Organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile HIV si TB	477.71	477.71	800.00	800.00	322.29	322.29
003 Organizarea sedintelor de supraveghere a Comitetului National de Experti pr			410.00	410.00	410.00	410.00
002 Imbunatatirea angajamentului	2,114.37	4,953.36	3,060.00	6,120.00	945.63	1,166.64
001 E-Buletin pentru CNC/ actualizarea info a paginii Web a CNC	2,114.37	4,953.36	3,060.00	6,120.00	945.63	1,166.64
003 Intarirea capacitatii	3,685.45	7,049.47	7,380.00	15,366.00	3,694.55	8,316.53
001 Atelier de lucru pentru Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabila			600.00	600.00	600.00	600.00
002 Logistica/ Costuri indirecte	459.36	459.36	456.00	456.00	-459.36	-3.36
001 Procurare Computer pentru secretariatul CNC	706.91	706.91	150.00	1,050.00	-556.91	343.09
002 Suport p-u sedintele Grupurilor de Lucru: 12 USB-uri si consumabile de oficiu	1,174.54	1,174.54	3,060.00	6,120.00	1,885.46	4,945.46
003 Costuri de comunicare	1,344.64	4,708.66	3,570.00	7,140.00	2,225.36	2,431.34
004 Coordonatorul Secretariatului CNC						
005 Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC	6,495.46	12,698.47	16,625.00	27,921.00	10,129.54	15,222.53
Total General						