IP „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii”
MD - 2004, Moldova, Chişinău, str. Toma Ciorba 18A • tel.: (373-22) 233568, 233384; fax: (373-22) 233887

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2012

15 februarie 2013

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. **Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 13

Partea 2. **Raport de progres pentru Proiectul „Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Naţional de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 14 – 27

Partea 3. **Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 28 - 29

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităţilor în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV şi Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)	
Runda:	Grantul Consolidat TB	
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU	
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010	
Total finanţare solicitată:	Perioada 1: 5,894,464 EURO	
Finanţare aprobată:	Suma aprobată: € 5,735,129	Suma bugetată: € 159,335
Data demarării:	01 octombrie 2010	
Data încheierii:	31 decembrie 2012	

Cuprins partea 1.

Sumarul proiectului.....5

Sub-recipienţii grantului.....5

Progresul activităţilor.....7

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB.....7

Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului şi tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I.....7

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB.....8

Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....8

Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contacţilor de TB.....8

Activitatea 5: Monitorizarea pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare.....8

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă.....8

Activitatea 1: Fortificarea capacităţilor naţionale în managementul TB DR.....8

Activitatea 2: Supravegherea rezistenţei la medicamente şi diagnosticul cazurilor de TB DR.....9

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare, a managementului şi coordonării sistemului de sănătate pentru pacienţii cu TB 9

Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT.....9

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase.....10

Activitatea 3: Extensia şi ajustările SIME TB.....10

Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB.....10

Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB.....10

Activitatea 6: Realizarea studiilor operaţionale.....10

Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informaţiilor.....11

Activitatea 8: Suportul pentru funcţionarea Unităţii de M&E a CNMS.....11

Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftiziopneumologice.....11

Obiectivul 4: Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării.....11

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media.....11

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....11

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei.....11

Activitatea 4: Activităţi colaborative de control ale co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia TB la pacienţii cu HIV/SIDA.....11

Activitatea 5: Activităţi colaborative de control ale co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia infecţiei HIV la pacienţii cu TB.....11

Fortificarea managementului proiectului..... ***Error! Bookmark not defined.***

Indicatorii de performanţă ai grantului..... ***Error! Bookmark not defined.***

Debursările grantului ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Anexele (1– 4).....30

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Naţional de Profilaxie şi Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 şi este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabiliza şi de a reduce incidenţa tuberculozei drog-sensibile şi drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB şi de a perfecţiona depistarea cazurilor de TB şi tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în ţară. Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB prin: fortificarea diagnosticului şi tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I, fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB, ameliorarea diagnosticului de TB în comunităţile afectate, ameliorarea urmăririi contacţilor de TB, realizarea activităţilor în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB, monitorizarea pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare şi oferirea de granturi pentru ONG ce activează în penitenciare axate pe activităţi de fortificare a controlului TB.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă prin: fortificarea capacităţilor naţionale în managementul TB DR, supravegherea rezistenţei la medicamente şi diagnosticul cazurilor de TB DR.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare, a managementului şi coordonării sistemului de sănătate pentru pacienţii cu TB prin: instruirea personalului medical, fortificarea managementului PNCT, fortificarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase. Realizarea activităţilor de Monitorizare şi evaluare prin: (i) extensia şi ajustările SIME TB (suportul menţinerii, ajustărilor şi a personalului IT), (ii) instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB, (iii) realizarea studiilor operaţionale şi (iv) suportul pentru funcţionarea Unităţii de M&E a CNMS.

Obiectivul 4: Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării prin: creşterea conştientizării de către populaţie a problemelor TB şi a TB/HIV co-infecţiei prin desfăşurarea programelor mass-media şi a campaniilor de conştientizare. Activităţile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienţilor TB şi spre prevenirea co-infecţiei TB/HIV.

Sub-recipienţii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, IP “UCIMP RSS” a contractat 3 sub-recipienţi pentru implementarea activităţilor de instruire, informare şi asistenţă socială – Centrul PAS, Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și Fundația Soros Moldova.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare şi evaluare) sub-recipienţilor de a implementa activităţile în conformitate cu cerinţele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei a fost evaluată de IP “UCIMP RSS” înainte de semnarea acordurilor.

Contractul cu Centrul PAS a fost extins şi pentru perioada 1 a grantului consolidat TB, în vederea continuării activităţilor demarate în fazele 1 și 2 ale grantului din Runda 6 a Fondului Global. IP “UCIMP RSS” a semnat un nou contract cu Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”) și un amendament cu Fundația Soros Moldova, în vederea implementării activităților conform obiectivelor stabilite în cadrul grantului consolidat TB.

(i) Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate

La 01 octombrie 2010 a fost semnat acordul de grant consolidat (T10/SR/02) între IP „UCIMP RSS” și CPAS, pentru implementarea următoarelor activităţi:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementul cazului de TB
SDA1: Consolidarea programului DOTS

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Revizuirea și fortificarea curiculei TB pentru instituţiile de studii medii şi superioare în medicină;
- Re-instruirea în DOTS a medicilor TB;
- Instruirea personalului din reţeaua primară în controlul TB;
- Instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie şi laboratoarele de referinţă în examinarea bacteriologică.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare, a managementului şi coordonării sistemului de sănătate pentru pacienţii cu TB
SDA 1: Resurse umane

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Instruirea specialiştilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II;
- Instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor.

Obiectivul 4: Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării
SDA 1: Promovare, comunicare și mobilizare socială (PCMS)

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media

- Elaborarea şi transmiterea spoturilor publicitare / PSA-urilor radio şi televizate, axate pe problema stigmatizării pacienţilor TB şi prevenirea co-infecţiei TB/HIV;
- Monitorizarea și evaluarea proceselor de PCMS, acordarea asistenței tehnice privind desfășurarea activităților de PCMS;
- Instruirea jurnaliştilor la nivel naţional şi regional, creşterea participativităţii mass media, desfășurarea întrunirilor tematice cu presa privind elaborarea materialelor mass media informaționale.

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale pentru populaţia generală; elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale pentru pacienţii TB şi rudele lor, elaborarea și difuzarea PSA-urilor televizate privind simptomele TB, formarea grupurilor de voluntari care vor organiza întîlniri informaționale cu populația, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

- Organizarea şi difuzarea spoturilor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, organizarea unui talk-show televizat, cu genericul „Ei au nevoie de susținerea noastră”, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 4: Activităţi colaborative de control ale co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia TB la pacienţii cu HIV/SIDA

- Formarea persoanelor responsabile de educația populației la nivel regional, elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale despre TB persoanelor cu HIV/SIDA, acordarea asistenței tehnice necesare.

Activitatea 5: Activităţi colaborative de control ale co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia infecţiei HIV la pacienţii cu TB

- Elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale despre HIV persoanelor cu TB.

Activitățile în cadrul acestui acord au fost finalizate la 30 Septembrie 2012.

(ii) Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI” (fostă AO „Carlux”)

La 29 noiembrie 2010 a fost semnat acordul de sub-grant (T10/SR/01) între IP „UCIMP RSS” și AO „Carlux”, pentru implementarea următoarei activităţi:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB
SDA 3: Realizarea activităţilor în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare

- Monitorizarea pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare;
- Acordarea suportului legal pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare, privind aderența la tratament (certificate, acte, etc.);
- Amenajarea saloanelor în centrul de plasament temporar, destinat pacienților TB;
- Aprovizionarea saloanelor pentru pacienții TB, din centrul de plasament temporar, cu mobilierul necesar;
- Elaborarea și tipărirea materialelor cu caracter informațional și educațional cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare;
- Instruirea personalului din penitenciare cu privire la programul de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare și alte măsuri de control al TB.

*Notă: procesul de implementare a activităţilor, în baza acordului de sub-grant (T10/SR/01), a demarat în data semnării prezentului acord și va fi finalizat o dată cu terminarea Perioadei 1 a grantului consolidat TB - 31 decembrie, 2012.

(iii) Fundația Soros Moldova

La 09 noiembrie 2010 a fost semnat amendamentul nr. 1 la acordul de sub-grant (H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010) între IP „UCIMP RSS" și Fundația Soros Moldova, pentru implementarea următoarei activităţi:

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB
SDA 3: Realizarea activităţilor în grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB

Activitatea 5: Monitorizarea pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare

- Oferirea de granturi pentru ONG-uri ce activează în penitenciare, axate pe activităţi de fortificare a controlului TB.

*Notă: procesul de implementare a activităţii, în baza amendamentului sus-menționat, a demarat în data semnării acestuia și va fi finalizat în Trimestrul IV, 2012 (Perioada 1 a grantului consolidat TB).

Progresul activităţilor

Obiectivul 1: Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB

În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea diagnosticului şi tratamentului cazurilor de TB sensibile la preparatele de linia I

- a organizat ultimele 3 livrări de consumabile şi reagenţi pentru examenul microscopic, conform cerinţelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în lunile Octombrie și Decembrie, 2012 (contract T10/GD/48);
- a organizat livrarea finală a medicamentelor antituberculoase de linia I, de la Global Drug Facility (GDF), destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 4,400 pacienţi, în Octombrie, 2012 (contract T10/GD/41);

Activitatea 2: Fortificarea resurselor umane în managementul cazurilor de TB

- Activitatea menționată a fost finalizată la 30 Septembrie 2012;

Activitatea 3: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- a organizat și încheiat livrarea peliculei radiologice pentru printerul digital (aparat radiologic digital), destinat Direcției Medicale a DIP, în luna Noiembrie, 2012 (contract T10/GD/60);

Activitatea 4: Ameliorarea urmăririi contacţilor de TB

- a continuat suportul Centrului Național de Sănătate Publică în vederea efectuării vizitelor de evaluare și monitorizare a activităților în focarele TB. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate 12 vizite de monitorizare și monitorizate în 113 focare TB din raioanele Ștefan-Vodă, Căușeni, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Basarabeasca, Comrat, Cahul, Vulcănești, Leova, Cantemir, Bălți și Sîngerei;

Activitatea 5: Monitorizarea pacienţilor cu TB eliberaţi din penitenciare

- a susţinut Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI" (fostă AO „Carlux") în implementarea activităţilor de suport social pentru pacienţii cu TB eliberaţi din penitenciare, aflaţi sub tratament, pe parcursul fazei de continuare, în vederea creşterii continuității şi ratei succesului la tratament (acord de sub-grant T10/SR/01). Pe parcursul trimestrului raportat:
  - ✓ a continuat procesul de suport al deţinuţilor care se eliberează din custodia a cinci instituţii penitenciare: (1) Spitalul Penitenciar Nr.16 Pruncul, Chișinău; (2) Secția medicală Penitenciarul Nr.13, Chișinău; (3) Secția medicală Penitenciarul Nr.11, Bălți; (4) Secția medicală Penitenciarul Nr.5, Cahul; (5) Secția medicală Penitenciarul Nr.17, Rezina;
  - ✓ a fost acordat suport la 9 pacienţi externaţi în perioada raportată din Spitalul Penitenciar N16 şi Secția medicală a Penitenciarului N13, care urmează tratamentul antituberculos: (1) *suport informațional înainte de eliberare* – oferit la 9 pacienți; (2) *suport material* – oferit la 1 pacient, care a beneficiat de produse alimentare în valoare de 706 MDL;
  - ✓ au fost organizate vizite de colaborare la primăria mun. Chișinău, în vederea implementării cu succes a programelor / proiectelor în domeniul controlului și profilaxiei TB;
  - ✓ au fost efectuate vizite la domiciliul bolnavilor TB care continuă tratamentul ambulatoriu, în scopul donării hainelor primite cu suportul Centrului Caritas Moldova;
  - ✓ au fost efectuate vizite de monitorizare periodice la AMT Centru, CCD Ciocana, CCD Botanica, CCD Buiucani, CCD Rîșcani din mun. Chișinău privind supravegherea tratamentului și eliminarea obstacolelor posibile;
  - ✓ pentru trimestrul I, 2013, se preconizează desfășurarea activităților curente de suport al deținuților, conform algoritmului prestabilit.

Un număr de 59 centre de microscopie sunt asigurate cu reactive şi consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.

Pe parcursul trimestrului IV, 2012 au fost realizate: 42,826 (total grant 971,444) investigaţii ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele).

Pe parcursul trimestrului IV, 2012, tratamentul DOTS a fost instituit unui număr de 1,183 cazuri (29,765 pacienţi de la demararea proiectului).

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă

În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităţilor naţionale în managementul TB DR

În trimestrul raportat, IP "UCIMP RSS" nu a desfășurat activități de fortificare a capacităților naționale în managementul TB DR;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenţei la medicamente şi diagnosticul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referinţă sunt asigurate cu reactive şi consumabile pentru realizarea examenului cultural şi DST.

Pe parcursul trimestrului IV, 2012, au fost realizate: 22,070 (total grant 358,651) investigaţii ale sputei prin cultură (laboratoarele de referinţă). De asemenea, 955 (total grant consolidat 5,002) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, şi 549 (total grant consolidat 7,144) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Naţional de Referinţă).

Pe parcursul trimestrului IV, 2012, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 223 pacienți (total grant consolidat – 1,817 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în ţară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătăţii și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 3,216 pacienți.

Şase instituţii medicale oferă tratament DOTS Plus în staţionar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chişinău, Spitalul TB Bender, DIP Chişinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălţi Secţia Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a organizat livrarea ultimelor 2 tranșe de medii nutritive în luna Noiembrie și Decembrie, 2012, destinate laboratoarelor de referinţă pentru examenul la MBT şi teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/39);
- a organizat și încheiat livrarea de consumabile și reagenți Bactec pentru aparatele Becton Dickinson, destinate laboratoarelor de referinţă, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna Decembrie, 2012 (contractele T10/GD/59 și T10/GD/63);
- a contractat și încheiat livrarea reagenților pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN), în luna Noiembrie, 2012 (contract T10/GD/65);
- a contractat procurarea piesei de schimb destinate centrifugei de laborator din Spitalul Vorniceni, în luna Octombre, 2012 (contract T10/GD/54_oct);
- a contractat livrarea piesei de schimb destinate autoclavului de laborator de la Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumologie din Bender, în luna Noiembrie, 2012 (contract T10/GD/61);
- a organizat și finalizat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 250 pacienţi (cohorta trim II-III, 2012), în luna Octombrie, 2012 (contract T10/GD/33);
- a organizat și finalizat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 280 pacienţi (cohorta trim IV 2012 – trim I 2013), în luna Noiembrie, 2012 (contract T10/GD/45);
- a contractat livrarea, de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, preconizate pentru 335 pacienţi (cohorta trim I 2013 – trim II 2013) pentru lunile Martie-Aprilie, 2013 (contract T10/GD/58_SLD_2013) și lunile Martie-Aprilie, 2014 (contract T10/GD/58_SLD_2014);
- a susţinut funcţionarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreţinerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I şi II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susţinut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane.

Obiectivul 3: Fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare, a managementului şi coordonării sistemului de sănătate pentru pacienţii cu TB

În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Fortificarea managementului PNCT

- a susţinut grupurile de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc” şi Spitalul TB din Bender (combustibil pentru unităţile de transport şi diurne pentru specialişti) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităţilor antituberculoase de la nivelul central / regional către unităţile medicale din

teritorii: cabinetele raionale şi secţiile teritoriale de ftiziopneumologie, unităţile de medicină primară şi instituţiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost efectuate vizite inclusiv pentru monitorizarea centrelor de microscopie;

- a susţinut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referinţă în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei şi transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate, de la laboratoarele de referinţă în bacteriologia tuberculozei, 124 de curse în teritorii şi au fost transportate 2,942 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost transportate 448 culturi de la laboratoarele de referinţă în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Naţional de Referinţă în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistenţă personalului medical din raioane;

- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Naţional de Control al TB cu servicii de comunicare şi internet;

- a contractat în luna Noiembrie, 2012, printarea formelor standarte de supraveghere a pacienților TB (contract T10/GD/62);

Activitatea 2: Fortificarea sistemului de management al medicamentelor antituberculoase

- Activitatea menționată a fost finalizată la 30 Septembrie 2012;

IP "UCIMP RSS" a continuat susţinerea Centrului Național de Management în Sănătate (T10/AG/05) în implementarea activităţilor 3-9:

Activitatea 3: Extensia şi ajustările SIME TB

- a continuat suportul mentenanței SIME TB prin efectuarea următorului transfer către compania Qsystem, contractată pentru menţinerea softului SYMETA (contract T-GD/048_S10), în baza lucrărilor predate şi acceptate de CNMS;

Activitatea 4: Extensia și fortificarea infrastructurii SIME TB

Activitatea 5: Instruirea personalului implicat în lucrul cu SIME TB

- a finalizat pe data de 30 Septembrie, 2012, susţinerea Centrului Naţional de Management în Sănătate în implementarea activităţilor de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare ale datelor (contract T-LC/005). În total, de la demararea grantului, au fost instruite 625 persoane[1];

Activitatea 6: Realizarea studiilor operaţionale

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS" a continuat susținerea IMSP IFP „Chiril Draganiuc" în vederea finisării studiilor operaționale "Supravegherea rezistenței antituberculoase pe plan național. Anul 2011. Republica Moldova" și "Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza genotipică a diversității ADN a tulpinilor M.tuberculosis":

- a primit rapoartele finale completate la sfârșitul trimestrului IV, 2012;
- a contractat în luna Noiembrie, 2012, printarea studiilor operaționale sus-menționate (contract T10/GD/64);

[1] Notă: În faza 1, aceste activităţi au fost implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate, fiind instruiţi 279 specialişti în utilizarea computerului, procesarea, verificarea şi validarea datelor în SIME TB.

Activitatea 7: Colectarea, analiza și diseminarea datelor / informațiilor

- A reactualizat în luna Decembrie, 2012, acordul de actualizare periodică a listei indicatorilor de monitorizare cu Centrul Naţional de Management în Sănătate (contract T10/AG/05);

Activitatea 8: Suportul pentru funcţionarea Unităţii de M&E a CNMS

- a continuat finanţarea a doi specialişti locali în M&E (contract T/LIC/014; T10/LIC/21), pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);

- a continuat finanţarea a trei specialişti în tehnologii informaţionale (contract T8/LIC/02; T/LIC/032; T10/LIC/28), pentru menţinerea şi asigurarea funcţionalităţii Sistemului Informaţional de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS şi al Programului Naţional de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Naţional de Management în Sănătate şi la nivelul IMSP IFP;

- a asigurat Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Naţional de Management în Sănătate cu servicii de comunicare şi internet;

Activitatea 9: Îmbunătățirea calității serviciilor specializate ftiziopneumologice

- ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, din sursele financiare alocate pentru auditul Serviciului de Ftiziopneumologie, a fost semnat Acordul de Donator (Donor Agreement) între OMS (Oficiul Regional pentru Europa) și IP „UCIMP RSS”, privind evaluarea eficienței Programului Național de Control al TB (NTP, 2011-2015) și formularea recomandărilor de ameliorare a prevenirii și controlului M/XDR-TB în Rep. Moldova, în perioada 10 Decembrie, 2012 - 30 Iunie, 2013;

Obiectivul 4: Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizare. Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Susținere. Reducerea stigmei

Activitatea 4: Activităţi colaborative de control ale co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia TB la pacienţii cu HIV/SIDA

Activitatea 5: Activităţi colaborative de control ale co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia infecţiei HIV la pacienţii cu TB

- Activitățile sus-menționate au fost finalizate la 30 Septembrie 2012;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit şi verificat datele de monitorizare şi evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Naţional de Management în Sănătate;

- a monitorizat în mod continuu sub-recipienţii (SR) din punct de vedere financiar, cât şi programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activităţile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanţare dintre RP si SR, dacă implementarea programului de activităţi este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), şi dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP “UCIMP RSS” a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele

nesoluţionate, discrepanţele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele şi recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;

- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare şi de progres) către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor şi Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Naţional de Coordonare al Programelor Naţionale de Profilaxie şi Control al Infecţiei HIV/SIDA, Infecţiilor cu transmitere Sexuală şi de Control al Tuberculozei - secţiunea dedicată recipienţilor Fondului Global – http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg şi pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – http://www.ucimp.md;

- a asigurat achiziţionarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările şi cerinţele Fondului Global;

- a asigurat livrarea în termenii ceruţi a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituţiile beneficiare. Distribuţia primară (către instituţiile naţionale/republicane) se face de la IP "UCIMP RSS", iar distribuţia secundară către instituţiile medicale raionale se face de instituţia naţională în baza schemelor de distribuţie aprobate de Ministerul Sănătăţii. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituţia beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);

- a continuat finanţarea unui specialist (contract T10/LIC/13) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agenţiile Internaţionale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GIZ, IDA, etc.);

Indicatorii de performanţă ai grantului

Din 13 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanţa grantului, doar 12 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2012 (trimestrul 21 de implementare a grantului). Un indicator nu mai este aplicabil pentru raportare deoarece a fost atins, iar activitățile aferente acestuia au fost finalizate la 30 Septembrie 2012:

- *Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS*

- ţintele au fost depăşite pentru 6 indicatori (>100%):

- *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenţei R/H, utilizînd echipamentul PCR (HAIN)*
  Indicator realizat în proporţie de: 196,34%

- *Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
  Indicator realizat în proporţie de: 160,23%

- *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
  Indicator realizat în proporţie de: 128,2%

- *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat MGIT*
  Indicator realizat în proporţie de: 112,8%

- *Numărul şi procentul pacienţilor cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați*
  Indicator realizat în proporţie de: 105,03%

- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
  Indicator realizat în proporţie de: 104,5%

- ţintele au fost substanţial atinse pentru 4 indicatori (în proporţie de 90-100%):

- *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienţilor de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
  Indicator realizat în proporţie de: 98,6%

- *Numărul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB, prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare*
  Indicator realizat în proporţie de: 94,12%

- *Numărul cazurilor noi de TB, cu microscopia pozitivă, diagnosticate*
  Indicator realizat în proporţie de: 91,14%

- *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienţilor cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
  Indicator realizat în proporţie de: 90,27%

- ţintele au fost parţial atinse pentru 2 indicatori (în proporţie de 60-89%):

- *Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus*
  Indicator realizat în proporţie de: 73,61%
- *Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes*
  Indicator realizat în proporţie de: 70,0%

Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2012, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificaţi 6 795 386,76 EURO.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităţilor finanţate pe parcursul implementării grantului şi distribuţia pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creşterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Naţional de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS şi reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	26 martie 2010
Finanţare aprobată:	Perioada 1: US$ 7,671,514
Data demarării:	1 Aprilie 2010
Data încheierii:	31 Decembrie 2012

Cuprins partea 2.

Sumarul proiectului.....16

Sub-recipienţii grantului.....16

Progresul activităţilor.....18

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare ...18

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală.....18
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt 18
Activitatea 3: Consilierea şi testarea voluntară.....19
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA 19
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....19
Activitatea 6: Diagnosticarea şi tratamentul ITS 20
Activitatea 7: Educaţia şi prevenţia HIV în rândul tinerilor.....20
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinţi, organizaţii religioase şi la locul de muncă 20
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) 200
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....20
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....20
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populaţia mobilă, migranţii şi persoanele repatriate 20

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătăţii, precum şi combaterea stigmei şi discriminării.....23

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral şi monitorizarea 23
Activitatea 3: Tratamentul profilactic şi tratamentul infecţiilor oportuniste 23
Activitatea 4: Activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 23
Activitatea 5: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 24

Obiectivul 3: Consolidarea capacităţii guvernului şi comunităţii de a face faţă epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor 24

Activitatea 1: Resurse umane 24
Activitatea 3: Sisteme naţionale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii 24

Obiectivul 4: Consolidarea performanţei programului.....25

Activitatea 1: Îmbunătăţirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităţilor în domeniul HIV/SIDA 25
Activitatea 2: Susţinerea activităţii celor 4 echipe ARV 25

Indicatorii de performanţă a grantului.....25

Debursările grantului 27

Anexele 5 - 8.....31

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Naţional de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS si reducerea morbidităţii, mortalităţii si impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă iniţiativele Programelor Naţionale de Control al HIV/SIDA anterioare şi ale Granturilor Băncii Mondiale şi Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament şi îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere şi testare voluntară în grupurile de risc şi susţinerii activităţilor de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare. Activităţile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere şi testare voluntară, fortificarea capacităţii de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ şi copiilor născuţi de către acestea cu tratament profilactic şi lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susţinerea ONG-urilor pentru implementarea activităţilor de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranţii, bărbaţii care au sex cu alţi bărbaţi (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătăţii, precum şi combaterea stigmei şi discriminării. Activităţile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creşterea aderenţei la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB şi HIV, extinderea serviciilor naţionale de suport şi îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacităţii guvernului şi comunităţii de a face faţă epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor. Activităţile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacităţii Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Naţional de Coordonare, instruirea cadrelor şi echiparea tehnică în vederea computerizării şi integrării supravegherii HIV şi TB, implementarea unui sistem naţional comprehensiv de monitorizare şi evaluare (M&E) şi fortificarea sistemului naţional de colectare a datelor HIV/SIDA, susţinerea reţelelor active în domeniu (Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor, etc.)

Obiectivul 4: Consolidarea performanţei programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată şi interacţiune dintre Centrul Naţional SIDA responsabil pentru testare, Secţia de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecţioase, Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Naţional de Management în Sănătate, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi alţi donatori şi actori, şi organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS şi îmbunătăţirea ratei de aderenţă la tratamentul ARV.

Sub-recipienţii grantului

În cadrul fazei I a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS" a avut contractate 4 organizaţii pentru realizarea activităţilor în conformitate cu acordurile cu sub-recipienţii. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare şi evaluare) a sub-recipienţilor de a implementa activităţile în conformitate cu cerinţele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei a fost evaluată de IP "UCIMP RSS" anterior înainte de semnarea acordurilor în cadrul granturilor anterioare.

Pentru perioada 1 a grantului consolidat (fluxul unic de finanţare) sub-recipienţi au fost:

(i) Fundaţia Soros-Moldova, cu care a fost semnat Acordul de grant nr. H/SR/002-S10, care prevede implementarea următoarelor activităţi:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populaţia mobilă, migranţi şi persoanele repatriate;

Activitatea 13: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naţionale, comunitare, publice - private).

(ii) Fundaţia SIDA Est Vest (AFEW), cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/004-S10, pentru implementarea următoarelor activităţi:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală;

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinţi, organizaţii religioase şi la locul de muncă.

(iii) Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri, cu care a fost semnat Acordul de grant H-SR/005-S10, pentru implementarea următoarelor activităţi:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare

Activitatea 7: Educaţia şi prevenţia HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Activitățile în cadrul acestui acord au fost finalizate către finele a. 2011.

(iv) Centrul de Training "CMB", cu care a fost semnat Acordul de grant H10/SR/001 din 23 august 2011, pentru implementarea următoarelor activităţi:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare

Activitatea 7.1: Instruirea cadrelor didactice din colegii și școlile profesionale referitor la predarea componentelor HIV/SIDA/ITS;

Activitatea 7.2: Elaborarea & producerea materialelor de suport și crearea a două bloguri interactive privind HIV/SIDA și ITS pentru cursul „Educație pentru Sănătate„ destinat elevilor din colegii și școlile profesionale;

Activitatea 7.4: Implementarea curriculumului pentru cursul opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Pentru anii 2010-2012 activităţile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - au fost contractate Centrului Naţional de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generaţia a doua, Consilierea şi Testarea Voluntară la HIV şi instruirea personalului din CPT au fost contractate Centrului Național de Sănătate Publică (contract H/CS/006 din 17 martie 2010).

Progresul activităţilor

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susţinerea Fundaţiei SIDA Est Vest (AFEW) (contract H-SR/004-S10) în implementarea activităţilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Activităţile implementate pe parcursul trimestrului raportat sunt după cum urmează:
  - organizarea a 2 evenimente sociale cu ocazia Zilei de Comemorare a persanelor care au decedat de SIDA. Evenimentele au fost organizate în Călărași și Tighina. Evenimentele au inclus întruniri informaționale, traininguri, concursuri, expoziții, flash-mob-uri, mese rotunde, difuzări de filme la subiectul prevenirii HIV/SIDA etc. Ambele evenimente au fost acoperite de mass media.
  - organizarea și difuzarea la Publika TV a unui talk-show axat pe subiectul "Discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și sustenabilitatea programelor HIV/SIDA în Moldova". Invitați ai talk show-ului au fost reprezentanți ai Ministerului Sănătății, IP UCIMP RSS, FSM, Centrul PAS, Liga PTHS, Compania Națională de Asigurări în Sănătate, reprezentanți ai ONG-urilor, Institutul pentru drepturile omului, SDMC, jurnaliști etc.
  - distribuirea a 53 de DVD-uri conținînd filme documentare reflectînd bune practici internaționale în domeniul HIV/SIDA.
  - Desfășurarea concursului pentru jurnaliști pentru cele mai bune articole/lucrări axate pe subiectul HIV/SIDA. În total în cadrul concursului au for prezentate 82 de lucrări. În rezultatul evaluării acestora au fost premiați 7 jurnaliști.
  - Organizarea, în Chișinău și raioanele Anenii Noi și Strașeni, a 8 prezentări în școli, axate pe subiectul HIV/SIDA. La eveniment au participat 920 de tineri.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrări de lapte praf destinat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru copiii născuţi de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt în cadrul contractelor:
  a. H10/GD/045 din 18 iulie 2011 (valoarea totală a lotului - 83.250 MDL) și
  b. H10/GD/077 din 31 octombrie 2012 (valoarea totală a lotului - 7.200 EUR).
- a asigurat livrări de lapte praf destinat IMSP SR Cahul pentru copiii născuţi de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt în cadrul contractului H10/GD/085 din 13 decembrie 2012, în valoare totală de 10.920 MDL.
- A asigurat livrarea unui lot de teste rapide pentru testarea la HIV a femeilor gravide înainte de naștere, destinate IMSP SDMC, în valoare totală de 4.250 EUR (contract nr. H10/GD/064_Biomedical_CNSP din 15 martie 2012).

Pe parcursul trimestrului IV 2012, în centrele CTV, au beneficiat de servicii de consiliere şi testare la HIV 6,502 de femei gravide, inclusiv 5.922 de pe malul drept al Nistrului şi 580 – de pe malul stîng.

Pe parcursul perioadei de raportare numărul de femei gravide infectate cu HIV primar depistate și luate la evidență a fost de 25, din ele 18 – pe malul drept şi 7 - din raioanele de est ale republicii. În total, de la demararea grantului au fost înregistrate 407 de femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în ţară numărul acestora a constituit 796 de persoane.

Pe parcursul aceleiași perioade au primit ART profilactic complet 39 femei gravide HIV+, inclusiv 34 - pe malul drept al Nistrului şi 5 - pe malul stîng, în Centrul SIDA Tiraspol. Numărul copiilor născuți din mame HIV+ care au beneficiat de tratament profilactic ARV și lapte praf a fost de 41, inclusiv 34 pe malul drept și 7 – pe malul stîng. Toţi copiii născuţi de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an (663 de la demararea grantului).

De asemenea, în perioada raportată, au fost diagnosticate cu ITS (sifilis) şi au beneficiat de tratament specific 40 de femei gravide (inclusiv 1 – pe malul stîng) şi 10 copii (malul drept); total pe parcursul grantului – 956 de copii și femei gravide diagnosticate cu sifilis au beneficiat de tratament în vederea prevenirii transmiterii de la mamă șa copil.

Activitatea 3: Consilierea şi testarea voluntară

Pe parcursul anilor 2008-2009 a fost creată reţeaua centrelor de CTV din sursele proiectului USAID şi grantului din Runda a 6-a a Fondului Global. Centrele VCT au fost mobilate şi asigurate cu echipament IT.

Către finele trimestrului IV 2012 numărul cabinetelor deschise oficial şi susţinute în vederea prestării serviciilor de consiliere şi testare voluntară a atins cifra de 75 (66 - pe malul drept şi 9 - pe malul stîng), din care au avut activitate pe parcursul trimestrului 64 de centre (58 - de pe malul drept şi 6 - de pe malul stîng). Pe parcursul trimestrului de raportare a fost deschis centrul CTV din cadrul IMSP SDMC.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP “UCIMP RSS”:

- a continuat finanțarea echipei de specialiști care prestează servicii de consultanță gratuită on-line prin intermediul „liniei verzi pentru consultaţii HIV/SIDA” (servicii consultanţă şi costuri de telecomunicaţii) privind căile de transmitere a infecţiei HIV, metodele de profilaxie a infecţiei, asigurarea accesului populaţiei la consiliere şi testare confidenţială, precum şi la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 484 de consultaţii (în total de la lansarea serviciului – 9.284).

- a continuat finanţarea consultantului naţional contractat în vederea coordonării serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract A/LIC/020_S10).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

Pe parcursul perioadei de raportare IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrări de consumabile SDMC pentru colectarea sîngelui în vederea efectuării investigaţiilor la HIV/SIDA în valoare totală de 3245 euro (contract H/GD/083);
- a asigurat livrări de teste ELISA pentru detectarea HIV, destinate IMSP SDMC, în valoare totală de 67.203,92 EUR (contract nr. H10/GD/061).
- a asigurat livrări de teste BLOT pentru confirmarea HIV IMSP, destinate IMSP SDMC, în cadrul contractului nr. H10/GD/064_Im_CNSP din 15.03.2012, în valoare totală de 9037,2 euro.
- a asigurat finanțarea lucrărilor de reabilitare a laboratorului HIV din cadrul IMSP SDMC (contract nr. CW/02/H10 din 19 octombrie 2012) precum și a supraveghetorului tehnic în construcții (contract nr. H10/CS/020 din 11.09.2012); lucrările de reabilitare se preconizează a fi finalizate în luna ianuarie 2013.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste şi consumabile pentru investigaţii (tip ELISA) 18 laboratoare şi secţii SIDA, dintre care 15 laboratoare SIDA (inclusiv pe malul stîng - laboratorul Centrul de Profilaxie şi combatere SIDA din or. Tiraspol) şi 3 laboratoare ale serviciului sânge, dintre care două - pe malul drept (Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălţi) şi unul pe malul stâng (Tiraspol).

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activităţii menţionate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat livrarea unui lot de teste de laborator pentru detectarea HIV anticorpilor anti-HIV1 și anti-HIV2 (teste ELISA) destinate Centrului Naţional de Transfuzii în vederea asigurării securității

transfuzionale (contract H10/GD/061_Im_CNTS din 20 martie 2012), în valoare totală de 10.002,24 euro.

- A asigurat livrarea unui lot de teste la sifilis destinate Centrului Naţional de Transfuzii în vederea asigurării securității transfuzionale (contract H10/GD/062 din 15 februarie 2012), în valoare totală de 109 209,6 MDL.

Pe parcursul trimestrului IV 2012 au fost testate la HIV 22.329 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 458.671 mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea şi tratamentul ITS

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea unul lot de medicamente pentru tratarea sifilisului, destinat SDMC (contract H10/GD/053 din 05 septembrie 2011), în valoare totală de 1.074 USD.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenţi 43 de laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA şi 6 – numai prin MRS).

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 au fost tratate 1157 de cazuri de ITS, inclusiv 779 cazuri de sifilis (687 pe malul drept, 70 – pe malul stîng și 22 – în sectorul penitenciar) şi 378 de cazuri de gonoree (337 pe malul drept, 40 – pe malul stîng și 1 caz – în sectorul penitenciar). În total, de la demararea proiectului, numărul cazurilor de ITS tratate constituie 20.786.

Activitatea 7: Educaţia şi prevenirea HIV în rândul tinerilor

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS" a finalizat distribuirea materialelor didactice destinate colegiilor și școlilor profesionale implicate în implementarea sub-proiectului "Educație pentru un mod sănătos de viață". Sub-proiectul a asigurat instruirea a 113 cadre didactice din instituțiile menționate în vederea implementării cursului opțional "Decizii pentru un mod sănătos de viață".

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populaţia mobilă, migranţii şi persoanele repatriate

În cadrul activităţilor de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activităţile 9 - 12) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităţilor comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populaţia mobilă, migranţii). Activităţile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- la 31 octombrie a fost organizat un atelier de lucru cu organizațiile care implementează activități bazate pe strategia de Reducere a Riscurilor;
- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative şi şerveţele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfăşurate activităţi avînd ca obiectiv informarea şi educarea UDI prin intermediul organizaţiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituţie cu metadonă. Organizaţiile selectate continuă implementarea activităţilor bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

- a fost continuată susţinerea Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilităţii Programelor de Reducere a Riscurilor prin iniţierea finanţării din cadrul resurselor bugetare naţionale.
- Pe parcursul trimestrului de raportare:
  - (i) a fost actualizată informația de pe site-ul www.aids.md;
  - (ii) a fost continuată activitatea de menținere a blogului UORN şi organizaţiilor membre www.uorn.wordpress.com.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil şi 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. *ONG "Tineri pentru Dreptul la Viaţă"* filiala Bălţi (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis", Ungheni şi ONG „Împreună să Salvăm Viitorul", Făleşti"), cu acoperirea localităţilor Bălţi, Ungheni, Făleşti şi Glodeni, cu extinderea activităților în localitatea Sîngerei. În trimestrul IV 2012 au fost înregistrați 180 de beneficiari noi.
2. ONG "Pentru Prezent şi Viitor", Chişinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chişinău şi ONG "Cu gîndul la viitor", Căuşeni) cu acoperirea mun.Chişinău, suburbiilor Chişinăului şi Căuşeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chişinău au fost înregistrați 182 de beneficiari noi și în localitatea Căuşeni – 10.
3. Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei (în parteneriat cu ONG "Viitorul Nostru", Rezina) cu acoperirea localităţilor Orhei, Rezina şi Şoldăneşti. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 136 de beneficiari noi în localitățile sus-numite.
4. ONG "Tinerele Femei-Cernoleuca", Donduşeni (în parteneriat cu ONG "Alcoolismul şi Narcomania", Soroca) cu acoperirea localităţilor: Donduşeni, Rîşcani, Edineţ, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocniţa, Soroca, Floreşti şi Drochia. În trimestrul IV 2012 în regiunea de nord au fost înregistrați 51 de benefciari noi.
5. ONG "Zdorovoe Buduschee", Tiraspol, cu acoperirea localităţilor Tiraspol, Slobozia Rîbnița și Bender. În localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 101 de beneficiari noi.
6. *ONG "Proiecte Inovatoare în Penitenciare"*, Chişinău, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brăneşti, Soroca, Leova, Bălţi şi penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 900 de persoane.
7. Parteneriatul Necomercial "Programe Medico Sociale" Bender, realizează proiectul "Creşterea accesului deţinuţilor CDI din regiunea Transnistreană la activităţi de profilaxie HIV", susţinut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 şi UIN 3 – Tiraspol). În mediu lunar sunt acoperiți cu servicii cca. 200 de CDI. Pe parcursul trimestrului IV 2012 au fost distribuite 4807 seringi și 1176 de prezervative.

   Organizațiile "Tinerii pentru Dreptul la Viaţă", filiala Bălţi, ONG "Vis-Vitalis", Ungheni, Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei și ONG "Reforme Medicale", Chișinău implementează activități de profilaxie HIV printre FSC, pe parcursul trimestrului IV au fost identificate și înregistrate 17 beneficiare CDI printre Femeile care prestează servicii sexuale contra plată.

Activităţile de prevenţie a infecţiei HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educaţie de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare şi comunicare inclusiv distribuţie de materiale informaţionale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost identificați și încadrați în activități de profilaxie a infecției HIV/ITS 677 de beneficiari noi, ceea ce depășește cu cca. 26% numărul beneficiarilor noi înregistrați în aceeași perioadă a anului trecut (539 beneficiari noi în tr. IV 2011).

Către finele trimestrului de raportare, numărul cumulativ al UDI acoperiţi de programele de profilaxie a fost de 17.544.

Terapia de substituţie cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituţie cu metadonă în cadrul a trei instituţii:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chişinău tratamentul de substituţie cu metadonă se implementează la 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Pe parcursul trimestrului de raportare în TSM au fost încadrați 14 beneficiari noi.

2. Spitalul Clinic Municipal Bălţi – 11 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul IV 2012.
3. Departamentul Instituţiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brăneşti, Bălţi şi Chişinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 4 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.

În total, 29 de persoane au demarat tratamentul de substituţie cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat şi 733 de la demararea implementării grantului.

Numărul real de persoane pe tratament de substituţie cu metadonă la sfârşitul trimestrului IV 2012 este de 320 (Dispensarul Republican de Narcologie –198, Spitalul Clinic Municipal din Bălţi – 69, Departamentul Instituţiilor Penitenciare – 53).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM" S.A..

Reabilitarea şi asistenţa psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie a finalizat proiectul „Creşterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare şi asistenţă psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare". În anul 2012 durata proiectului a fost de 10 luni (ianuarie – octombrie).

Pe parcursul lunii octombrie a fost inclusă în reabilitare ultima cohortă de beneficiari în număr de 23 persoane. În perioada de 10 luni, de serviciile de reabilitare au beneficiat 100 de beneficiari.

Numarul cumulativ (din 2009) de persoane care au beneficiat de servicii de reabilitare, este de 283 persoane. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare a fost de 2,5 luni cu distribuirea pentru fiecare participant la program a unui pachet alimentar per zi.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile "Reforme Medicale", Chişinău, Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei şi ONG "Tineri pentru Dreptul la Viaţă" filiala Bălţi (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis", Ungheni), cu acoperirea localităţilor Bălţi şi Ungheni.

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 301 de beneficiari noi, ceea ce depășește cu 147% indicatorul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent (122 pentru trimestrul IV 2011).

Activităţile de prevenire a infecţiei HIV în rândul LSC includ măsuri de educaţie de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul de seringi şi repartizarea de dezinfectante, informare, educare şi comunicare, inclusiv distribuţie de materiale informaţionale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV şi consiliere, managementul infecţiilor cu transmitere sexuală etc.

Numărul cumulativ (de la începutul implementării programului) de LSC acoperite de programe outreach la finele trimestrului IV 2012 a constituit 2.867.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chişinău - a identificat 160 de beneficiari noi.

Numărul cumulativ de LGBT acoperiți de programe outreach la finele anului 2012 a constituit 1.788 persoane.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populaţia mobilă, inclusiv migranţii şi şoferii de curse lungi

La moment se realizează proiectul pentru *migranţi*, implementat cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chişinău, în cadrul căruia sunt acoperite cu servicii punctele vamale Leuşeni, Sculeni, Cahul, Giurgiuleşti, Gara Feroviară Chişinău (trenurile pe direcţiile Sankt-Petersburg, Moscova) şi Aeroportul internaţional Chişinău.

O activitate importantă în cadrul acestui proiect o reprezintă distribuirea materialelor informaţionale la punctele de maximă trecere (trenuri, vămi, aeroport).

Pe parcursul trimestrului de raportare în cadrul proiectului au fost distribuite 25.300 de materiale informaționale și 79.220 de prezervative.

Un total de 1.305.443 de materiale informaţionale pentru migranţi au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

- a contractat compania DAAC System Integrator în vederea elaborării softului destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 12 octombrie 2012). Softul urmează a fi finalizat pe parcursul trimestrului I 2013. Contractul prevede instalarea produsului program și instruirea tuturor utilizatorilor acestuia (ONG-urile care implementează programul de reducere a riscurilor în rîndul BSB ș LSC).

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătăţii, precum şi combaterea stigmei şi discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral şi monitorizarea

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- A asigurat livrarea de consumabile de laborator și reagenți pentru testarea la celulele CD4 a pacienților HIV+ (contract nr. H10/GD/069 din 27.02.2012), destinate:
    a. IMSP SCM Bălți (valoarea lotului livrat - 17.104,82 EUR) și
    b. IMSP SDMC, (valoarea lotului livrat - 1.661,66 EUR).
- A asigurat livrarea unui lot de reactive pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV+ aflați în tratament, destinate Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui (contract nr. H10/GD/074 din 06.08.2012).
- A asigurat livrări de preparate antiretrovirale destinate IMSP SDMC, în cadrul contractelor:
    a. H10/GD/079 din 28 septembrie 2012 (valoarea lotului livrat - 4.031,87 USD) și
    b. H10/GD/081 din 16 octombrie 2012 (valoarea lotului livrat - 103.360 USD).

Către 31 decembrie 2012 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr cumulativ de 2.705 de persoane. Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 119 de persoane, inclusiv 85 de pe malul drept şi 34 de pe malul stîng.

Numărul real de pacienţi aflaţi in tratament ARV la data de 31.12.2012 este de 2.075 de pacienţi, inclusiv 1.476 – pe malul drept (1015 la IMSP SDMC, 364 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal" Bălţi și 40 la IMSP SR Cahul) si *599* - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 63 de copii (35 la IMSP SCBI „Toma Ciorbă", 16 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal" Bălţi, 4 – la IMSP SR Cahul și 8 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenţei

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS" a asigurat livrarea unui lot de teste pentru aprecierea rezistenței pacienților HIV+ la preparatele ARV, destinate IMSP SDMC, în valoare totală de 16.320 EURO (contract nr. H10/GD/083 din 01.11.2012).

Activitatea 3: Tratamentul profilactic şi tratamentul infecţiilor oportuniste

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS" asigură, la necesitate, livrări de teste destinate depistării infecțiilor oportuniste, precum și preparate farmaceutice pentru tratarea acestora.

Pe parcursul trimestrului IV 2012 au fost tratate 440 de cazuri de infecţii oportuniste la PTHS care au primit tratament, inclusiv 202 în SDMC, 38 - în Spitalul Clinic Municipal Bălți), 193 – în Centrul SIDA Tiraspol și 7 cazuri – în sectorul penitenciar, sau 5.103 de la demararea programului.

Activitatea 4: Activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a continuat suportul testării la TB a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele granturilor TB) şi profilactica infecţiilor oportuniste la persoanele cu coinfecţie TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru realizarea activităţilor de aderenţă la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA din zona centrala a republicii. (Contract H10/CS/016 din 02.04.2012). Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 572.
- A asigurat rambursarea cheltuielilor de transport suportate de pacienţii cu HIV/SIDA în tratament ARV şi aflaţi la evidenţă, din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, prin intermediul A.O. „AFI", în cadrul contractului de consultanţă H10/CS/014 din 12.04.2012. Pe parcursul trimestrului de raportare au fost rambursate 1160 vizite pentru pacienţii care au primit tratament ARV şi 400 de vizite efectuate de pacienţii aflaţi la evidenţă.
- A contractat IMSP SCM *Bălți* (contract H10/CS/015 din 12.04.2012) pentru realizarea activităţilor de aderenţă la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament din zona de nord a republicii. Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 238.
- A contractat IMSP SR *Cahul* (contract H10/CS/013_SR Cahul din 12.04.2012) pentru realizarea activităţilor de aderenţă la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament din zona de sud a republicii. Pe parcursul trimestrului raportat numărul de pacienți HIV/SIDA care au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport a fost de 69.

Obiectivul 3: Consolidarea capacităţii guvernului şi comunităţii de a face faţă epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS" a continuat susţinerea reprezentantului secretariatului Reţelei Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor (contract A/LIC/012_S10).

Activitatea 3: Sisteme naţionale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanţarea activităţii a doi specialişti locali în tehnologii informaţionale pentru menţinerea şi asigurarea funcţionalităţii Sistemului informaţional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul IMSP SDMC (A/LIC/015/S10; A/LIC/019/S10).
- a continuat finanţarea unui specialist IT în vederea fortificării capacităţi personalului CNMS în utilizarea SIME HIV (Sistemului informaţional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS) în procesul de colectare, prelucrare şi diseminare a datelor (contract A/LIC/014_S10);
- a continuat finanţarea unui consultant naţional în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informaţional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10.
- a susţinut serviciile Internet pentru Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Naţional de Management în Sănătate (Contract H10/GD/014);
- A finanțat instruirea a 18 specialiști în domeniul utilizării SYMETA (contract nr. H10/CS/005 semnat cu CNMS).

Obiectivul 4: Consolidarea performanţei programului fortificînd infrastructura prin crearea unui Departament responsabil pentru o planificare adecvată şi interacţiune dintre Centrul Naţional SIDA responsabil pentru testare, Secţia de Tratament ARV a Spitalului de Boli Infecţioase, Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Naţional de Management în Sănătate, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi alţi donatori şi actori, şi organizarea celor 4 echipe de tratament ARV în vederea fortificării managementului cazurilor PTHS şi îmbunătăţirea ratei de aderenţă la tratamentul ARV.

Activitatea 1: Îmbunătăţirea infrastructurii sectorului sanitar în coordonarea activităţilor în domeniul HIV/SIDA

În cadrul activităţii menţionate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea contractului încheiat în vederea elaborării modulului software destinat managementului medicamentelor. Implementarea sarcinii se află la etapa finală de testare a programului, conform caietului de sarcini și planului de lucru agreat. Softul urmează a fi finalizat pe parcursul trimestrului I 2013, inclusiv înlăturarea erorilor depistate la etapele de testare a funcționalităților sistemului.

A 2.2 Susţinerea activităţii celor 4 echipe ARV

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMP RSS:

- a susţinut echipele teritoriale ARV prin acoperirea costurilor aferente procurării de combustibil necesar efectuării vizitelor de monitorizare în raioanele arondate, în vederea monitorizării tratamentului ARV.
    - Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate vizite de monitorizare de echipa ARV din regiunea Transnistreană. Numărul pacienţilor diagnosticaţi cu HIV/SIDA, aflaţi în tratament ARV, care au beneficiat de consultaţii medicale pe parcursul vizitelor de monitorizare este de 45.
    - Pe parcursul aceleiaşi perioade, echipa ARV Bălţi a consultat 9 persoane aflate în terapie ARV, echipa ARV Centru (IMSP SDMC) - 7773 de persoane, iar echipa ARV Cahul – 20 persoane HIV+ aflate în tratament.

    Numărul total al PTHS în tratament ARV care pe parcursul trimestrului de raportare au beneficiat de vizite de supraveghere de către echipele teritoriale ARV a fost de 151.

Indicatorii de performanţă a grantului

Către finele trimestrului IV 2012, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/outcome sunt după cum urmează:

- *Procentul copiilor născuţi din mame HIV+ care sunt HIV infectaţi:*
  Ținta stabilită: <3%
  Rezultat: 0% din cei 154 de copii născuți din mame HIV+ pe parcursul a. 2012 au fost diagnosticați ca fiind HIV+. Copiii născuți din mame HIV+ sunt ținuți sub supraveghere timp de 18 luni, după care sunt scoși de la evidență ca fiind sănătoși sau diagnosticați ca HIV+.
- *Procentul adulţilor şi copiilor cu HIV cunoscuţi a fi în tratament 12 luni după iniţierea terapiei ARV*:
  Indicator realizat în proporţie de: 88%
- *Procentul UDI care au adoptat un comportament care reduce transmiterea HIV (i.e. care evită utilizarea în comun a instrumentelor nesterile de injectare şi utilizează prezervative):*
  Datele pentru acest Indicator nu sunt disponibile la moment.

- *Procentul tinerilor (15-24) care au raportat utilizarea prezervativului ultima dată cînd au întreţinut rapoarte sexuale cu un partener neregulat* – ţinta este anuală
  Indicator realizat în proporţie de: 88%

Din cei 18 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanţa grantului, 4 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare din motivele indicate mai jos:

- *Numărul şoferilor de cursă lunga cuprinşi în programele de prevenire – ultima ţintă a fost stabilită pentru finele a. 2010 (cînd indicatorul a fost realizat în proporţie de 122%)*
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiţi în programe de la egal la egal şi comunitare - ultima țintă a fost stabilită pentru finele a. 2011 (cînd indicatorul a fost realizat în proporție de 99%). Pe parcursul trimestrului de raportare nu au fost finanțate activități în domeniul respectiv.*
- *Programul Naţional HIV/SIDA este aprobat de guvern* – ţinta a fost atinsă către finele anului 2010.
- *Numărul instituţiilor medicale care au capacitatea de a implementa noul sistem naţional computerizat de Monitorizare şi Evaluare* – indicatorul a fost realizat în perioadele de raportare anterioare, în proporție de 100% (156 calculatoare procurate și distribuite la 139 de instituții implementatoare, persona instruit în utilizarea SYMETA).

<u>Ţintele au fost depăşite pentru 4 indicatori (>100%):</u>

- *Numărul persoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
  Indicator realizat în proporţie de: 120%
- *Procentul şi numărul PTHS în tratament ARV acoperiţi de vizite de supraveghere de echipele ARV* – ţinta este anuală.
  Indicator realizat în proporţie de: 224%
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire - ținta este semestrială*
  Indicator realizat în proporţie de: 102%
- *Numărul cazurilor de infecţii oportuniste diagnosticate şi în tratament la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA*
  Indicator realizat în proporţie de: 106%

<u>Ţintele au fost substanţial atinse pentru 4 indicatori (în proporţie de 90-100%):</u>

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituţie - ținta este semestrială*
  Indicator realizat în proporţie de: 95%
- *Numărul cazurilor ITS (Sifilis şi Gonoree) tratate*
  Indicator realizat în proporţie de: 96%
- *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi*
  Indicator realizat în proporţie de: 99%
- *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecţia HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
  Indicator realizat în proporţie de: 95%

- <u>ţinta a fost parţial atinsă pentru 6 indicatori (în proporţie de 47-89%):</u>

- Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntara şi îşi cunosc rezultatul:
  Indicator realizat în proporţie de: 86%

- *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*

  Indicator realizat în proporţie de: 71%

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire:*

  Indicator realizat în proporţie de: 82%

- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire:*

  Indicator realizat în proporţie de: 85%

- *Numărul şi procentul PTHS testate la TB:*

  Indicator realizat în proporţie de: 63%

- *Numărul vizitelor de supraveghere de către Departamentul de Coordonare a Activităţilor de Prevenire şi Control HIV/SIDA/BTS efectuate la implementatorii programului naţional SIDA*

  Indicator realizat în proporţie de: 85%

Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secţiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2012, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificaţi 8.909.732,36 dolari SUA ceea ce constituie cca. 89,4% din totalul de 9.961.533 dolari SUA planificaţi pentru perioada aprilie 2010 – decembrie 2012 (perioada I a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităţilor finanţate pe parcursul implementării grantului şi distribuţia pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 şi 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1102
Data semnării Acordului de Grant:	30 mai 2011
Total finanţare solicitată:	122.000.00 dolari SUA
Finanţare aprobată:	122.000.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2011
Data încheierii:	31 decembrie 2012

La data de 30 mai 2011 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1102, destinat acoperirii cheltuielilor operaţionale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 122.000 USD (suma include fondurile nevalorificate din Grantul MOL-GFUND-1001, valid pînă la 31 decembrie 2010) are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicaţi, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităţilor de coordonare şi supraveghere ale CNC

şi are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2012.

Activităţile finanţate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale ale CNC pe parcursul trimestrului II 2012 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activităţi implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC şi în limitele bugetului şi activităţilor planificate a fi finanţate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicaţi, în special din partea sectorului privat

Activităţi implementate:

- A continuat acoperirea cheltuielilor aferente menținerii și actualizării paginii WEB a CNC și elaborării buletinului electronic al CNC.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităţilor de coordonare şi supraveghere ale CNC

Activităţi implementate:

- continuarea finanţării a doi consultanţi ai Secretariatului CNC, inclusiv:
    i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
    ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011)

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2012, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102) au fost valorificaţi 63.787,34 dolari SUA.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităţilor finanţate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Componenta TB (nr. MOL-S10-G08-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituţia beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-S10-G07-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituţia beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanţarea CNC (nr. MOL-DGFUND-1001)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Ţara:	Republica Moldova
Afecţiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	**MOL-T-PCIMU**
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada 1:	01 Octombrie 2010 - 31 Decembrie 2012
Data de debut (Perioada 1):	01 Octombrie 2010
Data de finisare (Perioada 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2012

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiţia indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ţinte preconizate (2012)	Rezultate actuale (2012)	
Impact	Rata mortalităţii - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18.0	2009	NTP	10	14.4	**Date preliminare pentru a.2012.** 588 persoane au decedat în anul 2012. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecţiei HIV/TB, ratei înalte de abandon şi eşec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 10,5% pentru anul 2012 faţă de anul precedent
Rezultat	Numărul pacienţilor TB cu microscopie pozitivă, raportate anual la 100,000 persoane	32.1	2009	NTP Report	36.10	34.0	**Date preliminare pentru a.2012.** 1,349 cazuri TB cu microscopie pozitivă, diagnosticate în 2012 (populaţia a. 2012: 3,967,647).
Rezultat	Rata succesului - Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate şi tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.2% (878/1,533)	2009 (2008 cohort)	R&R TB system, quarterly reports	81% (1,166 / 1,440) 2011cohort	56,7% (722/1,273) 2011 cohort	**Date preliminare pentru cohorta 2011.** 722 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 1,273 diagnosticate în 2011, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienţii cu TB MDR - Numărul şi procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate şi tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	67% (59/88)	2009 (2006 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	70% (for MDR-TB 2009 cohort)	51,53% (302/586) MDR-TB 2009 cohort	**Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2009.** 302 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate şi tratamente încheiate), din 586 înregistrate sub DOTS Plus în 2009, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalenţa cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	22.07% (262/1,187)	2009	R&R TB system, quarterly reports	15% 2012 cohort	24.51% (287/1,171)	**Date preliminare pentru a.2012.** 287 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,171 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Prevalenţa cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	67.36% (648/962)	2009	R&R TB system, quarterly reports	42%	62.32% (549/881)	**Date preliminare pentru a.2012.** 549 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 881 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective
1	Fortificarea realizării DOTS în scopul ameliorării detecţiei tuberculozei şi a managementului cazului de TB
2	Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistentă
3	Fortificarea sistemului M&E, management-ul şi coordonarea sistemului naţional de asistenţă pentru pacienţii cu TB
4	Creşterea informării publice despre TB şi reducerea stigmatizării

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiţia indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul ţintei / rezultatului	Rezultate/Ţinte preconizate Tr.21 al Grantului (Oct-Dec12)	Rezultate actuale Tr. 21 al Grantului (Oct-Dec12)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Fortificarea realizării DOTS	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1.318	2009	cumulativ anual	1.480	1.349	Date finale. 332 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.
1	Fortificarea realizării DOTS	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS -numărul absolut al pacienţilor de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	13.875	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	28.700	28.296	Date finale. 1,183 pacienţi au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului IV, 2012. Notă. Acest indicator se referă la toţi pacienţii TB (cazuri noi cu microscopie pozitivă, noi cu microscopie negativă, noi extra-pulmonare, toate formele de retratament TB).
1	Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă, înregistrate sub DOTS, tratate cu succes	61.50%	2005	cumulativ anual	81% (1166/1440) 2011 cohort	56,7% (722/1,273) 2011 cohort	Date preliminare. 180 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă, din 286 diagnosticate în trimestrul IV, 2011, au fost tratate cu succes (62,94%). Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 luni de la iniţierea tratamentului. Notă. Ţinta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numitorului real.

1	Fortificarea realizării DOTS	4	Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS	1.589	Martie 2010	cumulativ pe durata implementării grantului	N/A	N/A	Activitățile aferente acestui indicator au fost finalizate la data de 30 Septembrie, 2012.
1	Activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia infecţiei HIV la pacienţii cu TB	5	Numărul şi procentul pacienţilor cu TB care au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB, din numărul total de pacienți TB înregistrați	90.70%	2009	cumulativ anual	> 90% (4,502/5,002)	94,53% (5,055/5,347)	Date preliminare. 1,125 pacienţi cu TB, din 1,163 pacienți TB înregistrați pe parcursul trimestrului IV, 2012, au introdus rezultatul testului la HIV în registrul TB (97,0%).
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	6	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	98,5% (4,977/5,050)	2009, semestrul II	necumulativ	> 95%	99,27% (3,259/3,283)	În perioada raportată, 3,259 deținuți, din 3,283 care necesitau examinare, au fost testați pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 7 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 3,500 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.
1	Grupuri cu risc sporit de îmbolnăvire prin TB	7	Procentul deținuților eliberați din penitenciare, care urmează tratamentul TB și beneficiază de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare.	0	2009	necumulativ	100%	100,00% (10/10)	10 pacienţi cu TB au beneficiat de suport prin intermediul programului de tratament al pacienților cu TB eliberați din penitenciare, din 9 deținuți liberaţi din penitenciare în trimestrul IV, 2012, aflaţi sub tratament în faza de continuare. 1 deținut a fost eliberat din sala de judecată la data de 25.07.2012 (i.e. trim. III, 2012), respectiv, datele au ajuns cu întîrziere la DIP, iar deținutul - inclus în programul de tratament în perioada trimestrului raportat.
2	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	1.630	Martie 2010	cumulativ anual	523	838	Pe parcursul trimestrului raportat, 223 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus.

2	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienţilor cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	63,8% (333/522)	2008 MDR-TB cohort	cumulativ anual	73% (102/140) Q1 2012 cohort	65,9% (143/217) Q1 2012 cohort	143 pacienți din 217 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul I, 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
2	TB: MDR-TB	3	Numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) tratați cu succes (care au urmat și terminat tratamentul), incluşi în tratamentul DOTS-Plus	40% (2/5) Q1, 2007 MDR-TB cohort	Martie 2010	cumulativ anual	70% (410/586) 2009 MDR-TB cohort	51,53% (302/586) 2009 MDR-TB cohort	Date finale. 302 pacienţi cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator), din 586 incluşi în tratamentul DOTS-Plus în cohorta anului 2009, care au urmat și terminat tratamentul, au fost tratați cu succes. Notă: Ţintele pentru acest indicator se referă la cohorta formată cu 36 luni înainte de perioada raportată.
2	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	35,8% (1,103/3,078)	2009	cumulativ anual	90,0% (2,658/2,953)	101,49% (2,997/2,953)	955 pacienți, din 664 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada trim.IV, 2012. Notă: Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenţei R/H, utilizînd echipamentul PCR (HAIN)	644	Martie 2010	cumulativ anual	2.354	4.622	În perioada raportată, au fost efectuate 1,222 teste pentru identificarea rapidă a rezistenţei R/H, utilizînd echipamentul PCR. Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel penitenciar.
2	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	94,5% (1,618/1,712)	2009	cumulativ anual	>95% (1,237/1,302)	121,81% (1,586/1,302)	Date preliminare: 1,586 pacienți, din 1,302 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada anului 2012. Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel penitenciar.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.12 - 31.12.12 **Valuta: Eur**

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB MDL cont	8.48								
S10 TB EUR cont	356.901.45	295.379.88							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din grantul S10 TB	1.316.912.10	3.370.122.01	7.060.302.96				-1.316.912.10	-3.370.122.01	-7.060.302.96
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	3.930.89	27.049.14	106.385.59				-3.930.89	-27.049.14	-106.385.59
Total sursele	1.320.842.99	3.397.171.15	7.166.688.55	0.00	0.00	0.00	-1.320.842.99	-3.397.171.15	-7.166.688.55
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	**464.742.97**	**2.479.541.08**	**6.795.386.76**	**93.283.10**	**2.615.991.95**	**6.749.337.00**	**-371.459.87**	**136.450.87**	**-46.049.76**
01 Resurse umane	54.393.62	219.204.91	518.197.99	46.358.10	209.732.40	491.352.90	-8.035.52	-9.472.51	-26.845.09
02 Asistenta tehnica	461.94	9.218.36	23.261.89		14.100.00	36.580.00	-461.94	4.881.64	13.318.11
03 Instruire	-46.10	21.799.77	109.499.13		52.813.80	170.173.40	46.10	31.014.03	60.674.27
04 Produse medicale si echipament medical	95.400.80	366.698.29	836.205.99	4.000.00	308.115.19	718.932.42	-91.400.80	-58.583.10	-117.273.57
05 Medicamente si produse farmaceutice	175.960.76	1.286.956.63	3.154.114.11		1.619.644.99	3.247.441.85	-175.960.76	332.688.36	93.327.74
06 Costuri de procurare si livrare	43.379.68	214.188.30	498.339.17	6.903.50	114.206.61	257.074.39	-36.476.18	-99.981.69	-241.264.78
07 Infrastructura si alt echipament	25.469.28	73.599.95	1.038.063.44	5.682.00	34.528.00	1.096.898.00	-19.787.28	-39.071.95	58.834.56
08 Materiale de comunicare	28.15	26.963.59	82.531.79		29.323.90	92.329.00	-28.15	2.360.31	9.797.21
09 Monitorizare si evaluare	2.405.80	49.344.16	120.928.63	8.285.00	107.092.00	275.855.00	5.879.20	57.747.84	154.926.37
10 Suport pentru populatia tinta	2.757.93	12.593.80	29.549.97	6.509.50	27.163.00	61.145.50	3.751.57	14.569.20	31.595.53
11 Planificare si administrare	40.378.47	113.534.29	192.369.39	845.00	38.565.20	164.169.60	-39.533.47	-74.969.09	-28.199.79
12 Costuri administrative	15.537.76	60.471.94	133.511.16	14.700.00	60.706.86	137.384.94	-837.76	234.92	3.873.78
13 Altele	8.614.88	24.967.09	58.814.10				-8.614.88	-24.967.09	-58.814.10
Soldul final									
S10 TB MDL cont	6.69	6.69	6.69						
S10 TB EUR cont	1.213.003.26	1.213.003.26	1.213.003.26						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.12 - 31.12.12 **Valuta: Eur**

Sursa(le) de finantare: MOL-T-PCIMU **Componentul(le): Toate**

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	**464.742.97**	**2.479.541.08**	**6.795.386.76**	**93.283.10**	**2.615.991.95**	**6.749.337.00**	**-371.459.87**	**136.450.87**	**-46.049.76**
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)	**464.742.97**	**2.479.541.08**	**6.795.386.76**	**93.283.10**	**2.615.991.95**	**6.749.337.00**	**-371.459.87**	**136.450.87**	**-46.049.76**
001 OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbur	**10.504.70**	**103.200.84**	**728.120.53**	**15.583.00**	**251.305.09**	**671.890.36**	**5.078.30**	**148.104.25**	**-56.230.17**
001 SDA 1: Calitatea inanlta a programului DOTS	**1.822.17**	**75.289.19**	**463.478.66**		**183.423.09**	**375.688.36**	**-1.822.17**	**108.133.90**	**-87.790.30**
001 Activitate 1.1: Consolidarea diagnosticului cazurilor TB senzi	**1.822.17**	**62.348.47**	**413.491.32**		**169.036.59**	**316.614.36**	**-1.822.17**	**106.688.12**	**-96.876.96**
001 A 1.1.1 Investigarea sputei (consumabile si reagenti)		37.614.14	57.283.80		19.258.93	42.524.30		-18.355.21	-14.759.50
004 A 1.1.3 MPP, Medicamente antituberculoase de linia intii			251.150.65		108.518.83	196.677.73		108.518.83	-54.472.92
005 A 1.1.3 PSM, Medicamente antituberculoase de linia intii	1.822.17	24.734.33	105.056.87		41.258.83	77.412.33	-1.822.17	16.524.50	-27.644.54
002 Activitate 1.2: Consolidarea capacitatii resurselor umane pen		**12.940.72**	**49.987.34**		**14.386.50**	**59.074.00**		**1.445.78**	**9.086.66**
001 A 1.2.1 Consolidarea curriculei TB p-u scolile medicale de nivel mediu si s			7.560.10			9.000.00			1.439.90
002 A 1.2.2 Reinstruirea doctorilor TB in activitatile DOTS, 1curs/5 zile /10 doc		1.787.64	4.538.31		1.914.00	5.104.00		126.36	565.69
003 A 1.2.3 Instruirea personalului AMP in controlul TB, 1curs/3 zile /25 persoa		7.706.32	29.138.59		8.782.50	35.130.00		1.076.18	5.991.41
004 A 1.2.4 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie si l		3.446.76	8.750.34		3.690.00	9.840.00		243.24	1.089.66
002 SDA 2: Imbunatatirea diagnosticului	**5.859.32**	**15.252.57**	**176.028.37**	**8.978.50**	**35.914.00**	**204.231.50**	**3.119.18**	**20.661.43**	**28.203.13**
001 Activitate 1.3: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	**3.718.26**	**8.868.07**	**150.952.78**	**2.903.50**	**11.614.00**	**141.631.50**	**-814.76**	**2.745.93**	**-9.321.28**
001 A 1.3.1 Imbunatatirea examinarii TB comunitati/inchisori: procurarea dispo			123.711.22			120.000.00			-3.711.22
002 A 1.3.2 Suport pentru examinarea TB in inchisori	3.718.26	8.868.07	27.241.56	2.903.50	11.614.00	21.631.50	-814.76	2.745.93	-5.610.06
002 Activitate 1.4: Imbunatatirea urmaririi contactelor TB	**2.141.06**	**6.384.50**	**25.075.59**	**6.075.00**	**24.300.00**	**62.600.00**	**3.933.94**	**17.915.50**	**37.524.41**
001 A 1.4.1 Procurarea unui vehicul p-u CNMS			13.390.52			14.000.00			609.48
002 A 1.4.2 Suport p-u vizitele de monitorizare in teritoriu pentru a asigura calit	2.141.06	6.384.50	11.685.07	6.075.00	24.300.00	48.600.00	3.933.94	17.915.50	36.914.93
003 SDA 3: Grupuri de risc sporit	**2.823.21**	**12.659.08**	**50.365.05**	**6.604.50**	**31.968.00**	**91.970.50**	**3.781.29**	**19.308.92**	**41.605.45**
001 Activity 1.5: Urmarirea persoanelor eliberate din inchisori	**2.823.21**	**12.659.08**	**50.365.05**	**6.604.50**	**31.968.00**	**91.970.50**	**3.781.29**	**19.308.92**	**41.605.45**
001 A 1.5.1 Suport p-u programul de urmarire a tratamentului p-u pacientii TB	3.018.12	3.018.12	10.518.12	3.750.00	15.000.00	33.750.00	731.88	11.981.88	23.231.88
002 A 1.5.2 Suport p-u aderenta la tratament: altii	1.794.05	1.794.05	3.794.05	905.00	4.745.00	10.705.00	-889.05	2.950.95	6.910.95
003 A 1.5.3 Renovarea centrului de plasament temporar	37.13	37.13	9.637.13			9.600.00	-37.13	-37.13	-37.13
004 A 1.5.4 Asigurarea cu mobilier necesar p-u centrul de plasament tempora			1.500.00			1.500.00			
005 A 1.5.5 Elaborarea si tiparirea materialelor informative si educationale priv	28.15	28.15	5.328.15			5.300.00	-28.15	-28.15	-28.15
006 A 1.5.6 Instruiri in programul de urmarire si alte masuri de control TB p-u p			4.349.80		4.219.80	12.919.40		4.219.80	8.569.60
007 A 1.5.7 Imbunatatirea controlului TB la nivel de comunitate in inchisori: gra	-2.054.24	7.781.63	15.237.80	1.854.50	7.418.00	16.690.50	3.908.74	-363.63	1.452.70
008 A 1.5.6.1 Auditul SR-lui Carlux				95.00	585.20	1.505.60	95.00	585.20	1.505.60
004 SDA 4: R6 TB Angajamente			**38.248.45**						**-38.248.45**
001 R6 TB Angajamente			**38.248.45**						**-38.248.45**
091 A 9.9.1 Angajamente R6 TB, HPE			35.572.51						-35.572.51
092 A 9.9.2 Angajamente R6 TB, M&E			2.675.94						-2.675.94
002 OBIECTIVUL 2: Asigurarea accesului universal la diagr	**371.704.65**	**1.930.100.58**	**5.006.646.89**	**11.732.00**	**1.897.244.20**	**4.920.714.80**	**-359.972.65**	**-32.856.38**	**-85.932.09**
001 SDA 1: Tuberculoza multidrog-rezistenta (MDR TB)	**371.704.65**	**1.930.100.58**	**5.006.646.89**	**11.732.00**	**1.897.244.20**	**4.920.714.80**	**-359.972.65**	**-32.856.38**	**-85.932.09**
001 Activitate 2.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag	**39.777.66**	**87.274.15**	**200.830.46**	**3.732.00**	**35.928.00**	**226.790.00**	**-36.045.66**	**-51.346.15**	**25.959.54**
001 A 2.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde	38.678.44	76.451.35	114.177.30			83.334.00	-38.678.44	-76.451.35	-30.843.30
002 A 2.1.2 Asistenta tehnica in managementul DR-TB	461.94	8.049.97	13.728.70		12.900.00	25.800.00	-461.94	4.850.03	12.071.30
003 A 2.1.3 Instruire in managementul DR-TB in strainatate			2.865.54		7.200.00	19.200.00		7.200.00	16.334.46
004 A 2.1.4 Vehiculele NTP: mini-bus si ambulanta p-u spitalul TB din Vornice			64.788.61			65.000.00			211.39
005 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Combustibil si intretinere p-u vehiculele Vorniceni	140.01	1.052.08	1.581.14	2.532.00	10.128.00	20.256.00	2.391.99	9.075.92	18.674.86
006 A 2.1.4 Vehiculele NTP: Intretinerea vehiculelor p-u NTP	497.27	1.720.75	3.689.17	1.200.00	5.700.00	13.200.00	702.73	3.979.25	9.510.83
002 Activitate 2.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnos	**331.926.99**	**1.842.826.43**	**4.805.816.43**	**8.000.00**	**1.861.316.20**	**4.693.924.80**	**-323.926.99**	**18.489.77**	**-111.891.63**
001 A 2.2.1 Investigarea culturilor si DST (consumabile si reagenti)	25.441.30	107.135.17	244.855.50		87.860.90	195.917.40	-25.441.30	-19.274.27	-48.938.10
002 A 2.2.2 Diagnostic rapid p-u MDR TB (Bactec) (consumabile si reagenti)	49.398.70	94.994.60	153.543.22		63.875.16	127.750.32	-49.398.70	-31.119.44	-25.792.90
003 A 2.2.3 Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H	16.478.47	35.677.25	72.121.96		31.444.44	62.888.88	-16.478.47	-4.232.81	-9.233.08
004 A 2.2.4 Probtec echipament (consumabile si reagenti)	228.91	8.820.75	24.366.60		15.225.76	30.451.52	-228.91	6.405.01	6.084.92
005 A 2.2.5 Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrulsi labora	1.476.00	36.826.00	73.796.99		74.450.00	115.900.00	-1.476.00	37.624.00	42.103.01

006	A 2.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T	2.377.42	45.630.38	50.954.19	4.000.00	16.000.00	23.500.00	1.622.58	-29.630.38	-27.454.19
007	A 2.2.7 Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	4.641.71	15.022.33	30.157.54	3.000.00	12.000.00	27.000.00	-1.641.71	-3.022.33	-3.157.54
008	A 2.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Lab				1.000.00	4.000.00	9.000.00	1.000.00	4.000.00	9.000.00
009	A 2.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua	175.960.76	1.286.956.63	2.902.963.46		1.511.126.16	3.050.764.12	-175.960.76	224.169.53	147.800.66
010	A 2.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	33.197.54	165.563.57	335.883.20		45.333.78	122.030.56	-33.197.54	-120.229.79	-213.852.64
011	A 2.2.10 Renovarea departamentului TB situat in spitalul TB din Vorniceni	22.726.18	46.199.75	641.093.29			652.500.00	-22.726.18	-46.199.75	11.406.71
012	A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec			216.892.00			216.892.00			
013	A 2.2.10 Renovarea departamentului MDR-TB, regiunea Transnistria, sec			28.901.00			40.000.00			11.099.00
014	A 2.2.10 Mobilier p-u departamentul din regiunea Transnistria, sector civil,			20.753.84			10.000.00			-10.753.84
015	A 2.2.10 Consultant p-u supravegherea activitatilor de renovare			6.397.11			6.000.00			-397.11
016	A 2.2.10 Asistenta tehinca p-u supravegherea activitatilor de renovare in s			3.136.53			3.330.00			193.47
003	**OBIECTIVUL 3:Consolidarea sistemului M&E si manag**	**10.905.95**	**111.949.70**	**256.477.40**	**6.260.00**	**156.954.50**	**424.100.00**	**-4.645.95**	**45.004.80**	**167.622.60**
001	**SDA 1: HSS Resurse umane medicale**	**888.31**	**14.132.59**	**39.910.18**	**2.210.00**	**34.815.00**	**85.110.00**	**1.321.69**	**20.682.41**	**45.199.82**
001	**Activitate 3.1: Consolidare managementului de Program a NT**	**888.31**	**10.862.42**	**33.608.48**	**2.210.00**	**31.245.00**	**77.970.00**	**1.321.69**	**20.382.58**	**44.361.52**
001	A 3.1.1 Participare la conferinte internationale (NTP Manageri, KNCV, IUA			6.996.44		3.075.00	8.200.00		3.075.00	1.203.56
002	A 3.1.2 Instruiri in aspectele controlului TB in strainatate (OMS/KNCV instr		1.868.13	4.133.15		3.750.00	10.000.00		1.881.87	5.866.85
003	A 3.1.3 Cheltuieli de comunicare si consumabile de oficiu p-u Unitatea Ce	100.17	2.178.43	3.532.83		1.650.00	4.400.00	-100.17	-528.43	867.17
004	A 3.1.4 Tiparirea formularelor standarte p-u supravegherea pacientilor TB			228.07		2.500.00	5.000.00		2.500.00	4.771.93
005	A 3.1.5 Suport p-u vizitele de supraveghere de la nivelul central spre raioa	788.14	6.815.86	18.717.99	2.210.00	20.270.00	50.370.00	1.421.86	13.454.14	31.652.01
002	**Activitate 3.2: Consolidarea sistemului de management a med**		**3.270.17**	**6.301.70**		**3.570.00**	**7.140.00**		**299.83**	**838.30**
001	A 3.2.1 Instruiri in managementul drogurilor antituberculoase de linia a do		2.473.94	4.767.34		2.700.00	5.400.00		226.06	632.66
002	A 3.2.2 Consolidarea capacitatii Echipeni de Management a Drogurilor a N		796.23	1.534.36		870.00	1.740.00		73.77	205.64
002	**SDA 2: Monitorizare si evaluare**	**10.017.64**	**65.295.81**	**184.004.76**	**4.050.00**	**65.937.50**	**241.860.00**	**-5.967.64**	**641.69**	**57.855.24**
001	**Activity 3.3: Extinderea si actualizarile softului existent de rap**	**7.697.07**	**30.799.72**	**66.408.76**	**4.050.00**	**34.050.00**	**84.050.00**	**-3.647.07**	**3.250.28**	**17.641.24**
001	A 3.3.1 Servicii de intretinere a softului	1.968.52	7.872.88	17.723.82	1.950.00	7.800.00	17.550.00	-18.52	-72.88	-173.82
002	A 3.3.2 Ajustarea softului TB existent					5.250.00	14.000.00		5.250.00	14.000.00
003	A 3.3.3 Personal TI (3 persoane*12 luni)	5.728.55	22.926.84	48.684.94	2.100.00	21.000.00	52.500.00	-3.628.55	-1.926.84	3.815.06
002	**Activity 3.4: Extinderea si consolidarea infrastructurii sistemu**		**386.97**	**386.97**		**4.000.00**	**4.000.00**		**3.613.03**	**3.613.03**
001	A 3.4.1 Server, nivel national, dezvoltare		386.97	386.97		4.000.00	4.000.00		3.613.03	3.613.03
003	**Activity 3.5: Instruiri pentru personalul implicat**	**-46.10**	**3.765.75**	**14.616.16**		**9.562.50**	**26.375.00**	**46.10**	**5.796.75**	**11.758.84**
001	A 3.5.1 Instruire p-u personalul implicat in imbunatatirea capacitatilor TI, u	-46.10	1.591.15	9.968.17		3.937.50	11.375.00	46.10	2.346.35	1.406.83
002	A 3.5.2 Instruire nationala si internationala a personalului implicat in analiz			1.199.38		3.750.00	10.000.00		3.750.00	8.800.62
003	A 3.5.3 Instruire nationala si internationala a personalului implicat in analiz		2.174.60	3.448.61		1.875.00	5.000.00		-299.60	1.551.39
004	**Activity 3.6: Cercetare operationala**	**-523.40**	**17.085.04**	**67.745.99**			**80.435.00**	**523.40**	**-17.085.04**	**12.689.01**
002	A 3.6.2 Cercetare operationala in problemele prioritare a DR-TB	-523.40	3.476.60	24.545.48			30.000.00	523.40	-3.476.60	5.454.52
003	A 3.6.3 Cercetare operationala in probleme prioritare privind aderenta la tr		13.608.44	43.200.51			50.435.00		-13.608.44	7.234.49
005	**Activity 3.7: Colectarea datelor, analiza si raspindirea informa**					**3.100.00**	**6.200.00**		**3.100.00**	**6.200.00**
001	A 3.7.1 Raport anual (furnizare, consultanta nationala, design)					3.100.00	6.200.00		3.100.00	6.200.00
006	**Activity 3.8: Costurile unitaii M&E**	**2.890.07**	**13.258.33**	**34.846.88**		**15.225.00**	**40.800.00**	**-2.890.07**	**1.966.67**	**5.953.12**
001	A 3.8.1 Consultanti nationali (2 persoane*12 luni)	2.700.34	11.737.69	29.996.91		11.700.00	31.200.00	-2.700.34	-37.69	1.203.09
002	A 3.8.2 Servicii de traducere					480.00	1.280.00		480.00	1.280.00
003	A 3.8.3 Combustibil		572.58	1.209.61		600.00	1.800.00		27.42	590.39
004	A 3.8.4 Comunicari telefonice	189.73	948.06	2.573.48		1.845.00	4.920.00	-189.73	896.94	2.346.52
005	A 3.8.5 Rechizite de birou			1.066.88		600.00	1.600.00		600.00	533.12
003	**SDA 3: HSS: Oferirea Serviciului**		**32.521.30**	**32.562.46**		**56.202.00**	**97.130.00**		**23.680.70**	**64.567.54**
001	**Activitate 3.9: Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate TB**		**32.521.30**	**32.562.46**		**56.202.00**	**97.130.00**		**23.680.70**	**64.567.54**
001	A 3.9.1 Design si implementare a auditului a serviciilor de sanatate TB		18.369.34	18.369.34		56.202.00	74.936.00		37.832.66	56.566.66
002	A 3.9.2 Procurarea vehiculului p-u CNMS p-u activitati M&E		14.151.96	14.193.12			14.000.00		-14.151.96	-193.12
003	A 3.10 Implementarea Planului De Actiuni a Fortificarii Sistemului de ME						8.194.00			8.194.00
004	**OBIECTIVUL 4: Cresterea informarii publicului pricind**		**28.220.67**	**92.909.55**		**30.643.90**	**104.794.00**		**2.423.23**	**11.884.45**
001	**SDA 1: ACSM (sprijinire, comunicare si mobilizare sociala**		**28.220.67**	**92.909.55**		**30.643.90**	**104.794.00**		**2.423.23**	**11.884.45**
001	**Activitate 4.1: Comunicare p-u schimbarea comportamentului**		**8.749.11**	**33.016.18**		**9.465.90**	**37.140.00**		**716.79**	**4.123.82**
001	A 4.1.1 Conducerea spoturilor radio TB, 20 spoturi		2.309.20	5.937.53		2.475.00	6.600.00		165.80	662.47
002	A 4.1.2 Conducerea spoturilor TV TB, 18 spoturi		4.953.59	13.348.13		5.378.40	14.940.00		424.81	1.591.87
003	A 4.1.3 Difuzarea radio PSA TB, 2 PSA/2 ori			860.96			1.000.00			139.04
004	A 4.1.4 Difuzarea TV PSA TB, 2 PSA/2 ori		1.141.23	2.939.05		1.245.00	3.320.00		103.77	380.95
005	A 4.1.5 Monitorizare si evaluare, 2 supraveghetori/4 zile/vizita		116.84	296.62		120.00	320.00		3.16	23.38
006	A 4.1.6 Asistenta tehnica			2.869.91			3.300.00			430.09
007	A 4.1.7 Instruirea jurnalistilor la nivel national (20 persoane)			2.548.98			4.790.00			2.241.02
008	A 4.1.8 Instruirea jurnalistilor la nivel de district (45 persoane)			3.327.12			1.875.00			-1.452.12
009	A 4.1.9 Dezbateri p-u jurnalisti			436.97			500.00			63.03
010	A 4.1.10 Intilniri tematice cu jurnalistii inclusiv productia kiturilor informatior		228.25	450.91		247.50	495.00		19.25	44.09
002	**Activitate 4.2: Depistare la timp si tratament calitativ a cazuril**		**16.691.51**	**44.509.90**		**18.183.00**	**50.244.00**		**1.491.49**	**5.734.10**
001	A 4.2.1 Elaborarea si tiparirea materialelor informationale p-u publicul gen		8.277.71	19.146.37		9.140.00	21.716.00		862.29	2.569.63

002	A 4.2.2 Elaborarea si tiparirea materialelor informationale p-u pacientii TB		365.46	2.271.80		408.00	2.628.00		42.54	356.20
003	A 4.2.3 Difuzarea TV PSA in simptomele TB, 1 PSA		1.922.29	4.465.86		2.075.00	5.000.00		152.71	534.14
004	A 4.2.4 Echipe in teritoriu p-u intilniri informationale cu populatia		4.957.66	14.224.70		5.360.00	16.000.00		402.34	1.775.30
005	A 4.2.5 Asistenta tehnica		1.168.39	4.401.17		1.200.00	4.900.00		31.61	498.83
003	**Activitate 4.3: Mediu de suport: Reducerea stigmei in toate as**		**2.018.67**	**7.463.66**		**2.155.00**	**8.360.00**		**136.33**	**896.34**
001	A 4.3.1 Difuzarea TV PSA in stigmatizarea TB, 1 PSA		1.556.82	4.448.74		1.675.00	5.000.00		118.18	551.26
002	A 4.3.2 Interviuri televizate "Ei au nevoie de suportul nostru"		461.85	1.188.40		480.00	1.280.00		18.15	91.60
003	A 4.3.3 Asistenta tehnica			1.826.52			2.080.00			253.48
004	**Activitate 4.4: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea tuber**			**6.430.15**			**7.370.00**			**939.85**
001	A 4.4.1 Instruirea profesorilor la nivel de district			5.469.55			6.240.00			770.45
002	A 4.4.2 Elaborarea si tiparirea materialelor informationale TB p-u PLWHA			525.01			630.00			104.99
003	A 4.4.3 Asistenta tehnica			435.59			500.00			64.41
005	**Activitate 4.5: Activitati colaborative TB/HIV. Prevenirea HIV la**		**761.38**	**1.489.66**		**840.00**	**1.680.00**		**78.62**	**190.34**
001	A 4.5.1 Elaborarea si tiparirea materialelor informationale HIV p-u pacienti		761.38	1.489.66		840.00	1.680.00		78.62	190.34
005	**Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP**	**63.012.79**	**281.102.20**	**652.418.29**	**59.708.10**	**279.844.26**	**627.837.84**	**-3.304.69**	**-1.257.94**	**-24.580.45**
006	**Utilizarea dobinzii**	**8.614.88**	**24.967.09**	**58.814.10**				**-8.614.88**	**-24.967.09**	**-58.814.10**
001	**Utilizarea dobinzii**	**8.614.88**	**24.967.09**	**58.814.10**				**-8.614.88**	**-24.967.09**	**-58.814.10**
001	**Utilizarea dobinzii**	**8.614.88**	**24.967.09**	**58.814.10**				**-8.614.88**	**-24.967.09**	**-58.814.10**
002	Utilizarea dobinzii	8.614.88	24.967.09	58.814.10				-8.614.88	-24.967.09	-58.814.10
	Total General	**464.742.97**	**2.479.541.08**	**6.795.386.76**	**93.283.10**	**2.615.991.95**	**6.749.337.00**	**-371.459.87**	**136.450.87**	**-46.049.76**

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T10/GD/33	Data contractului: 26.09.2011	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:25.10.2012 nr: f/n					
PAS acid sachet eq. to 4 aminosalicilic acid	Unitati	1120		47	52640
Procurement Fee	Unitati	1		2210,88	2210,88
Incoming Freight charges	Unitati	1		1052,8	1052,8
Quality Analysing charges	Unitati	1		631,68	631,68
Transport insurance	Unitati	1		63,17	63,17
Transport charges	Unitati	1		1195,9	1195,9
				Suma totala per institutie, USD:	**57794,43**
				Suma totala per contract, USD:	**57794,43**
T10/GD/41	Data contractului: 26.10.2011	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din:17.10.2012 nr: f/n					
Estimated pre-shipment inspection charges	Unitati	1		880	880
Cost fluctuation buffer	Unitati	1		3245,4	3245,4
Rifampicin 150 mg/ Isoniazid 75 mg, film coated tablets, Box of 672 tablets in 24 58514,2 blister sheets		Cutii		3070	19,06
Insurance	Unitati	1		93,12	93,12
GIZ handling fee	Unitati	1		2311,31	2311,31

Estimated freight charges ex India	Unitati	1	10818	10818
Estimated laboratory charges	Unitati	1	333,39	333,39

Suma totala per institutie, USD: 76195,42

Suma totala per contract, USD: 76195,42

T10/GD/39 Data contractului: 02.01.2012 Valuta: USD Curs de schimb: 1,2937

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:07.11.2012 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Kanamycin	Unitati	500	472,5	0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-aminosalicilic acid	Unitati	500	472,5	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Levofloxacin	Unitati	500	472,5	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Ethionamide	Unitati	500	472,5	0,945

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Streptomycin		Unitati	813	768,285	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Ethambutol		Unitati	813	768,285	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Rifampicin		Unitati	813	768,285	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Isoniasid		Unitati	813	768,285	0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	8750	6168,75	0,705

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Capreomycin 472,5	Unitati	500	0,945

act de predare din:19.12.2012 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Levofloxacin 472,5	Unitati	500	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Streptomycin 764,505	Unitati	809	0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 6168,75	Unitati	8750	0,705
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Isoniasid 764,505	Unitati	809	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Rifampicin 764,505	Unitati	809	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Ethambutol 764,505	Unitati	809	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Capreomycin 472,5	Unitati	500	0,945
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Para-aminosalicilic acid 472,5	Unitati	500	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Kanamycin 472,5	Unitati	500	0,945
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen), Ethionamide 472,5	Unitati	500	0,945

Suma totala per institutie, USD: 23193,66

Suma totala per contract, USD: 23193,66

T10/GD/45 Data contractului: 17.02.2012 Valuta: USD Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:20.11.2012 nr: f/n

Capreomycin 1gram powder for inj, 1 vls	Bucati	14700	5,53	81291
Quality Analysing charges	Unitati	1	4983,53	4983,53
Procurement fee	Unitati	1	17442,34	17442,34
PAS acid sachet eq to 4 g aminosalicyic acid, 30 sac	Cutii	1120	46	51520
Moxifloxacin 400 mg, 5 tab bl	Cutii	1680	8,4	14112

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Pyrazinamide 400mg, 672 tab bl	Cutii	625		13,75	8593,75
Levofloxacin 250mg, 100 tab bl	Cutii	2520		5,5	13860
Cycloserine 250 mg cap, 100 cap bl	Cutii	2520		59,09	148906,8
Amikacin 500mg/2ml inj, 10 amp.	Bucati	6860		10,67	73196,2
Amoxicilllin 875mg+Clavulanic acid 125 mg. tab, 14 tab bl.	Cutii	1200		4,62	5544
Transport insurance	Unitati	1		498,35	498,35
Transport charges	Unitati	1		5855,01	5855,01
Ethionamide 250mg, 100 tab bl	Cutii	2520		7,25	18270
Incoming freight charges	Unitati	1		8305,88	8305,88

Suma totala per institutie, USD: 452378,86

Suma totala per contract, USD: 452378,86

T10/GD/48 Data contractului: 30.05.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:05.10.2012 nr: f/n

Filter tips 1000 mkl In cutii câte 96 bucăţi	Bucati	19040	0,085	1618,4
Filter tips 200 mkl In cutii câte 96 bucăţi	Bucati	9040	0,085	768,4
Filter tips 10 mkl In cutii câte 96 bucăţi	Bucati	2040	0,085	173,4
Tubes Ependorf (eprubete ependorf)	Bucati	15000	0,095	1425
Disposal Falcone tubes 352077	Bucati	25000	0,095	2375
Microscope slides (lame)	Bucati	80000	0,02	1600
Disposable pipettes (Pasteur)	Bucati	100000	0,035	3500

act de predare din:15.10.2012 nr: f/n

Laboratory thermometers (termometru de laborator) -contact		Bucati	10	45 450
Laboratory thermometers (termometru de laborator) Temperature range: 0º – 50º.(for control		Bucati	10	25 250
Laboratory thermometers maximum level	Bucati	10	45	450
Etalon for turbidity	Bucati	5	95	475
Volumetric flask, 2000 ml (colbă volumetrică)	Bucati	30	55	1650

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Volumetric flask, 1000 ml (colbă volumetrică)	Bucati	30		45	1350

act de predare din:27.12.2012 nr: f/n

Pippetts Automated, Autoclavable with spare parts , 2-20µl	Bucati	8	125	1000
Pippetts Automated, Autoclavable with spare parts, 0,1 -1,0 ml	Bucati	8	125	1000

Orbital Shaker	Bucati	5	695	3475
Vortex for mixing of liquid solutions in tubes	Bucati	5	215	1075
Pippetts Automated, Autoclavable with spare parts, 20-200µl	Bucati	8	125	1000
Pippetts Automated, Autoclavable with spare parts, 1-10µl	Bucati	8	125	1000

Suma totala per institutie, EURO: 24635,2

Suma totala per contract, EURO: 24635,2

T10/GD/60 Data contractului: 26.09.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova

act de predare din:09.11.2012 nr: f/n

Drystar DT2 B Film 14"x17" (35x43cm); EKL9M	Cutii	20	275	5500

Suma totala per institutie, EURO: 5500

Suma totala per contract, EURO: 5500

T10/GD/61 Data contractului: 15.10.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumonologie, municipiul Bender

act de predare din:12.11.2012 nr: f/n

Element de încălzire pentru autoclavul vertical AES-150	Bucati	2	400	800

Suma totala per institutie, EURO: 800

Suma totala per contract, EURO: 800

T10/GD/59 Data contractului: 18.10.2012 Valuta: USD Curs de schimb: 0

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:04.12.2012 nr: f/n

440463 Normalyzer Assembly	Kit	1	260,18	260,18
Freight charges	Unitati	1	144,71	144,71
440458 Probetec Tips (720)	Kit	1	179,02	179,02
440631 Control Set MTB Direct	Kit	4	141,83	567,32
440661 Mycbact Tubes 200 tests	Kit	3	340,48	1021,44

440457 Accessories Kit	Kit	2	99,05	198,1
240862 Mcoprep Specimen 10x75 ml	Kit	10	72,34	723,4
440643 Process kit MTB 200 tests	Kit	4	354,58	1418,32

scos din			pret unitar	pret total
Numele bunului	**Descriere**	**Canitate**	**evidenta ajustat**	
440610 MTB Direct Detection	Kit	7	925,52	6478,64

Suma totala per institutie, USD: 10991,13

Suma totala per contract, USD: 10991,13

T10/GD/63 Data contractului: 18.10.2012 Valuta: USD Curs de schimb: 0

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:04.12.2012 nr: f/n

245115 Bactec MGIT 960 PZA Tube (25)	Kit	20	53,55	1071
Freight charges	Unitati	1	1627,16	1627,16
445999 Calibrator kit (51/pk)	Kit	5	580	2900
245128 Bactec MGIT 960 PZA kit	Kit	11	90,6	996,6
245123 MGIT 960 SIRE kit	Kit	100	72,7	7270
245124 Bactec MGIT 960 Supplkit	Kit	100	70,8	7080
245122 BBL MGIT 7 ml (100 tubes)	Kit	200	195	39000
445943 5- tube AST Set Csrrier	Unitati	10	36	360
245159 MGIT TB ID TEST (25 tests)	Kit	40	72,5	2900
445993 8- tube AST set carrier	Unitati	10	36	360

Suma totala per institutie, USD: 63564,76

Suma totala per contract, USD: 63564,76

T10/GD/65 Data contractului: 22.10.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din:19.11.2012 nr: f/n

GenoType Mycobacterium CM, 96 tests	Kit	2	720	1440
GenoType MTBDRsl, 96 tests	Kit	10	720	7200
HotStarTaq DNA Polymerase, 120 units for GenoType	Bucati	12	0	0
H2O,1 ml water for amplification, bottle	Bucati	12	2,99	35,88
Shipping costs	Unitati	1	457	457
GenoType MTBDR plus, 96 tests, Version 2.0 manual	Kit	10	720	7200

Suma totala per institutie, EURO: 16332,88

Suma totala per contract, EURO: 16332,88

Anexa 5: Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Ţara:	Republica Moldova
Afecţiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	**MOL-S10-G07-H**
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 aprilie 2010
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2012
Perioada raportată	01 octombrie - 31 decembrie 2012

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Indicator de impact / rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază			Tinte / rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An	Sursa		2010	2011	2012	
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuţi de către mame HIV pozitive	Runda 6	9.52%	2005	Centrul SIDA	Tinta	<3%	<3%	<3%	Valori de bază actualizate: Pe parcursul 2007 au fost diagnosticati 2 copii HIV pozitivi nascuti in 2005, respectiv procentul copiilor nascuti din mame HIV-pozitive care sunt infectati in 2005 se modifica de la 6,40% la 9,52%.
						Rezultat	2.8%	3.03%	0%	
						Comentarii:	Pe parcursul 2010, 141 coii nascuti din mame HIV+. Pe parcursul a. 2011, 4 copii din acestia au fost confirmati ca fiind HIV+	Pe parcursul 2011, 132 coii nascuti din mame HIV+. 4 copii sunt HIV infectati.	Pe parcursul 2012, 154 coii nascuti din mame HIV+. 0 copii HIV infectati.	
2	Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral	Runda 6	80.70%	2005	DRDV	Tinta	90%	92%	93%	Numărător: Numărul persoanelor (adulţi şi copii) aflaţi continuu în tratament antiretroviral peste 12 luni de la demararea acestuia // Numitor: Numărul total al persoanelor (adulţi şi copii) care au demarat tratamentul antiretroviral cu 12 luni în urmă Sursa de date: Registrele pacientilor.
		Runda 8	76.40%	2007 cohort	Raport de tara privind Accesul Universal pentru anul 2008	Rezultat	88%	80.70%	81.90%	
						Comentarii:		197/223 - malul drept si 99/144 - malul sting	393/343 - malul drept si 141/187 - malul sting	

Indicator de rezultat	Indicator	Runda	Valori de bază			Tinte / Rezultate	Tinte			Comentarii*
			valoare	An	Sursa		2010	2011	2012	
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecţiei HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare şi utilizează prezervative)	Runda 6	48%	2004	Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale	Tinta	N/A	N/A	80%	
						Rezultat				
						Comentarii:				
2	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent		73%	2006	Studiul KAP 2006	Tinta	78%	N/A	85%	
						Rezultat	83.70%		74.90%	
						Comentarii:				

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P 5		P10 / P6		
1.1	Numărul si procentul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntara şi îşi cunosc rezultatul	Runda 6	60.000	34.840	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	45% (19,867/ 44,150)	N/A	N/A	N/A	60% (26,490/ 44,150)	N/A	N/A	N/A	70% (30,905/ 44,150)	Numărător: Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntară (cel puţin odată pe parcursul sarcinii) şi care î-şi cunosc rezultatul Numitor: Numărul femeilor gravide care au făcut testul HIV pe parcursul sarcinii (cel puţin odată) Nota: Procentul femeilor gravide care fac un test HIV pe perioada sarcinii este > 98%. In conformitate cu legislatia RM, femele gravide trebuie sa faca doua teste HIV pe parcursul sarcinii. Tinta pentru grantul consolidat HIV se refera la testarea primara doar. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt partial sustinute de grantul curent FG.
						Rezultat (cumulativ anual)	**10.882**	**22.041**	**25.157**	**43.6%**	**6.269**	**12.953**	**18.162**	**56.9% (=24570/43157)**					
						Rezultate trimestriale	**10.882**	**11.159**	**3.116**	**43.6%**	**6.269**	**6.759**	**5.241**	**6.543**	**7.956**	**6.934**	**5.568**	**6.502**	
						Comentarii:	10238 pe malul drept si 644 pe malul sting	Pe parcursul T2 11159 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 10301 pe malul drept si 858 pe malul sting	Pe parcursul T3 3116 femei insarcinate au beneficiat de servicii CTV, 2795 pe malul drept si 340 pe malul sting	Pe parcursul 2010 19725 fg care au beneficiat de servicii CTV (17911 pe malul drept si 1814 pe malul sting)	Pe parcursul T5 6269 fg care au beneficiat de servicii CTV (5819 pe malul drept si 450 pe malul sting)	Pe parcursul T6 6759 fg care au beneficiat de servicii CTV (6074 pe malul drept si 687 pe malul sting)	Pe parcursul T7 5241 fg care au beneficiat de servicii CTV (4717 pe malul drept si 527 pe malul sting)	5832 pe malul drept si 712 pe malul sting	7219 pe malul drept si 741 pe malul sting	6355 pe malul drept si 582 pe malul sting	5075 pe malul drept si 493 pe malul sting	5922 pe malul drept si 580 pe malul sting	
1.2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Runda 6	230	230	Nu	Tinta (cumulativ anual)	37	75	112	150	37	75	112	150	45	90	135	180	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit cura completă de tratament profilactic ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt în concordanţă cu protocoalele naţionale de tratament aprobate (ori standardele OMS/UNAIDS) Numitor: Absent. Se planifica sa se asigure profilaxia ARV in cazul tuturor feeilor gravide HIV-pozitive. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt susinute in principal de grantul FG.
						Rezultat (cumulativ anual)	29	45	73	107	29	42	81	107	22	42	88	127	
						Rezultate trimestriale	**29**	**16**	**28**	**34**	**29**	**13**	**39**	**26**	**22**	**20**	**46**	**39**	
						Comentarii:	19 (17 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) la DDVR si 10 la Centrul SIDA Tiraspol	12 (10 de pe malul drept si 2 de pe malul sting) in DDVR si 4 in Centrul SIDA Tiraspol	21 de pe malul drept in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	27 de pe malul drept in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	22 (21 de pe malul drept si 1 de pe malul stng) in DDVR si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	8 fg de pe malul drept in DDVR si 5 in Centrul SIDA Tiraspol	31 fg de pe malul drept si 8 in Centrul SIDA Tiraspol	23 fg de pe malul drept si 3 in Centrul SIDA Tiraspol	15 fg de pe malul drept si 7 in Centrul SIDA Tiraspol	14 fg de pe malul drept si 6 in Centrul SIDA Tiraspol	29 fg de pe malul drept si 17 in Centrul SIDA Tiraspol	34 fg de pe malul drept si 5 in Centrul SIDA Tiraspol	
1.3	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecţia HIV, inclusiv testarea sîngelui donat	Runda 6	N/A	17 (Valori de bază Mar.09)	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	17	17	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	Numărător: Numărul laboratoarelor ELISA echipate corespunzător şi asigurate cu reagenţi şi consumabile pentru a realiza testări la HIV de calitate înaltă, inclusiv testarea sîngelui donatorilor Numitor: Absent In anul I al grantului consolidat HIV doua laboratare noi vor fi create si echipate in vederea prestarii serviciilor de testare HIV de calitate (unul pe malul drept si unul pe malul sting al Nistrului). Programul va continua fotificarea laboratoarelor existente, inclusiv prin furnizarea reagentilor si consumabilelor pentru toate laborateoarele ELISA din tara, inclusiv cele de pe malul sting al Nistrului. Toate celelalte cheltuieli (infrastructura, resusele uname, etc.) sunt sustinute din surse locale.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**17**	**17**	**17**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**18**	**18**	
						Comentarii:											A fost lansata activitatea laboratorului de la Ribnita		
1.4	Numărul cazurilor ITS (Sifilis şi GoNuree) tratate	Runda 6	10,000	8,888	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	9.803	10.878	11.953	13.028	14.103	15.178	16.253	17.328	18.403	19.478	20.553	21.628	Numărător: Numărul pacienţilor cu ITS la care s-au aplicat proceduri corecte de diagnostic, tratament şi consiliere în conformitate cu ghidurile naţionale. Numitor: Absent. Indicatorul se refera la tratamentul pacientilor BTS cu sifilis si gonorea. Testarea si tratamentul sifilis sunt asigurate din grantul consolidat HIV iar gonorea - din bugetul de stat. Circa 900,000 teste BTS se vor efectua anual (pentru screeningul la sifilis). Tintele au fost stabilite in baza numarului anual de pacienti cu sifilis (2,500) si gonorea (1,800).
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**9946**	**10936**	**11880**	**12971**	**13998**	**14864**	**15784**	**16887**	**17884**	**18764**	**19629**	**20786**	
						Rezultate trimestriale	1058	990	944	1091	1027	866	920	1103	997	882	863	1157	
						Comentarii:	Pe parcursul T1: sifilis (686 pe malul drept, 12 pe malul sting) gonorea (336 pe malul drept si 24 pe malul sting)	Pe parcursul T2: sifilis (648 pe malul drept, 19 pe malul sting) gonorea (272 pe malul drept si 51 pe malul sting)	Pe parcursul T3: sifilis (513 pe malul drept, 32 pe malul sting) gonorea (321 pe malul drept si 78 pe malul sting)	Pe parcursul T4: sifilis (596 pe malul drept, 108 pe malul sting) gonorea (336 pe malul drept si 51pe malul sting)	Pe parcursul T5: sifilis (606 pe malul drept, 44 pe malul sting) gonorea (315 pe malul drept si 62 pe malul sting)	Pe parcursul T6: sifilis (517 pe malul drept, 37 pe malul sting) si gonorea (260 pe malul drept si 52 pe malul sting)	Pe parcursul T7: sifilis (495 pe malul drept, 44 pe malul sting) si gonorea (330 pe malul drept si 51 pe malul sting)	Pe parcursul T8: sifilis (644 pe malul drept, 66 pe malul sting) si gonorea (336 pe malul drept si 57 pe malul sting)	Pe parcursul T9: sifilis (606 pe malul drept, 44 pe malul sting) si gonorea (300 pe malul drept, 46 pe malul sting si 1 caz la DPI)	Pe parcursul T10: sifilis (526 pe malul drept, 46 pe malul sting si 1 caz la DPI) si gonorea (236 pe malul drept si 73 pe malul sting)	Pe parcursul T11: sifilis (479 pe malul drept, 48 pe malul sting si 26 la DIP) si gonorea (264 pe malul drept, 45 pe malul sting si 1 la DPI)	Pe parcursul T11: sifilis (687 pe malul drept, 70 pe malul sting si 22 la DIP) si gonorea (337 pe malul drept, 40 pe malul sting si 1 la DPI)	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P 5		P10 / P6		
1.5	Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinşi în programele de prevenire	Runda 6	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	14.699	15.057	15.595	16.133		16.849	17.387	17.925		19.717		21.510	Numărător: Numărul Consumatorilor de droguri intravenos (CDI) acoperiţi cu programe de prevenţie bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al consumatorilor de droguri intravenos (CDI). S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale initiale pentru acest indicator au fost A1 - 45%, A2 - 50%, A3- 60%. Un UDI se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel putin doua din urmatoarele servicii: distribuire de seringi, distribuire de prezervative, distribuire de materiale informationale, consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**13.238**	**13.403**	**13.560**	**13.732**	**13.908**	**14.113**	**14.435**	**14.815**	**15.354**	**16.177**	**16.867**	**17.544**	
						Comentarii:													
1.6	Numărul şi procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Runda 6	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1.806	2.064	2.322	2.580		2.838		3.096		3.225		3.354	Numărător: Numărul persoanelor ce practică sexul comercial (LSC) acoperite cu programe de prevenţie bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al persoanelor ce practică sexul comercial (LSC). Noi estimari ale populatiei vor fi disponibile catre finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale initiale pentru acest indicator au fost A1 -50%, A2 -60%, A3 -65%. Un LSC se considera "cuprins" cind el/ea a accesat cel putin doua din urmatoarele servicii: distribuire de prezervative, distrbuire de material informational, distribuire de seringi (pentru acei LSC care sunt si CDI), consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**1.140**	**1.161**	**1.189**	**1.215**	**1.241**	**1.289**	**1.343**	**1.465**	**1.695**	**2.141**	**2.566**	**2.867**	
						Comentarii:													
1.7	Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în programele de prevenire în teren	Runda 6	900/5,000 18%	829/5000 16.6%	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	925	950	975	1.000		1.100		1.250		1.500		1.750	Numărător: Numărul lesbienilor, gheilor, bisexualilor şi transsexualilor acoperiţi cu programe de prevenţie bazate pe strategia de reducere a riscurilor. Numitor: Numărul estimat al lesbienilor, gheilor, bisexualilor şi transsexualilor. Noi estimari ale populatiei vor fi disponibile catre finele Anului 1 al grantului consolidat HIV. S-a convenit ca tintele sa fie revazute pentru Anul 2 si Anul 3 in baza acestor noi estimari si stabilite ca nr. real si % atinse pe parcursul perioadei de raportare. Tintele procentuale pentru acest indicator au fost A1- 20%, A2 - 25%, A3 -35%. Un beneficiar se considera acoperit daca a beneficiat de cel putin doua din urmatoarele servicii: distribuire de prezervative, distrbuire de material informational, distribuire de seringi (pentru acei LSC care sunt si CDI), consiliere prestata de specialisti din punctele de prestare a serviciilor.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**836**	**866**	**868**	**884**	**908**	**967**	**1.001**	**1.001**	**1.265**	**1.504**	**1.628**	**1.788**	
						Comentarii:													
1.8	Numărul şoferilor de cursă lunga cuprinşi în programele de prevenire	Runda 6	6.000	7.507	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Numărător: Numărul şoferilor de cursă lungă acoperiţi cu programe de prevenţie avînd scop redicerea transmiterii HIV. Numitor: Absent Aceasta activitate se va implementa doar in anul I al grantului conslidat HIV. Serviciile prestate beneficiarilor includ sesiuni IEC, distributii de prezervative si materiale IEC. Tintele cumulative reflecta partial beneficiarii inclusi in valorile de baza care au beneficiat de servicii de prevenire anterior perioadei de raportare. Activitatea este sustinuta complet din grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	8.300	9.043	9.519	**9.765**									
						Rezultate trimestriale													
						Comentarii:													

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P 5		P10 / P6		
1.9	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituţie	Runda 6	110	358	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	347	372	397	422	460	497	535	572	622	672	722	772	Acest indicator se refera la beneficiarii din sectoarele civil si penitenciar aflati in terapie de substitutie a drogurilor. Activitatea este sustinuta complet din grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**404**	**443**	**504**	**542**	**562**	**582**	**616**	**650**	**665**	**682**	**704**	**733**	
						Rezultate trimestriale	46	39	61	38	20	20	34	34	15	17	22	29	
						Comentarii:													
2.1	Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au initiat tratament antiretroviral combinat	Runda 6	895 (including Valori de bază)	1.213	Da	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1.228	1.298	1.368	1.439	1.532	1.626	1.720	1.814	1.922	2.031	2.140	2.249	Tintele includ Valorile de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulteriori ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**1.299**	**1.376**	**1.459**	**1.580**	**1.680**	**1.826**	**1.946**	**2.110**	**2.260**	**2.447**	**2.586**	**2.705**	
						Rezultate trimestriale	86	77	83	121	100	146	120	164	150	187	139	119	
						Comentarii:	49 (48 pe malul drept si 1 malul sting) in DVDR si 33 in Centrul SIDA Tiraspol. Rctificare: 37 persoane in Centrul SIDA Tiraspol	52 (51 malul drept si 1 malul sting) in DVDR si 23 in Centrul SIDA Tiraspol. Rectificare: 25 persoane in Centrul SIDA Tiraspol	39 (38 pe malul drept si 1 pe malul sting) in DVDR si 44 in Centrul SIDA Tiraspol.	83 (79 pe malul drept si 4 pe malul stng) in DDVR si 38 in Centru SIDA Tiraspol	100 (56 pe malul drept in DDVR si 44 in Centru SIDA Tiraspol)	146 (85 pe malul drept in DDVR si 61 in Centru SIDA Tiraspol)	120 (95 pe malul drept si 25 in Centru SIDA Tiraspol)	164 (107 pe malul drept si 57 in Centru SIDA Tiraspol)	96 pe malul drept si 54 in Centru SIDA Tiraspol	136 pe malul drept si 51 in Centru SIDA Tiraspol	100 pe malul drept si 39 in Centru SIDA Tiraspol	85 pe malul drept si 34 in Centru SIDA Tiraspol	
2.2	Numărul cazurilor de infecţii oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagNusticate şi tratate	Runda 6	1,330	1903	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	2.306	2.546	2.786	3.026	3.251	3.476	3.701	3.926	4.151	4.376	4.601	4.826	Tintele includ Valorile de bază. In trecut activitatea in cadrul acestui indicator a fost in principal sustinuta din R1 a grantului HIV/TB, R6 a grantului HIV si BM, dar in anii ulteriori ea va fi in principal sustinuta din grantul curent al FG.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**2.099**	**2.275**	**2.462**	**2.692**	**2.928**	**3.156**	**3.326**	**3.565**	**3.832**	**4.248**	**4.663**	**5.103**	
						Rezultate trimestriale	196	176	187	230	236	228	170	239	267	416	415	440	
						Comentarii:	101 (96 malul drept si 5 malul sting) in DVDR si 95 in Centrul SIDA Tiraspol	111 (109 malul drept si 2 malul sting) in DDVR si 65 in Centrul SIDA Tiraspol	107 (99 pe malul drept si 8 pe malul sting) in DDVR si 80 in Centrul SIDA Tiraspol	118 (112 pe malul drept si 6 pe malul sting) in DDVR si 112 in Centrul SIDA Tiraspol	236 (126 pe malul drept in DDVR si 110 in Centrul SIDA Tiraspol)	228 (145 pe malul drept in DDVR si 83 in Centrul SIDA Tiraspol)	135 pe malul drept si 35 in Centrul SIDA Tiraspol	145 pe malul drept si 94 in Centrul SIDA Tiraspol	155 pe malul drept si 112 in Centrul SIDA Tiraspol	248 pe malul drept si 168 in Centrul SIDA Tiraspol	247 pe malul drept si 168 in Centrul SIDA Tiraspol	246 pe malul drept si 193 in Centrul SIDA Tiraspol	
2.3	Numărul şi procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	Runda 6	90%	60.0% (2,158/3,595)	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	>80%	Numărător: Numărul Persoanleor care trăiesc cu HIV/SIDA care au fost testaţi la TB // Numitor: Numărul Persoanleor care trăiesc cu HIV/SIDA care se află în evidenţă la sfîrşitul anului raportat. Numerele absolute vor fi prezentate la raportarea rezultatelor. Activitatile in cadrul acestui indicator sunt partial sustinute de grantul curent al FG.
						Rezultat (cumulativ anual)				**57.3%**				**43.9%**				**50.2%**	
						Comentarii:													
3.1	Numărul instituţiilor medicale care implementează Noul sistem national computerizat de monitorizare si evaluare	Runda 6	66	61	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	55	55	75	96	126	156	156	156	156	156	156	156	Acest indicator se refera la crearea punctelor de prestare a serviciilor dotate corespunzator si cu persnal instruit referitor la noul sistem national de monitorizare si evaluare a HIV/SIDA.
						Rezultat	**61**	**61**	**61**	**130**	**130**	**139**	**139**	**139**	**139**	**139**	**139**	**139**	
						Comentarii:				Pe parcursul 2010 au fost instruiti infectionistii si instalat SIME HIV pe calculatoarele acestora.		Tinta de 156 = nr. calculatoare procurate pt. noul sistem cmputerizat M&E. Ele sunt distribuite si functionale. Numarul de institutii implementate este de 139 (ITS - 46, Epd.- 43, infectionisti - 48, IMSP SCBI "T.Ciorba" este institutie de nivel national si Centrul SIDA Tiraspol este institutia de nivel regional de pe malul sting, Nivelul national este reprezentat de Centrul SIDA si CNMS)						

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate		Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
								P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P 5		P10 / P6		
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi	Runda 6	1,845	1897	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)		1.888	1.923	1.978	2.083	2.106	2.128	2.151	2.198	2.218	2.238	2.258	2.323	Indicatorul se refera la instruirile personalului medical in PTMC, serviciile CTV, supravegherea de generatia a doua, reducerea stigei, mnitorizarea si evaluarea.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)		**1.897**	**2.055**	**2.115**	**2.133**	**2.161**	**2.208**	**2.254**	**2.254**	**2.254**	**2.289**	**2.307**	**2.307**	
						Rezultate trimestriale		0	153	60	18	30	47	46	0	0	35	18	0	
				101		Orientare pentru managerii sectorului sanitar din toate regiunile in PTMC	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	
				50		Numarul specialistilor medicali instruiti in CTV (instruirea consilierilor CTV)	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	100	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**50**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	
							Rezultate trimestriale	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				50		Numarul cadrelor medicale instruite in testare si supraveghere de generatia II	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	50	50	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**50**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	
							Rezultate trimestriale	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				25		Numarul lucratorilor medicali din Centrele Medicale Prietenoase Tinerilor instruite in CTV pentru consilierea HIV si prestarea serviciilor prietenoase tinerilor	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	25	25	25	50	50	50	50	75	75	75	75	100	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**25**	**55**	**55**	**55**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	
							Rezultate trimestriale	0	30	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	
				1.204		Numarul cadrelor medicale si reprezentantilor mass media instruiti/informati referitor la toleranta fata de PTHS	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**	
				467		Numarul personalului instruit in SYMETA	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	463	498	533	568	591	613	636	658	678	698	718	733	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**467**	**523**	**583**	**601**	**601**	**648**	**694**	**694**	**694**	**729**	**747**	**747**	
							Rezultate trimestriale	0	56	60	18	0	47	46	0	0	35	18	0	
						Comentarii:														

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate		Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
								P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P 5		P10 / P6		
1,2,3	Numărul prestatorilor de servicii instruiţi în programe de la egal la egal şi comunitare	Runda 6	174	1668	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)													3.235	
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)		**1668**	**1668**	**2421**	**2467**	2.467	2.467	3.160	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	
						Rezultate trimestriale		0	0	753	46	0	0	693	33	0	0	0	0	
				1.495		Numarul de educatori de la egal la egal, instruiti	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	1.495	1.495	1.870	2.245	2.245	2.245	2.620	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**1.495**	**1.495**	**2.223**	2.223	2.223	2.223	2.916	2.949					
							Rezultate trimestriale	0	0	750	0	0	0	693	33					
				20		Numarul prestatorilor de servicii instruiti in programe de la egal la egal si programe comunitare pentru CDI	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	20	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**20**	**20**	**42**	42									
							Rezultate trimestriale	0	0	22	0									
				23		Numarul prestatorilor de servicii instruii in programe de la egal la egal si comunitare pentru LSC	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	23	23	23	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**23**	**23**	**26**	26									
							Rezultate trimestriale	0	0	3	0									
				17		Numarul prestatorilor de servicii instruii in Number of service deliverers trained in peer and community programmes for LGBT community	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	
				62		Numarul prestatorilor de servicii instruiti in programe de la egal la egal si programe comunitare pentru populatia mobila, migranti si repatriati	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	**62**	
				51		Numarul prestatorilor de servicii instruiti in programe de la egal la egal si programe comunitare pentru PTHS	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	
				n/a		Numarul lucratorilor religiosi instruiti in prevenirea HIV/ITS/abuz de substante	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
							Rezultat (cumulativ pe perioada programului)	0	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
							Rezultate trimestriale	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Comentarii:														
4.1	% si nr. PTHS in tratament ARV acoperiti de vizite de supraveghere de catre echipele ARV	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)		N/A	N/A	N/A	3% sau 37/1,234	N/A	N/A	N/A	7% sau 112/1,608	N/A	N/A	N/A	10% sau 204/2043	Numărător: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecţia HIV/SIDA (adulţi şi copii) aflaţi în tratament ARV acoperiţi cu vizite de supervizare a echipelor ARV interraionale Numitor: Numărul Persoanelor ce trăiesc cu infecţia HIV/SIDA (adulţi şi copii) aflaţi în tratament ARV. Echipele de tratament RRV vor asigura managementul cazurilor clinice centrat pe necesitatile de sanatate ale pacientilor in vederea imbunatatirii rate de aderenta la tratamentul ARV. Tintele au fost stabilite in baza ratei de baza pentru tratamentul ARV (11% pentru anul 2008 cohorta (29/263)). Colectarea datelor: rapoartele vizitelor de supraveghere. Indicatorul este partial sustinut de grantul curent al FG.
						Rezultat					5,8% (72/1237)				**27.00%**				**22.40%**	
						Rezultat trimestrial						**34**	**59**	**129**	**149**	**110**	**103**	**104**	**151**	
						Comentarii:						Centru SIDA Tiraspol - 33, Cahul - 1	Centru SIDA Tiraspol - 45, Cahul - 7, Balti - 7	Centru SIDA Tiraspol - 54, Cahul - 21, Balti - 12, T. Ciorba - 42	Centru SIDA Tiraspol - 62, Cahul - 29, Balti - 10, T. Ciorba - 48	Centru SIDA Tiraspol - 45, Cahul - 9, Balti - 9, T. Ciorba - 47	Centru SIDA Tiraspol - 31, Cahul - 13, Balti - 7, SDMC - 52	Centru SIDA Tiraspol - 25, Cahul - 13, Balti - 3, SDMC - 63	Centru SIDA Tiraspol - 45, Cahul - 20, Balti - 9, SDMC - 77	

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Runda	Faza 1		Valori de bază incluse in Tinte	Tinte/Rezultate	Tinte perioadice pentru anul 2010 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2011 (cu trimestre calendaristice)				Tinte perioadice pentru anul 2012 (cu trimestre calendaristice)				Comentarii
			Tinta	Rezultate			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
							P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4		P9 / P 5		P10 / P6		
4.2	Progamul National SIDA este aprobat de guvern	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ anual)	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La moment Moldova implementeaza cel de-al treilea Program National de Prevenire si Control al HIV/SIDA (PNA) pentru 2006-2010. Procesul de elaborare al urmatorului PNA pentru 2011-2015 a fost lansat la finele anului 2009. Grupurile tehnice ale CNC care includ actori din domeniul HIV/SIDA s-au implicat in procesul de revizuire al PNA curent, evaluarea necesitatlor, identificarea prioritatilor strategice si elaborarea proiectului urmatorului PNA pentru 2011-2015. Pe parcursul 2010 proietul PNA pentru 2011-2015 la care au convenit actorii urmeaza a fi prezentat Guvernului RM pentru aprobare. Departamentul pentru Coordnare a Activitatilor de Prevenire si Control ale HIV/SIDA/BTS va asigura dialogul si cooperarea dintre actori in procesul de elaborare PNA, va promova proietul PNA. Sursa de date: Monitorul Oficial al EM. Indicaorul este partial sustinut din grantul curent al FG.
						Rezultat				1									
						Comentarii:				Programul National pt prevenirea si controlul infectiei HIV si BTS pt 2011-2015 a fst aprobat prin HG nr. 1143 din 16 dec. 2010.									
4.3	Numarul vizitelor de supaveghere efectuate de Departamentul pentru Coordonarea acivitatilor de prevenire si control a HIV/SIDA/BTS la implementatorii Programului National SIDA	Runda 8	n/a	n/a	Nu	Tinta (cumulativ pe perioada programului)	N/A	N/A	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Implementatorii Programului National HIV/SIDA sunt institutii medicale de nivel national (Centrul SIDA, Spitalul de Boli Infectioase, Centrul de Transfuzii), Departamentul Penitenciare, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei, institutii medicale si sociale locale, autoritatile publice locale, ONG-urile si organizatiile comunitare, etc. Indicatorul este sustinut in principal de grantul curent.
						Rezultat (cumulativ pe perioada programului)			9	19	27	36	38	65	75	85	85	85	
						Rezultate trimestriale			9	10	8	9	2	27	10	10	0	0	
						Comentarii:			9 vizite sunt efectuate (8 pe malul drept si 1 pe malul sting.	10 vizite sunt efectuate (9 pe malul drept si 1 pe malul sting.	8 vizite sunt efectuate pe malul drept.	9 vizite efectuate pe malul drept	2 vizite efectuate pe malul drept	27 vizite efectuate pe malul drept	9 vizite efectuate pe malul drept, 1 - malul sting	10 vizite efectuate pe malul drept	Dep. a fost desfintat	Dep. a fost desfintat	

Anexa 6

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.12 - 31.12.12 **Valuta: USD**

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	13.69								
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCIMU	464.539.99	1.488.562.34							
Plus: Sursele de finantare									
Mijloace banesti primite din Fondul Global MOL-H-PCIMU	1.241.681.00	2.046.115.00	8.974.543.00				-1.241.681.00	-2.046.115.00	-8.974.543.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-H-PCI	3.789.60	35.656.82	155.708.10				-3.789.60	-35.656.82	-155.708.10
Total sursele	1.245.470.60	2.081.771.82	9.130.251.10	0.00	0.00	0.00	-1.245.470.60	-2.081.771.82	-9.130.251.10
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU	**1.362.515.21**	**3.222.825.09**	**8.909.732.36**	**642.022.86**	**2.247.587.00**	**9.961.533.00**	**-720.492.35**	**-975.238.09**	**1.051.800.64**
01 Resurse umane	47.577.14	187.733.90	596.486.72	61.991.75	222.827.00	724.409.00	14.414.61	35.093.10	127.922.28
02 Asistenta tehnica	36.642.55	117.638.64	209.411.12	5.932.00	60.928.00	159.578.00	-30.710.55	-56.710.64	-49.833.12
03 Instruire	177.69	68.446.86	505.211.85	18.538.00	79.735.00	627.672.00	18.360.31	11.288.14	122.460.15
04 Produse medicale si echipament medical	289.780.10	777.795.66	2.179.028.96	318.458.36	951.220.60	3.023.581.15	28.678.26	173.424.94	844.552.19
05 Medicamente si produse farmaceutice	669.622.59	981.319.99	2.823.453.51	67.415.50	189.712.00	3.001.085.22	-602.207.09	-791.607.99	177.631.71
06 Costuri de procurare si livrare	3.757.65	29.266.87	230.105.16		7.684.00	173.510.23	-3.757.65	-21.582.87	-56.594.93
07 Infrastructura si alt echipament	263.382.30	804.493.27	1.606.004.83	108.777.00	434.394.00	1.426.695.00	-154.605.30	-370.099.27	-179.309.83
08 Materiale de comunicare		8.290.07	71.936.64	550.00	11.060.40	82.255.40	550.00	2.770.33	10.318.76
09 Monitorizare si evaluare	1.220.00	9.140.00	28.485.31	1.400.00	29.446.00	49.288.00	180.00	20.306.00	20.802.69
10 Suport pentru populatia tinta	868.17	44.768.66	201.421.51	33.900.00	135.606.00	338.115.00	33.031.83	90.837.34	136.693.49
11 Planificare si administrare	17.224.74	48.260.32	102.350.04	8.160.25	32.743.00	102.470.00	-9.064.49	-15.517.32	119.96
12 Costuri administrative	20.265.00	100.388.00	260.812.00	16.900.00	92.231.00	252.874.00	-3.365.00	-8.157.00	-7.938.00
13 Altele	11.997.28	45.282.85	95.024.71				-11.997.28	-45.282.85	-95.024.71
Soldul final									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr. MOL-H-PCIMU	0.01	0.01	0.01						
Cont Special Grantul Fondului Globanr. MOL-H-PCIMU	347.509.06	347.509.06	347.509.06						

Anexa 7

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.12 - 31.12.12 **Valuta: USD**

Sursa(le) de finantare: MOL-H-PCIMU **Componentul(le): Toate**

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	**1.362.515.21**	**3.222.825.09**	**8.909.732.36**	**642.022.86**	**2.247.587.00**	**9.961.533.00**	**-720.492.35**	**-975.238.09**	**1.051.800.64**
101 MOL-H-PCIMU (2010-2012)	**1.362.515.21**	**3.222.825.09**	**8.909.732.36**	**642.022.86**	**2.247.587.00**	**9.961.533.00**	**-720.492.35**	**-975.238.09**	**1.051.800.64**
001 OBIECTIVUL1:Acces la prevenire si testare	**561.772.63**	**1.635.322.02**	**4.330.797.13**	**374.926.91**	**1.173.399.05**	**4.226.970.82**	**-186.845.72**	**-461.922.97**	**-103.826.31**
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.	**222.07**	**37.621.68**	**310.103.08**	**13.083.00**	**40.866.40**	**356.683.40**	**12.860.93**	**3.244.72**	**46.580.32**
002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participar		**9.800.00**	**24.236.00**	**2.500.00**	**10.000.00**	**30.000.00**	**2.500.00**	**200.00**	**5.764.00**
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare		2.744.00	7.546.00	700.00	2.800.00	8.400.00	700.00	56.00	854.00
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale		980.00	2.614.00	250.00	1.000.00	3.000.00	250.00	20.00	386.00
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport		196.00	580.00	50.00	200.00	600.00	50.00	4.00	20.00
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media		784.00	1.542.00	200.00	800.00	2.400.00	200.00	16.00	858.00
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare		588.00	744.00	150.00	600.00	1.800.00	150.00	12.00	1.056.00
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)		784.00	1.770.00	200.00	800.00	2.400.00	200.00	16.00	630.00
007 A 1.2.7 Controlul si monitorizarea evenimentului		1.372.00	2.744.00	350.00	1.400.00	2.800.00	350.00	28.00	56.00
008 A 1.2.8 Coordonatorul evenimentului		1.960.00	5.144.00	500.00	2.000.00	6.000.00	500.00	40.00	856.00
009 A 1.2.9 Arenda incaperii		392.00	879.00	100.00	400.00	1.200.00	100.00	8.00	321.00
010 A 1.2.10 Monitorizarea si evaluarea de program a sub-granturilor			673.00			1.400.00			727.00
003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/STI c		**4.900.00**	**10.165.00**	**5.000.00**	**5.000.00**	**15.000.00**	**5.000.00**	**100.00**	**4.835.00**
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare		196.00	233.00	200.00	200.00	600.00	200.00	4.00	367.00
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti pers		39.00	80.00	40.00	40.00	120.00	40.00	1.00	40.00
003 A 1.3.3 Echipament si arenda incaperilor de dezbateri si editare		941.00	2.113.00	960.00	960.00	2.880.00	960.00	19.00	767.00
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil		245.00	431.00	250.00	250.00	750.00	250.00	5.00	319.00
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterelor TV (studiou si echipament)		490.00	659.00	500.00	500.00	1.500.00	500.00	10.00	841.00
006 A 1 .3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 slpecialist lumina, 1 pr		588.00	1.500.00	600.00	600.00	1.800.00	600.00	12.00	300.00
007 A 1.3.7 Transmisiunea dezbaterilor, productia CDurilor p-u populatia l		343.00	735.00	350.00	350.00	1.050.00	350.00	7.00	315.00
008 A 1.3.8 Dezbatere, control si monitorizare		1.029.00	2.058.00	1.050.00	1.050.00	3.150.00	1.050.00	21.00	1.092.00
009 A 1.3.8.1 Coordonatorul dezbaterii		735.00	1.474.00	750.00	750.00	2.250.00	750.00	15.00	776.00
010 A 1.3.9 Arenda incaperii		294.00	882.00	300.00	300.00	900.00	300.00	6.00	18.00
004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperire		**4.518.00**	**6.522.00**		**5.400.40**	**10.800.40**		**882.40**	**4.278.40**
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruiri anuale p-u reprezentanti media (15 p		3.675.00	5.179.00		4.140.00	8.280.00		465.00	3.101.00
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)		108.00	216.00		110.40	220.40		2.40	4.40
003 A 1.4.3 Monitorizare media		735.00	735.00		750.00	1.500.00		15.00	765.00
004 A 1.4.4 Arenda incaperii			392.00		400.00	800.00		400.00	408.00
006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educa			**1.102.00**			**1.425.00**			**323.00**
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educationale si documentare			24.00			25.00			1.00
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului			294.00			300.00			6.00
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)			294.00			300.00			6.00
004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului			490.00			500.00			10.00
005 A 1.6.5. Arenda incaperii						300.00			300.00
007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesajelo		**1.312.00**	**3.353.00**	**933.00**	**1.866.00**	**5.598.00**	**933.00**	**554.00**	**2.245.00**
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul I (radio, TV, media), 3		1.399.00	2.765.00	720.00	1.440.00	4.320.00	720.00	41.00	1.555.00
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchirierea		68.00	351.00	113.00	226.00	678.00	113.00	158.00	327.00
003 A.1.7.2.1 Arenda incaperii		-155.00	237.00	100.00	200.00	600.00	100.00	355.00	363.00
009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preven		**-4.554.00**	**204.748.00**			**235.060.00**		**4.554.00**	**30.312.00**
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design		-79.00	1.097.00			1.200.00		79.00	103.00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si tradu			9.800.00			10.000.00			200.00
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)			11.761.00			12.000.00			239.00
004 A 1.9.4.Instruire p-u echipa de implementare		610.00	35.890.00			36.000.00		-610.00	110.00

005 A 1.9.5 Lansarea campaniei		-100.00	96.00			200.00		100.00	104.00
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale		-1.102.00	7.058.00			12.000.00		1.102.00	4.942.00
007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei		-384.00	4.075.00			4.550.00		384.00	475.00
008 A 1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori - 1		-2.336.00	32.848.00			52.800.00		2.336.00	19.952.00
009 A 1.9.9 Evenimente de comunicare interpersonala p-u tineri		-509.00	4.539.00			6.070.00		509.00	1.531.00
010 A 1.9.10 Eveniment anual si transportare la evenimentul anual (dedica		-21.00	19.579.00			20.000.00		21.00	421.00
011 A 1.9.11 Suport logistic pentru organizarea evenimentului			2.548.00			2.600.00			52.00
012 A 1.9.12 Dezvoltarea agentei p-u evenimentele tinerilor, acoperirea ev			9.164.00			9.350.00			186.00
013 A 1.9.13 Evenimente locale (calatorie, acomodare, diurne, taxa de inre			4.116.00			4.200.00			84.00
014 A 1.9.14 Coordonarea campaniei			9.556.00			9.750.00			194.00
015 A 1.9.15 Controlul si monitorizarea evenimentelor			4.116.00			4.200.00			84.00
016 A 1.9.16 Contabilitatea proiectului			8.624.00			8.800.00			176.00
017 A 1.9.17 Raportarea evenimentului		-109.00	5.183.00			5.400.00		109.00	217.00
018 A 1.9.18 Plata expertului international, plata instructorilor			3.773.00			3.850.00			77.00
019 A 1.9.19 Acoperirea media a evenimentului, comunicare, monitorizare		-524.00	11.236.00			12.000.00		524.00	764.00
020 A 1.9.20 Arenda incaperii			14.445.00			14.740.00			295.00
021 A 1.9.21 Revizuirea si dezvoltarea materielelor campaniei			5.244.00			5.350.00			106.00
010 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la evenim.interr						**3.000.00**			**3.000.00**
002 A 1.10.1 Identificarea evenimentului international,valuarea importante			190.00			1.050.00			860.00
003 A 1.10.2 Calatoria expertilor locali(calat.,acomodare,diurne,taxa de inr			-190.00			1.950.00			2.140.00
011 A 1.11 Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare		**14.401.00**	**39.661.00**	**3.300.00**	**13.200.00**	**39.600.00**	**3.300.00**	**-1.201.00**	**-61.00**
001 A 1.11.1 Angajarea Consultantului de Coordonare		7.200.00	20.906.00	1.800.00	7.200.00	21.600.00	1.800.00		694.00
002 A 1.11. 1 Angajarea Asistentului de coordination		7.201.00	18.755.00	1.500.00	6.000.00	18.000.00	1.500.00	-1.201.00	-755.00
012 A 1.12 Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de C		**5.292.00**	**15.873.00**	**1.350.00**	**5.400.00**	**16.200.00**	**1.350.00**	**108.00**	**327.00**
001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare		1.764.00	5.292.00	450.00	1.800.00	5.400.00	450.00	36.00	108.00
002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu		1.176.00	3.528.00	300.00	1.200.00	3.600.00	300.00	24.00	72.00
006 A.1.12.5 Evidenta contabila a proiectului PAA SRL		1.528.00	4.585.00	390.00	1.560.00	4.680.00	390.00	32.00	95.00
007 A.1.12.6 Comisioane bancare		824.00	2.468.00	210.00	840.00	2.520.00	210.00	16.00	52.00
013 A 1.13 Audit AFEW	**222.07**	**1.952.68**	**4.443.08**				**-222.07**	**-1.952.68**	**-4.443.08**
012 Audit AFEW H/SR/004	222.07	1.952.68	4.443.08				-222.07	-1.952.68	-4.443.08
002 SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	**119.695.59**	**124.737.91**	**372.832.99**	**61.434.00**	**127.517.00**	**499.558.02**	**-58.261.59**	**2.779.09**	**126.725.03**
001 Activitati	**119.695.59**	**124.737.91**	**372.832.99**	**61.434.00**	**127.517.00**	**499.558.02**	**-58.261.59**	**2.779.09**	**126.725.03**
008 A 2.6 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) T	5.591.45	5.591.45	16.518.34		4.650.00	13.950.00	-5.591.45	-941.45	-2.568.34
009 A 2.7 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravidit	29.200.55	29.200.55	29.233.84	19.875.00	39.750.00	124.550.00	-9.325.55	10.549.45	95.316.16
013 A 2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii	3.598.60	3.598.60	93.840.09			125.560.22	-3.598.60	-3.598.60	31.720.13
014 A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii	81.304.99	86.347.31	233.240.72	41.559.00	83.117.00	235.497.80	-39.745.99	-3.230.31	2.257.08
003 SDA 3: Testare si consiliere	**6.087.38**	**24.885.83**	**47.297.56**	**3.750.00**	**18.500.00**	**48.250.00**	**-2.337.38**	**-6.385.83**	**952.44**
001 Activitati	**6.087.38**	**24.885.83**	**47.297.56**	**3.750.00**	**18.500.00**	**48.250.00**	**-2.337.38**	**-6.385.83**	**952.44**
004 3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT	342.39	3.270.08	6.806.95		3.500.00	7.000.00	-342.39	229.92	193.05
008 3.5 Stabilirea liniei verde	4.466.54	16.501.95	26.149.90	3.750.00	15.000.00	41.250.00	-716.54	-1.501.95	15.100.10
009 3.5-IE-Stabilirea liniei verde	1.278.45	5.113.80	14.340.71				-1.278.45	-5.113.80	-14.340.71
004 SDA 4: Capacitati de laborator	**9.315.15**	**40.821.79**	**165.339.66**	**32.477.00**	**79.873.00**	**259.647.00**	**23.161.85**	**39.051.21**	**94.307.34**
001 4.1 Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inalt		**169.21**	**53.353.39**			**61.354.00**		**-169.21**	**8.000.61**
001 A 4.1.1 Echipament p-u investigare ELISA			32.134.31			38.214.00			6.079.69
002 A 4.1.2 Flowcitometer p-u CD4/CD8 completat cu agitator de tip Vorte		169.21	169.21					-169.21	-169.21
003 A 4.1.3 Echipament PCR			3.194.04						-3.194.04
004 A 4.1.4 Centrifuga universala 0-5000 rot./min.			6.131.92			9.920.00			3.788.08
005 A 4.1.5 Distilator			1.990.66			5.800.00			3.809.34
007 A 4.1.7 Conditioner iarna/vara			3.984.47			1.820.00			-2.164.47
009 A 4.1.9 Set mobila p-u laborator			5.748.78			5.600.00			-148.78
002 4.2 Asigurarea procesului de testere de inalta calitate			**1.327.11**			**3.080.00**			**1.752.89**
001 A 4.2.1 Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-2			1.327.11			3.080.00			1.752.89
007 4.7 Reducerea riscului de contaminare de mostre de singe	**8.204.80**	**37.566.80**	**92.070.97**	**11.307.00**	**23.215.00**	**65.229.00**	**3.102.20**	**-14.351.80**	**-26.841.97**
001 A 4. 7 Conuri, tuburi, holdere si vacutainere	8.204.80	37.566.80	90.932.29	11.307.00	23.215.00	65.229.00	3.102.20	-14.351.80	-25.703.29
002 A 4. 7 -CP- Conuri, tuburi, holdere si vacutainere			1.138.68						-1.138.68
008 4.8 Asigurarea serotaparii p-u scopuri epidemiologice	**1.110.35**	**1.110.35**	**9.554.32**		**8.318.00**	**24.954.00**	**-1.110.35**	**7.207.65**	**15.399.68**
001 A 4.8.1 HIV teste aglutinare pasive			5.085.63		4.620.00	13.860.00		4.620.00	8.774.37
002 A 4.8.2 Test sisteme p-u HIV p24 antigen	1.110.35	1.110.35	4.468.69		3.698.00	11.094.00	-1.110.35	2.587.65	6.625.31

009 4.9 Reducerea riscului de expunere a personalului de labor		**2.280.43**	**2.280.43**	**21.170.00**	**42.340.00**	**87.430.00**	**21.170.00**	**40.059.57**	**85.149.57**
001 A 4.9 Vacutainere 6 ml		2.280.43	2.280.43	21.170.00	42.340.00	87.430.00	21.170.00	40.059.57	85.149.57
011 4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de g			**5.642.20**			**5.600.00**			**-42.20**
001 4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia d			5.642.20			5.600.00			-42.20
012 4.12 Misiuni de studiu a personalului implicat supravegher		**-305.00**	**1.111.24**		**6.000.00**	**12.000.00**		**6.305.00**	**10.888.76**
001 4.12 Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere epidemiol		-305.00	1.111.24		6.000.00	12.000.00		6.305.00	10.888.76
005 SDA 5: Securitatea singelui	**78.912.72**	**110.208.98**	**403.333.93**	**74.208.00**	**148.416.00**	**393.098.50**	**-4.704.72**	**38.207.02**	**-10.235.43**
001 5.1 Asigurarea securitatii singelui , HIV ELISA test kituri	**78.912.72**	**110.208.98**	**403.333.93**	**74.208.00**	**148.416.00**	**393.098.50**	**-4.704.72**	**38.207.02**	**-10.235.43**
001 A 5.1.1 HIV ELISA test kituri p-u detctarea simultana HIV1, HIV2 anti	51.829.03	77.763.34	337.478.21	60.759.00	121.518.00	316.324.00	8.929.97	43.754.66	-21.154.21
002 A 5.1.2 HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 anticorp	15.432.86	18.789.76	28.758.00	5.610.00	11.220.00	33.660.00	-9.822.86	-7.569.76	4.902.00
003 A 5.1.3 HIV1 teste imunoblot p-u confirmarea infectiei HIV1	11.650.83	13.655.88	37.097.72	7.839.00	15.678.00	43.114.50	-3.811.83	2.022.12	6.016.78
006 SDA 6: STI diagnoza si tratament	**9.084.32**	**47.876.13**	**174.473.14**			**186.415.60**	**-9.084.32**	**-47.876.13**	**11.942.46**
001 Activitati	**9.084.32**	**47.876.13**	**174.473.14**			**186.415.60**	**-9.084.32**	**-47.876.13**	**11.942.46**
001 A 6.1 Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI		3.949.42	13.685.48			9.360.00		-3.949.42	-4.325.48
002 A 6.2 Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u tes	9.031.04	27.219.78	69.815.86			82.440.00	-9.031.04	-27.219.78	12.624.14
007 A 6.7 Acces sporit a populatiei la ELISA IgM testare		4.521.31	6.411.57			1.872.00		-4.521.31	-4.539.57
008 A 6.8 Acces sporit a populatie la ELISA IGG		3.699.09	6.023.56			2.765.40		-3.699.09	-3.258.16
009 A 6.9 Acces sporit a populatie la testare to chlamydia		823.14	7.390.90			6.547.60		-823.14	-843.30
010 A 6.10 Asigurarea screningului populatiei generale la sifilis		6.811.00	43.888.91			19.932.00		-6.811.00	-23.956.91
011 A 6.11 Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis	53.28	101.45	10.661.67			18.800.00	-53.28	-101.45	8.138.33
012 A 6.12 Acces sporit al populatiei la testare chlamydia IgG		750.94	7.170.38			6.796.40		-750.94	-373.98
013 A 6.13 Teste Western Blot la Sifilis Ig M			1.847.70			9.206.20			7.358.50
014 A 6.14 Teste Western Blot la Sifilis Ig G			1.847.70			16.896.00			15.048.30
015 A 6.15 Asigurarea tratamentului corespunzator patientilor cu syphilis /			5.729.41			11.800.00			6.070.59
007 SDA 7: Educatie Tineret Si Preventie	**997.28**	**39.939.82**	**374.612.22**		**53.677.00**	**396.555.00**	**-997.28**	**13.737.18**	**21.942.78**
001 Activity 7.1:Instruirea profesorilor de colegii si institutiilor			**57.033.00**		**1.200.00**	**58.233.00**		**1.200.00**	**1.200.00**
001 A 7.1.1 Instruirea a 113 profesori de la colegii si institutii de instruire v			57.033.00		1.200.00	58.233.00		1.200.00	1.200.00
002 Activity 7.2: Dezvoltarea si tiparul materialelor de suport si		**19.148.73**	**77.689.73**		**1.000.00**	**59.541.00**		**-18.148.73**	**-18.148.73**
001 A 7.2.1 Dezvoltarea si tiparire materialelor de suport si crearea a 2 bl		19.148.73	77.689.73		1.000.00	59.541.00		-18.148.73	-18.148.73
003 Activity 7.3: Evaluarea si Monitorizarea Sub-Proiectului		**2.320.00**	**11.362.00**		**23.346.00**	**32.388.00**		**21.026.00**	**21.026.00**
001 A 7.3.1 Monitorizarea si Evaluarea Sub-Proiectului		2.320.00	11.362.00		23.346.00	32.388.00		21.026.00	21.026.00
004 Activity 7.4: Implementarea Curiculei p-u cursul optional "D			**19.320.00**			**19.320.00**			
001 A 7.4.1 Implementarea Curiculei p-u cursul optional "Decizii p-u un m			19.320.00			19.320.00			
005 Activity 7.5: Administrarea Sub-Proiectului		**12.631.00**	**29.356.00**		**24.631.00**	**41.356.00**		**12.000.00**	**12.000.00**
001 A 7.5.1 Administrarea Sub-Proiectului		12.631.00	29.356.00		24.631.00	41.356.00		12.000.00	12.000.00
006 Activity 7.5(a) Evaluarea Sub-proiectului (1.5%)	**997.28**	**2.129.71**	**2.129.71**			**3.162.00**	**-997.28**	**-2.129.71**	**1.032.29**
001 A 7.5(a).1 Evaluarea sub-proiectului (1.5%)	997.28	2.129.71	2.129.71			3.162.00	-997.28	-2.129.71	1.032.29
007 Activity 7.6 :Extinderea retelei de Servicii Centrelor Prieten		**2.927.70**	**7.636.21**		**3.500.00**	**10.500.00**		**572.30**	**2.863.79**
008 Activitate 7.6.2 Instruirea lucratorilor medicali de la CSPT in VCT p-u		2.927.70	7.636.21		3.500.00	10.500.00		572.30	2.863.79
008 Activity 7.7 : Participarea tinerilor in prevenirea HIV		**782.68**	**170.085.57**			**172.055.00**		**-782.68**	**1.969.43**
009 Activitate 7.7.1 Selectarea si instruirea a educatorilor de la egal la ega			117.769.69			117.774.00			4.31
011 Activitate 7.7.3 Instruirea jurnalistilor tineri de la scoala si radio si ziar			5.671.00			5.671.00			
012 Activitate 7.7.4 Activitati de la egal la egal(in teren) p-u adolescenti vu			29.400.00			29.400.00			
013 A 7.7.5 Costuri aditionale CNRT			15.568.00			15.568.00			
014 A 7.7.6 Costuri de audit CNRT (2%)		782.68	1.676.88			3.642.00		-782.68	1.965.12
008 PREVENTION SDA 8: Preventie CSC - outreach comunita		**15.777.00**	**42.414.00**	**11.700.00**	**19.800.00**	**49.850.00**	**11.700.00**	**4.023.00**	**7.436.00**
003 Activity 8.3 Promovarea activitatilor de prevenire HIV printr		**8.028.00**	**17.855.00**	**9.000.00**	**9.000.00**	**22.200.00**	**9.000.00**	**972.00**	**4.345.00**
003 A 8.3.3 Intarirea capacitatii p-u lucratorii religiosi in prevenirea abuzul		-792.00	1.662.00			4.200.00		792.00	2.538.00
004 A 8.3.4 Schimb de experienta in domeniul prevenire HIV cu organizati			634.00			1.500.00			866.00
005 A 8.3.5 Activitatile organizatiilor de credinta p-u prevenire si ingrijire p		2.940.00	4.900.00	3.000.00	3.000.00	5.000.00	3.000.00	60.00	100.00
006 A.8.3.6 Promotion HIV prevention activities through religious organiza		2.058.00	3.602.00	2.100.00	2.100.00	4.200.00	2.100.00	42.00	598.00
007 A.8.3.7 Coordonarea activitatilor		980.00	1.715.00	1.000.00	1.000.00	1.750.00	1.000.00	20.00	35.00
008 A.8.3.8 Administratorul Subgrantului		784.00	1.372.00	800.00	800.00	1.400.00	800.00	16.00	28.00
009 A.8.3.9 Contabilitatea proiectului		980.00	1.960.00	1.000.00	1.000.00	2.000.00	1.000.00	20.00	40.00
010 A.8.3.10 Arenda incaperii		490.00	980.00	500.00	500.00	1.000.00	500.00	10.00	20.00
011 A.8.3.11 Suport logistic		588.00	932.00	600.00	600.00	950.00	600.00	12.00	18.00
012 A.8.3.12 Monitorizarea si evaluarea programului			98.00			200.00			102.00
004 Activitate 8.4 Dezvoltarea si implementare politicilor locul		**7.749.00**	**24.559.00**	**2.700.00**	**10.800.00**	**27.650.00**	**2.700.00**	**3.051.00**	**3.091.00**

001 A 8.4.1 Instruirea politicii locului de lucru p-u unitatile de comert si intr		-1.370.00	6.862.00			8.400.00		1.370.00	1.538.00
002 A 8.4.2 Angajarea consultantilor nationali p-u asista dezvoltarea politic			1.225.00			1.250.00			25.00
003 A 8.4.3 Granturi mici p-u 5 companii mari p-u a implementa politica loc		5.075.00	9.490.00	1.875.00	7.500.00	12.500.00	1.875.00	2.425.00	3.010.00
004 A.8.4.4 Administratorul subgrantului		2.940.00	4.410.00	600.00	2.400.00	4.400.00	600.00	-540.00	-10.00
005 A.8.4.5 Arenda incaperii		1.104.00	2.572.00	225.00	900.00	1.100.00	225.00	-204.00	-1.472.00
009 PREVENTIE SDA 9- Programe in teren p-u grupurile vuln	**198.315.61**	**755.542.98**	**1.569.030.95**	**122.023.66**	**450.094.65**	**1.360.526.30**	**-76.291.95**	**-305.448.33**	**-208.504.65**
001 Activitati	**198.315.61**	**755.542.98**	**1.569.030.95**	**122.023.66**	**450.094.65**	**1.360.526.30**	**-76.291.95**	**-305.448.33**	**-208.504.65**
001 A 9.1 Intarirea capacitatii p-u furnizorii de servicii			2.800.00			2.800.00			
002 A 9.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa	131.832.00	394.070.00	748.570.00	52.250.00	209.000.00	563.500.00	-79.582.00	-185.070.00	-185.070.00
015 A 9.5 Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			15.000.00			15.000.00			
021 A 9.6 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiectele in penitentiare)	27.478.00	109.478.00	272.978.00	27.399.97	81.999.83	245.499.66	-78.03	-27.478.17	-27.478.34
022 A 9.7 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitentiare	650.05	78.600.54	154.178.73	18.625.00	74.500.00	223.500.00	17.974.95	-4.100.54	69.321.27
023 A 9.8 Procurarea servetelelor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penite	6.000.00	24.000.00	60.000.00	5.999.94	17.999.82	53.999.64	-0.06	-6.000.18	-6.000.36
027 A 9.12 Ajustarea cadrului legal p-u asigurarea durabilitatii programelo		400.00	800.00	200.00	400.00	800.00	200.00		
029 A 9.14 Editarea materialelor informationale p-u grupul de tinta			8.160.00			8.160.00			
030 A 9.15 Schimbul de experienta la nivelurile regionale si internationale		4.000.00	8.000.00	2.000.00	4.000.00	8.000.00	2.000.00		
037 A 9.19 Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costu	26.172.00	78.172.00	169.172.00	13.000.00	52.000.00	143.000.00	-13.172.00	-26.172.00	-26.172.00
042 A 9.20 M&E misiune de supervizare	5.100.00	15.295.00	33.098.00	2.548.75	10.195.00	27.998.00	-2.551.25	-5.100.00	-5.100.00
044 A 9.19a Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea	1.083.56	51.527.44	96.274.22			68.269.00	-1.083.56	-51.527.44	-28.005.22
010 PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitar	**57.594.00**	**171.813.00**	**290.583.00**	**16.350.00**	**65.400.00**	**184.170.00**	**-41.244.00**	**-106.413.00**	**-106.413.00**
001 Activitati	**57.594.00**	**171.813.00**	**290.583.00**	**16.350.00**	**65.400.00**	**184.170.00**	**-41.244.00**	**-106.413.00**	**-106.413.00**
001 A 10.1 Intarirea capacitatii p-u prestatorii de servicii			2.520.00			2.520.00			
004 A 10.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	56.574.00	168.793.00	279.743.00	15.850.00	63.400.00	174.350.00	-40.724.00	-105.393.00	-105.393.00
010 A 10.7 Editarea/tiparirea materialelor informationale p-u grupul tinta			1.800.00			1.800.00			
013 A 10.9 M&E misiune de supervizare	1.020.00	3.020.00	6.520.00	500.00	2.000.00	5.500.00	-520.00	-1.020.00	-1.020.00
011 PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupuri	**18.524.00**	**50.747.00**	**67.197.00**	**2.350.00**	**9.400.00**	**25.850.00**	**-16.174.00**	**-41.347.00**	**-41.347.00**
001 Activitati	**18.524.00**	**50.747.00**	**67.197.00**	**2.350.00**	**9.400.00**	**25.850.00**	**-16.174.00**	**-41.347.00**	**-41.347.00**
004 A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea mas	18.324.00	50.147.00	65.897.00	2.250.00	9.000.00	24.750.00	-16.074.00	-41.147.00	-41.147.00
010 A 11.6 M&E vizita de supervizare	200.00	600.00	1.300.00	100.00	400.00	1.100.00	-100.00	-200.00	-200.00
012 SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u pop		**29.200.00**	**95.800.00**	**5.300.00**	**29.200.00**	**95.800.00**	**5.300.00**		
001 Activitati		**29.200.00**	**95.800.00**	**5.300.00**	**29.200.00**	**95.800.00**	**5.300.00**		
005 A 12.3 Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor			13.500.00			13.500.00			
009 A 12.4 Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie mobil		18.000.00	49.500.00	4.500.00	18.000.00	49.500.00	4.500.00		
011 A 12.5 Editarea/tiparirea materialelor informationale p-u grupul tinta		8.000.00	24.000.00		8.000.00	24.000.00			
015 A 12.8 M&E vizita de supervizare		3.200.00	8.800.00	800.00	3.200.00	8.800.00	800.00		
013 SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	**63.024.51**	**186.149.90**	**417.779.60**	**32.251.25**	**130.655.00**	**370.567.00**	**-30.773.26**	**-55.494.90**	**-47.212.60**
001 Activitati	**63.024.51**	**186.149.90**	**417.779.60**	**32.251.25**	**130.655.00**	**370.567.00**	**-30.773.26**	**-55.494.90**	**-47.212.60**
001 A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institu	27.084.00	55.884.00	106.284.00	7.200.00	28.800.00	79.200.00	-19.884.00	-27.084.00	-27.084.00
002 A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii cores		1.650.00	4.950.00		1.650.00	4.950.00			
003 A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiect	936.00	4.536.00	10.836.00	900.00	3.600.00	9.900.00	-36.00	-936.00	-936.00
004 A 13.4 Costuri administrative	470.00	4.070.00	10.370.00	900.00	3.600.00	9.900.00	430.00	-470.00	-470.00
005 A 13.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	234.00	1.434.00	3.534.00	300.00	1.200.00	3.300.00	66.00	-234.00	-234.00
007 A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectu	780.00	3.180.00	7.380.00	600.00	2.400.00	6.600.00	-180.00	-780.00	-780.00
008 A 13.8 Consumabile de oficiu	2.436.00	7.236.00	15.636.00	1.200.00	4.800.00	13.200.00	-1.236.00	-2.436.00	-2.436.00
009 A 13.9 Transport	2.486.00	6.686.00	14.036.00	1.050.00	4.200.00	11.550.00	-1.436.00	-2.486.00	-2.486.00
010 A 13.6 Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonar		6.000.00	18.000.00	1.500.00	6.000.00	18.000.00	1.500.00		
013 A 13.10 Costuri suplimentare	20.265.00	82.465.00	200.015.00	15.550.00	62.200.00	179.750.00	-4.715.00	-20.265.00	-20.265.00
014 A 13.11 Audit (2%) Soros	5.543.51	10.218.90	23.948.60	3.051.25	12.205.00	34.217.00	-2.492.26	1.986.10	10.268.40
015 A 13.12 Soft LSC, BCB	2.790.00	2.790.00	2.790.00				-2.790.00	-2.790.00	-2.790.00
002 OBIECTIVUL 2:Sporire accesului educational a popul	**711.809.12**	**1.245.595.39**	**3.724.458.36**	**199.629.95**	**759.916.95**	**4.605.004.18**	**-512.179.17**	**-485.678.44**	**880.545.82**
001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si m	**689.377.39**	**1.136.333.20**	**3.306.256.54**	**165.729.95**	**528.085.95**	**4.014.773.18**	**-523.647.44**	**-608.247.25**	**708.516.64**
001 Activitati	**689.377.39**	**1.136.333.20**	**3.306.256.54**	**165.729.95**	**528.085.95**	**4.014.773.18**	**-523.647.44**	**-608.247.25**	**708.516.64**
001 A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, pr	643.856.06	723.139.26	2.058.827.28			2.276.165.00	-643.856.06	-723.139.26	217.337.72
004 A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in trata	19.146.16	163.846.50	455.015.40	95.814.45	383.254.95	1.144.733.95	76.668.29	219.408.45	689.718.55
005 A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2	22.114.65	215.776.63	551.566.65	67.415.50	134.831.00	408.233.00	45.300.85	-80.945.63	-143.333.65
006 A 1.6 Asigurarea mentinereii corespunzatoare a bazelor de date p-u n			1.446.09						-1.446.09
007 A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2	502.87	4.303.94	9.329.67	2.500.00	10.000.00	27.500.00	1.997.13	5.696.06	18.170.33
011 A 1.1 Depozitare si distributie	3.757.65	29.266.87	230.071.45			158.141.23	-3.757.65	-29.266.87	-71.930.22

002 SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea r	**21.563.56**	**21.563.56**	**109.532.98**		**33.660.00**	**70.290.00**	**-21.563.56**	**12.096.44**	**-39.242.98**
001 Activitati	**21.563.56**	**21.563.56**	**109.532.98**		**33.660.00**	**70.290.00**	**-21.563.56**	**12.096.44**	**-39.242.98**
002 A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2	21.563.56	21.563.56	109.532.98		33.660.00	70.290.00	-21.563.56	12.096.44	-39.242.98
003 PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul i		**42.929.97**	**136.647.33**		**62.565.00**	**211.226.00**		**19.635.03**	**74.578.67**
001 Activitati		**42.929.97**	**136.647.33**		**62.565.00**	**211.226.00**		**19.635.03**	**74.578.67**
001 A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB		768.00	3.331.63			3.348.00		-768.00	16.37
002 A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2		1.190.40	5.391.90			3.780.00		-1.190.40	-1.611.90
003 A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2		1.036.80	6.148.93			4.984.00		-1.036.80	-1.164.93
004 A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2		683.52	9.053.53			8.028.00		-683.52	-1.025.53
005 A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-C		547.20	4.129.81			3.390.00		-547.20	-739.81
006 A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-		38.704.05	108.557.82		54.881.00	172.327.00		16.176.95	63.769.18
008 A 3.6 Transport, Asigurare, Depozitare si Distributie (7%)			33.71		7.684.00	15.369.00		7.684.00	15.335.29
005 SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici	**868.17**	**44.768.66**	**125.932.07**	**29.400.00**	**117.606.00**	**259.215.00**	**28.531.83**	**72.837.34**	**133.282.93**
001 Activitati	**868.17**	**44.768.66**	**125.932.07**	**29.400.00**	**117.606.00**	**259.215.00**	**28.531.83**	**72.837.34**	**133.282.93**
001 A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a bolna	868.17	44.768.66	125.932.07	29.400.00	117.606.00	259.215.00	28.531.83	72.837.34	133.282.93
007 SDA 7: Suportul orfanilor si copiilor vulnerabili			**46.089.44**	**4.500.00**	**18.000.00**	**49.500.00**	**4.500.00**	**18.000.00**	**3.410.56**
001 Activitati			**46.089.44**	**4.500.00**	**18.000.00**	**49.500.00**	**4.500.00**	**18.000.00**	**3.410.56**
001 A 7.1 Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/SI			46.089.44	4.500.00	18.000.00	49.500.00	4.500.00	18.000.00	3.410.56
003 OBJECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI PA	**49.305.54**	**175.232.55**	**379.591.62**	**33.197.00**	**170.088.00**	**494.396.00**	**-16.108.54**	**-5.144.55**	**114.804.38**
001 SDA 1: Resurse umane	**4.602.48**	**18.409.94**	**50.627.34**	**4.800.00**	**19.200.00**	**52.800.00**	**197.52**	**790.06**	**2.172.66**
002 A 1.2 Suport p-u membrii retelei ONG-urilor	**4.602.48**	**18.409.94**	**50.627.34**	**4.800.00**	**19.200.00**	**52.800.00**	**197.52**	**790.06**	**2.172.66**
001 A 1.2 1 Salariu p-u Secretar Retea SIDA-OB3	2.556.96	10.227.84	28.126.54	2.400.00	9.600.00	26.400.00	-156.96	-627.84	-1.726.54
002 A 1.2.2 Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3	2.045.52	8.182.10	22.500.80	2.400.00	9.600.00	26.400.00	354.48	1.417.90	3.899.20
002 SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea partneriatului (r		**32.07**	**106.64**	**2.800.00**	**13.200.00**	**69.400.00**	**2.800.00**	**13.167.93**	**69.293.36**
002 A 2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra		**32.07**	**106.64**	**2.800.00**	**13.200.00**	**69.400.00**	**2.800.00**	**13.167.93**	**69.293.36**
001 A 2.2.1 Impartirea experientei ONG-rilor in intilnire comuna-OB3						35.000.00			35.000.00
004 A 2.2.4 Instruiri interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3						2.100.00			2.100.00
005 A 2.2.5 Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului retele		32.07	106.64	300.00	1.200.00	3.300.00	300.00	1.167.93	3.193.36
006 A 2.2.6 Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-C				2.500.00	5.000.00	15.000.00	2.500.00	5.000.00	15.000.00
007 A 2.2.7 Monitorizarea rezolutiilor Retelei ONG-OB3					7.000.00	14.000.00		7.000.00	14.000.00
003 SDA 3: Sistema informationala & Cercetare operationala	**44.703.06**	**156.790.54**	**328.857.64**	**25.597.00**	**137.688.00**	**372.196.00**	**-19.106.06**	**-19.102.54**	**43.338.36**
001 A 3.1 Intretinere programatica	**3.119.44**	**12.477.76**	**37.118.04**	**4.275.00**	**17.100.00**	**41.500.00**	**1.155.56**	**4.622.24**	**4.381.96**
001 A 3.1.1 Servicii de intretinere programatica, subcontractarea companie			1.747.27	1.875.00	7.500.00	7.500.00	1.875.00	7.500.00	5.752.73
002 A 3.1.2 Angajarea personalului IT-OB3	1.022.77	4.091.08	11.591.46	2.400.00	9.600.00	34.000.00	1.377.23	5.508.92	22.408.54
003 A 3.1.3 Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorii p-u profesionali-	2.096.67	8.386.68	23.779.31				-2.096.67	-8.386.68	-23.779.31
002 A 3.2 Intarirea sistemei de infrastructura	**2.403.51**	**9.614.04**	**26.438.61**	**2.400.00**	**9.600.00**	**26.400.00**	**-3.51**	**-14.04**	**-38.61**
002 A 3.2.2 Personal IT-OB3	2.403.51	9.614.04	26.438.61	2.400.00	9.600.00	26.400.00	-3.51	-14.04	-38.61
003 A 3.3 Instruiri p-u personal implicat	**-164.70**	**15.346.07**	**45.726.76**	**5.625.00**	**19.500.00**	**61.125.00**	**5.789.70**	**4.153.93**	**15.398.24**
001 A 3.3.1 Instruire locala p-u personal implicat-OB3	-164.70	10.439.63	30.803.80	2.625.00	10.500.00	34.125.00	2.789.70	60.37	3.321.20
002 A 3.3.2 Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-OI		4.295.40	10.549.18	3.000.00	6.000.00	18.000.00	3.000.00	1.704.60	7.450.82
003 A 3.3.3 Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intrat		611.04	4.373.78		3.000.00	9.000.00		2.388.96	4.626.22
004 A 3.4 Cercetare operationala	**34.411.67**	**105.945.07**	**175.850.21**	**4.800.00**	**57.000.00**	**148.026.00**	**-29.611.67**	**-48.945.07**	**-27.824.21**
001 A 3.4.1 Efectuarea supravegherei de sentinela-OB3	34.411.67	94.521.67	108.630.50		45.000.00	74.000.00	-34.411.67	-49.521.67	-34.630.50
002 A 3.4.2 Sondaj KAP printre tineri-OB3		11.423.40	13.624.78	4.800.00	12.000.00	14.026.00	4.800.00	576.60	401.22
003 A 3.4.3 DHS-OB3			53.594.93			60.000.00			6.405.07
005 A 3.5 Colectarea datelor, analiza si repartizarea informatiei	**4.933.14**	**13.407.60**	**43.724.02**	**8.497.00**	**34.488.00**	**95.145.00**	**3.563.86**	**21.080.40**	**51.420.98**
002 A 3.5.2 Design si tiparire a raportului anual-OB3			503.31		500.00	1.500.00		500.00	996.69
004 A 3.5.4 Consultanti nationali -OB3	2.897.84	9.034.42	31.808.08	7.200.00	28.800.00	79.200.00	4.302.16	19.765.58	47.391.92
006 A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3	134.21	366.89	2.002.60	232.00	928.00	2.552.00	97.79	561.11	549.40
008 A 3.5.8 Intretinerea vehicolelor-OB3	371.54	371.54	922.07	240.00	960.00	2.640.00	-131.54	588.46	1.717.93
009 A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3	745.10	1.491.17	2.914.22	375.00	1.500.00	4.125.00	-370.10	8.83	1.210.78
010 3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3	784.45	2.143.58	5.573.74	450.00	1.800.00	5.128.00	-334.45	-343.58	-445.74
004 OBIECTIVUL 4: De a imbunatati performanta program	**27.630.64**	**121.392.28**	**379.860.54**	**34.269.00**	**144.183.00**	**635.162.00**	**6.638.36**	**22.790.72**	**255.301.46**
001 SDA: HSS Referinta 1. Imbunatatirea infrastructurii sana	**22.454.23**	**101.445.14**	**271.981.86**	**24.714.00**	**103.986.00**	**451.225.00**	**2.259.77**	**2.540.86**	**179.243.14**
001 A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite ev		**4.518.28**	**13.252.07**		**4.119.00**	**41.190.00**		**-399.28**	**27.937.93**
001 A 1.1. Participarea reprezentantilor guvernului la diferite evenimente i		4.518.28	13.252.07		4.119.00	41.190.00		-399.28	27.937.93
002 A 1.2 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiunea		**31.783.47**	**145.069.33**	**18.123.00**	**72.492.00**	**187.271.00**	**18.123.00**	**40.708.53**	**42.201.67**
001 A 1.2.1 Angajarea Sefului de Departament		8.251.92	31.073.04	3.708.00	14.832.00	38.316.00	3.708.00	6.580.08	7.242.96

002 A 1.2.2 Angajarea Specialistului Prevenire si Comunicare		6.491.47	25.600.16	2.883.00	11.532.00	29.791.00	2.883.00	5.040.53	4.190.84
003 A 1.2.3 Angajarea Coordonarii Tratamentului ARV		4.022.88	23.124.07	2.883.00	11.532.00	29.791.00	2.883.00	7.509.12	6.666.93
004 A 1.2.4 Angajarea Specialistului M&E			15.363.22	2.883.00	11.532.00	29.791.00	2.883.00	11.532.00	14.427.78
005 A 1.2.5 Angajarea Specialistului de Dezvoltare		6.525.73	24.308.69	2.883.00	11.532.00	29.791.00	2.883.00	5.006.27	5.482.31
006 A 1.2.6 Angajarea Coordonatorului VCT		6.491.47	25.600.15	2.883.00	11.532.00	29.791.00	2.883.00	5.040.53	4.190.85
003 A 1.3 Institutionalizarea infrastructurii pentru interactiune	**22.454.23**	**22.791.24**	**57.609.36**	**309.00**	**1.338.00**	**85.572.00**	**-22.145.23**	**-21.453.24**	**27.962.64**
001 A 1.3.1 Reinnoirea spatiului de oficiui pentru Department	22.454.23	22.454.23	22.454.23			38.360.00	-22.454.23	-22.454.23	15.905.77
002 A 1.3.2 Procurarea unui vehicul pentru vizite M&E			18.096.46			18.397.00			300.54
003 A 1.3.3 Procurarea of mobilierului pentru oficiu						5.190.00			5.190.00
004 A 1.3.4 Procurarea echipamentului IT pentru Departament			8.794.72			9.610.00			815.28
005 A 1.3.5 Procurare Xerox			3.786.00			2.111.00			-1.675.00
006 A 1.3.6 Procurare telefoane, fax si scanere			1.540.00			2.197.00			657.00
007 A 1.3.7 Internet pentru personal, inclusiv stabilirea retelei locale						5.492.00			5.492.00
008 A 1.3.8 Procurarea consumabilelor de oficiu pentru departament		337.01	2.937.95	309.00	1.338.00	4.215.00	309.00	1.000.99	1.277.05
004 A 1.4 Institutionalizarea infrastructurii p-u interactiunea int		**2.153.59**	**6.489.25**	**3.708.00**	**15.741.00**	**45.381.00**	**3.708.00**	**13.587.41**	**38.891.75**
001 A 1.4.1 Intretinerea corespunzatoare a telefoniei fixe si mobile		844.18	2.835.92	1.029.00	4.200.00	11.991.00	1.029.00	3.355.82	9.155.08
002 A 1.4.2 Intretinerea corespunzatoare a Internetului				618.00	2.679.00	8.454.00	618.00	2.679.00	8.454.00
003 A 1.4.3 Intretinerea echipamentului de oficiu, xerox, imprimanta, cartri			175.08	618.00	2.679.00	7.629.00	618.00	2.679.00	7.453.92
004 A 1.4.4 Intretinerea vehiculului, inclusiv combustibil		1.309.41	3.478.25	1.443.00	6.183.00	17.307.00	1.443.00	4.873.59	13.828.75
005 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementu		**40.198.56**	**49.561.85**			**68.645.00**		**-40.198.56**	**19.083.15**
001 A 1.5 Dezvoltarea unui soft pentru a asigura managementul medicam		40.198.56	49.561.85			68.645.00		-40.198.56	19.083.15
006 A 1.6 Intretinerea soft-ului				**2.574.00**	**10.296.00**	**23.166.00**	**2.574.00**	**10.296.00**	**23.166.00**
001 A 1.6 Intretinerea soft-ului				2.574.00	10.296.00	23.166.00	2.574.00	10.296.00	23.166.00
002 SDA: HSS Referinta 2. Stabilirea unei abordari complexe	**5.176.41**	**19.947.14**	**107.878.68**	**9.555.00**	**40.197.00**	**183.937.00**	**4.378.59**	**20.249.86**	**76.058.32**
001 A 2.1 Suport p-u 4 echipe ARV, procurarea bunurilor		**3.120.45**	**80.675.42**			**81.824.00**		**-3.120.45**	**1.148.58**
001 A 2.1.1 Procurarea vehiculelor p-u echipa ARV intru asigurarea vizitel			68.536.44			73.588.00			5.051.56
002 A 2.1.2 Asigurarea bazei de date and si mentinerea managentului me		3.120.45	11.920.45			7.688.00		-3.120.45	-4.232.45
003 A 2.1.3 Conexiune Internet pentru echipele ARV			218.53			548.00			329.47
002 A 2.2 Suport p-u 4 echipe ARV, costuri de intretinere	**5.176.41**	**16.826.69**	**27.203.26**	**9.555.00**	**40.197.00**	**102.113.00**	**4.378.59**	**23.370.31**	**74.909.74**
001 A 2.2.1 Costuri de comunicare (Internet & telefoane)	992.37	4.212.05	8.679.47	2.802.00	11.208.00	25.218.00	1.809.63	6.995.95	16.538.53
002 A 2.2.2 Maintenance of the office IT equipment, printer cartridges			1.985.29	987.00	4.278.00	10.863.00	987.00	4.278.00	8.877.71
003 A 2.2.3 Maintenance of the vehicle, including fuel for visits	1.068.61	5.880.88	9.310.42	5.766.00	24.711.00	61.776.00	4.697.39	18.830.12	52.465.58
999 Comisioane bancare	3.115.43	6.733.76	7.228.08			4.256.00	-3.115.43	-6.733.76	-2.972.08
005 Utilizarea dobinzii HIV	**11.997.28**	**45.282.85**	**95.024.71**				**-11.997.28**	**-45.282.85**	**-95.024.71**
001 Utilizarea dobinzii HIV	**11.997.28**	**45.282.85**	**95.024.71**				**-11.997.28**	**-45.282.85**	**-95.024.71**
001 Utilizarea dobinzii HIV	**11.997.28**	**45.282.85**	**95.024.71**				**-11.997.28**	**-45.282.85**	**-95.024.71**
099 Utilizarea dobinzii, HIV	11.997.28	45.282.85	95.024.71				-11.997.28	-45.282.85	-95.024.71
Total General	**1.362.515.21**	**3.222.825.09**	**8.909.732.36**	**642.022.86**	**2.247.587.00**	**9.961.533.00**	**-720.492.35**	**-975.238.09**	**1.051.800.64**

Distributii dupa contracte

H/GD/083

Data contractului: 22.03.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1,36

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Conuri 200-1000 mkl	Unitati	84000	0,0035	294
Conuri 200 mkl	Unitati	1202000	0,0027	3245,4

Suma totala per institutie, EURO: 3539,4
Suma totala per contract, EURO: 3539,4

H10/GD/045

Data contractului: 18.07.2011 Valuta: MDL Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Nestogen 2 (6-12) 350gr	Pachet	1335	62,36	83250,6

Suma totala per institutie, MDL: 83250,6
Suma totala per contract, MDL: 83250,6

H10/GD/053

Data contractului: 05.09.2011 Valuta: USD Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Procain penicilin 1 MIU	Unitati	300	3,58	1074

Suma totala per institutie, USD: 1074
Suma totala per contract, USD: 1074

H10/GD/062

Data contractului: 15.02.2012 Valuta: MDL Curs de schimb: 0

Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau

ELISA anti-Treponema Pallidum (IgM+IgG) test	Teste	34560	3,16	109209,6

Suma totala per institutie, MDL: 109209,6
Suma totala per contract, MDL: 109209,6

H10/GD/069

Data contractului: 27.02.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti

BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	25	629,5	15737,5
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	4	301	1204
Solutie BD FACSFlow TM, 20 litri	Bucati	3	38	114
Hirtie "Termo" pentru apatratul BDFACSCount, 5 roll per amb.	Set	4	12,33	49,32

Suma totala per institutie, EURO: 17104,82

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

BD FAXCount TM Reagents, kit 50 teste	Kit	2	629,5	1259
BD FAXCount TM Control kit, 25 teste	Kit	1	301	301
Solutie BD FACSFlow TM, 20 litri	Bucati	1	38	38
Solutie FACSClean, 5 litri	Bucati	1	39	39
Hirtie "Termo" pentru apatratul BDFACSCount, 5 roll per amb.	Set	2	12,33	24,66

Suma totala per institutie, EURO: 1661,66
Suma totala per contract, EURO: 18766,48

H10/GD/064_Biomedical_CNSP

Data contractului: 15.03.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Rapid HIV blood test VIKIA HIV 1/2	Bucati	4250	1	4250

Suma totala per institutie, EURO: 4250
Suma totala per contract, EURO: 4250

H10/GD/064_Im_CNSP Data contractului: 15.03.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

HIV 1 immunoblot test NEW LAV BLOT 1, (Code 72251)	Bucati	510	17,72	9037,2

Suma totala per institutie, EURO: 9037,2
Suma totala per contract, EURO: 9037,2

H10/GD/067_DivaBona_CNSP Data contractului: 15.03.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Servetel de alcool pentru injectii	Bucati	100000	0,03	3000

Suma totala per institutie, EURO: 3000
Suma totala per contract, EURO: 3000

H10/GD/061_Im_CNSP Data contractului: 19.03.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

ELISA HIV test, Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab Code 72388- 480 teste/kit* 52850	Teste	175000	0,302	
ELISA HIV alternative test, VIRONOSTIKA HIV UNIFORM II Ag/Ab, Code 14353,92 259852- 576 teste/kit*	Teste	32256	0,445	

Suma totala per institutie, EURO: 67203,92
Suma totala per contract, EURO: 67203,92

H10/GD/061_Im_CNTS Data contractului: 20.03.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau

1 “ELISA HIV Ag/Ab test” - ELISA HIV Ag/Ab test (for simultaneous detection of anti-HIV 1/ anti HIV 2 antibodies and anti-gene HIV 1) – Genscereen ULTRA HIV Ag-Ab Code 72388- 480 teste	Teste	33120	0,302	10002,24

Suma totala per institutie, EURO: 10002,24
Suma totala per contract, EURO: 10002,24

H10/GD/074 Data contractului: 06.08.2012 Valuta: Curs de schimb: 1

Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau

Set de reagenti pentru extragerea ARN in infectia HIV- "AMB1836-5, 5X MagMAX TM 96 Viral RNA Isolation Kit; AM1836, MagMAX TM 96 Viral RNA Isolation Kit;	Unitati	2976	3,66	10892,16
Set de reagenti pentru reverstranscriptie, amplificare si detectia de aciyi nucleici ARN in infectia HIV -R-V0-R(RG,iQ,Mx) АмплиСенс РНК-ВИЧ-FL (Амплисенс, Rusia)	Unitati	3144	81,87	257399,28

Suma totala per institutie, : 268291,44
Suma totala per contract, : 268291,44

H10/GD/079 Data contractului: 28.09.2012 Valuta: USD Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

3TC300 mg+TDF300 mg tabs/pac-30	Pachet	500	5,38	2690
Freight, insurance, inspection	Unitati	1	1000	1000
Handling fee	Unitati	1	161,94	161,94
Buffer	Unitati	1	179,93	179,93

Suma totala per institutie, USD: 4031,87
Suma totala per contract, USD: 4031,87

H10/GD/081 Data contractului: 16.10.2012 Valuta: USD Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Aluvia 200/50 mg, ft.120 pc.	Cutii	396	60,8	24076,8
Aluvia 200/50 mg, ft. 120 pc.	Cutii	1304	60,8	79283,2

Suma totala per institutie, USD: 103360
Suma totala per contract, USD: 103360

H10/GD/077 Data contractului: 31.10.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Formula de inceput Maliutka Premium, 0-6 luni	Cutii	800	9	7200

Suma totala per institutie, EURO: 7200
Suma totala per contract, EURO: 7200

H10/GD/083 Data contractului: 01.11.2012 Valuta: EURO Curs de schimb: 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican

Teste pentru aprecierea rezistenţei (inclusive consumabilele) VIRO-SEQ 16320 Genotyping System 2.0		Teste	96	170

Suma totala per institutie, EURO: 16320
Suma totala per contract, EURO: 16320

H10/GD/085 Data contractului: 13.12.2012 Valuta: MDL Curs de schimb: 1

SR Cahul

Friso Soy, formula pentru copii de la 0 la 12 luni, 400 g	Bucati	70	156	10920

Suma totala per institutie, MDL: 10920
Suma totala per contract, MDL: 10920

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.12 - 31.12.12 **Valuta: USD**

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2011-2012	18.55								
USD CNC 2011-2012	3.550.10	31.772.73							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din contul grantului CCM 2011-2012			53.748.00						-53.748.00
Dobinda acumulata, CNC 2011-2012	34.92	714.59	1.495.28				-34.92	-714.59	-1.495.28
Total sursele	34.92	714.59	55.243.28	0.00	0.00	0.00	-34.92	-714.59	-55.243.28
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2011-2012	**3.595.42**	**32.479.17**	**63.787.34**	**10.950.00**	**60.700.00**	**123.000.00**	**7.354.58**	**28.220.83**	**59.212.66**
01 Resurse Umane	2.027.61	20.333.02	42.086.46	6.000.00	24.000.00	48.000.00	3.972.39	3.666.98	5.913.54
03 Planificare si Administrare	274.72	1.212.07	1.762.80	600.00	1.800.00	3.600.00	325.28	587.93	1.837.20
04 Sedinte/ Ateliere Instruiri	108.32	4.264.09	5.854.92	1.500.00	22.300.00	43.900.00	1.391.68	18.035.91	38.045.08
05 Materiale de comunicare	1.129.25	4.252.28	10.356.20	2.850.00	11.400.00	24.100.00	1.720.75	7.147.72	13.743.80
06 Echipament		2.047.69	2.792.69		1.000.00	3.000.00		-1.047.69	207.31
07 Costuri aditionale			300.00		200.00	400.00		200.00	100.00
08 Alte Costuri Administrative	55.52	370.02	634.27				-55.52	-370.02	-634.27
Soldul final									
MDL CNC 2011-2012	2.48	2.48	2.48						
USD CNC 2011-2012	5.67	5.67	5.67						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.12 - 31.12.12 **Valuta: USD**

Sursa(le) de finantare: CNC 2011-2012

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	**3.595.42**	**32.479.17**	**63.787.34**	**10.950.00**	**60.700.00**	**123.000.00**	**7.354.58**	**28.220.83**	**59.212.66**
002 CNC 2011-2012	**3.595.42**	**32.479.17**	**63.787.34**	**10.950.00**	**60.700.00**	**123.000.00**	**7.354.58**	**28.220.83**	**59.212.66**
001 Sporirea supravegherii proiectelor RP	**383.04**	**2.446.20**	**4.439.08**	**950.00**	**6.800.00**	**17.900.00**	**566.96**	**4.353.80**	**13.460.92**
001 Petrecerea sedintelor trimestriale CNC	-0.28	243.95	695.73		600.00	1.200.00	0.28	356.05	504.27
002 Vizite in teren pe granturi	275.00	734.68	734.68	300.00	600.00	1.200.00	25.00	-134.68	465.32
003 Petrecerea sedintelor CCM cu RP privind rapoartele de progres		233.44	332.39	300.00	600.00	1.200.00	300.00	366.56	867.61
004 2 sedinte a comitetului de experti (supraveghere)		689.14	936.14	350.00	700.00	1.400.00	350.00	10.86	463.86
005 Consultari pentru elaborarea si revizuirea documentelor CNC	108.32	544.99	1.740.14		4.300.00	12.900.00	-108.32	3.755.01	11.159.86
002 Imbunatatirea angajamentului partenerilor cu focusare asupra sect	**1.129.25**	**4.252.28**	**10.656.20**	**4.000.00**	**16.500.00**	**34.300.00**	**2.870.75**	**12.247.72**	**23.643.80**
001 Actualizarea si revizuirea paginii Web	170.46	2.301.46	2.301.46			1.300.00	-170.46	-2.301.46	-1.001.46
002 Elaborarea buletinului electronic	958.79	1.950.82	8.054.74	2.850.00	11.400.00	22.800.00	1.891.21	9.449.18	14.745.26
003 Mentinerea paginii Web CNC			300.00		200.00	400.00		200.00	100.00
004 Consultari parteneriale cu societatea civila					2.600.00	5.200.00		2.600.00	5.200.00
005 Petrecerea atelierelor cu sectorul privat				1.150.00	2.300.00	4.600.00	1.150.00	2.300.00	4.600.00
003 Intarirea capacitatilor CNC in administratie si supraveghere		**3.029.96**	**3.178.64**		**12.400.00**	**19.800.00**		**9.370.04**	**16.621.36**
001 Organizarea instruirilor pentru membrii CNC in tematici de administrare					10.000.00	15.000.00		10.000.00	15.000.00
002 Instruire pentru societatea civila in sustinere		3.029.96	3.178.64		2.400.00	4.800.00		-629.96	1.621.36
004 Managementul CNC - Costuri interne	**2.083.13**	**22.750.73**	**45.513.42**	**6.000.00**	**25.000.00**	**51.000.00**	**3.916.87**	**2.249.27**	**5.486.58**
001 Laptop		1.154.46	1.899.46		1.000.00	2.000.00		-154.46	100.54
002 Camera digitala		758.40	758.40			800.00		-758.40	41.60
003 Dictofon		134.83	134.83			200.00		-134.83	65.17
004 Consultant politici TB/SIDA	1.022.78	10.226.31	22.887.72	3.000.00	12.000.00	24.000.00	1.977.22	1.773.69	1.112.28
005 Consultant pe comunicare	1.004.83	10.106.71	19.198.74	3.000.00	12.000.00	24.000.00	1.995.17	1.893.29	4.801.26
006 Utilizarea dobinzii, CCM 2011-2012	55.52	370.02	634.27				-55.52	-370.02	-634.27
Total General	**3.595.42**	**32.479.17**	**63.787.34**	**10.950.00**	**60.700.00**	**123.000.00**	**7.354.58**	**28.220.83**	**59.212.66**