

Planul Național de elaborare și aprobare a aplicațiilor pentru granturile standard TB și HIV oferite de Fondul Global în cadrul Noului Model de Finanțare

Dezvoltarea aplicațiilor va corespunde cerințelor și principiilor FG și ale NMF:

- Transparență
- Dialog de țară și participativitate
- Performanță și calitate
- Susținerea programelor naționale de control și profilaxie a HIV/SIDA/ITS și a TB

Ob	Activitate	Sarcini	Termeni limită	Responsabili
<i>Obiectiv: Asigurarea /lansarea dialogului de țară în procesul elaborării aplicațiilor standard din cadrul NMF</i>				
	Acceptarea invitației FG de a aplica pentru granturile standard TB&HIV	Expedierea către FG a răspunsului oficial al CNC TB/SIDA privind intenția de a aplica pentru granturile NMF	03/02/ 2014	Secretariatul CNC TB/SIDA
	Organizarea ședinței CNC TB/SIDA	Discutarea și aprobarea Planului național de aplicare pentru granturile NMF	13/03/ 2014	Membrii CNC TB/SIDA
<i>Obiectiv: Proces transparent de nominalizare a Recipienților Principali (RP) ai granturilor NMF</i>				
		Prezentarea rapoartelor anuale ale RP privind implementarea granturilor curente	14/02/2014	RP

	Nominalizarea RP ai granturilor standard TB și HIV în conformitate cu cerințele și recomandările FG de selectare a RP ¹	Nominalizarea RP actuali pentru implementarea granturilor standard TB și HIV în baza Standardelor minime ale FG pentru RP ²	13/03/2014	Membrii CNC TB/SIDA
Obiectiv: Dezvoltarea participativă și incluzivă a propunerii de grant standard HIV și remiterea acesteia către Secretariatul FG				
	Constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea aplicației	Membrii CNC TB/SIDA propun și aprobă componența Grupului de lucru pentru elaborarea aplicației	13/03/2014	Membrii CNC TB/SIDA
	Elaborarea propunerii de grant HIV	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant HIV dezvoltă primul proiect al aplicației HIV	07/04/2014	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant HIV
	Discutarea și consultarea proiectului aplicației în cadrul GTL HIV & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP	Secretariatul CNC TB/SIDA coordonează și facilitează consultarea proiectului aplicației în cadrul ședințelor GTL HIV & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP	10/04/2014	Secretariatul CNC TB/SIDA
		Membrii GTL HIV & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP propun completări la proiectul aplicației și le remit în adresa Secretariatului CNC și a grupului de lucru pentru elaborarea aplicației	15/04/2014	Șefii/secretarii GTL Reprezentanții KAP Secretariatul CNC TB/SIDA
	Completarea și definitivarea aplicației HIV, în baza recomandărilor	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant HIV finalizează proiectul aplicației în baza	01/05/2014	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant HIV

- ¹ Nominalizarea unui sau mai multor RP înaintea remiterii aplicației pentru finanțare.
- Documentarea unui proces transparent de nominalizare a unor RP noi sau existenți pe baza unor criterii obiective și bine definite.
- Documentarea managementului oricărui potențial conflict de interes care pot afecta procesul de nominalizare a RP.
- ✓ CNC trebuie să desemneze RP din sectorul guvernamental și non-guvernamental pentru fiecare program (HIV sau TB) pentru a consolida rolul societății civile și a sectorului privat în răspunsul la HIV și TB

² 1. Recipientul Principal (RP) demonstrează structuri eficiente de management și planificare. 2 RP are capacitatea și pârghiile pentru managementul eficient și supravegherea sub-recipientilor. 3. Sistemul de control intern al RP este eficient pentru prevenirea și detectarea abuzurilor sau fraudelor. 4. Sistemul de management financiar al RP este eficient și corect. 5. Depozitul central și cele regionale, au capacitatea și se aliniază practicilor bune de păstrare pentru a asigura condiții adecvate, integritatea și securitatea produselor de sănătate. 6. Sistemele de distribuție și modalitățile de transport sunt eficiente pentru a asigura o aprovizionare continuă și securizată a produselor de sănătate către utilizatorii finali, pentru a evita întreruperile de tratament/program. 7. Capacitatea de colectare a datelor și instrumentele sunt bine-stabilite pentru a monitoriza performanța programului. 8. Un sistem de raportare funcțional cu acoperire rezonabilă este stabilit pentru a raporta performanța programului la timp și corect. 9. Implementatorii au capacitatea de a se conforma cu cerințele de calitate și de a monitoriza calitatea produsului de-a lungul lanțului/rețelei de aprovizionare din țară (Solicitat ca parte a documentelor de finanțare pentru managementul grantului – acord.

	procesului de consultare cu structurile CNC	propunerilor înaintate de către membrii GTL HIV & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP		
	Consultarea prealabilă a proiectului aplicației de către membrii CNC	Secretariatul CNC remite proiectul final al aplicației HIV în atenția membrilor CNC TB/SIDA pentru consultări finale	02/05/2014	Secretariatul CNC TB/SIDA
		Secretariatul CNC și Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant HIV colectează și ajustează proiectul aplicației în baza propunerilor membrilor CNC	10/05/2014	Secretariatul CNC și Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant HIV
	Organizarea ședinței CNC TB/SIDA în scopul aprobării și semnării aplicației	Membrii CNC TB/SIDA discută și aprobă Nota de concept și anexele aplicației pentru grantul HIV la Ședința CNC TB/SIDA	12/05/2014	CNC TB/SIDA
	Expedierea aplicației pentru grantul standard HIV la FG în adresa Secretariatului	Secretariatul CNC și RP asigură remiterea aplicației pentru grantul standard HIV în adresa Secretariatului FG în conformitate cu cerințele FG	15/05/2014	Secretariatul CNC și RP
<i>Obiectiv: Dezvoltarea participativă și incluzivă a propunerii de grant standard TB și remiterea acesteia către Secretariatul FG</i>				
	Constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea aplicației	Membrii CNC TB/SIDA propun și aprobă componența Grupului de lucru pentru elaborarea aplicației	13/03/2014	Membrii CNC TB/SIDA
	Elaborarea propunerii de grant TB	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant TB dezvoltă primul proiect al aplicației TB	20/06/2014	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant TB
	Discutarea și consultarea proiectului aplicației în cadrul GTL TB & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP	Secretariatul CNC TB/SIDA coordonează și facilitează consultarea proiectului aplicației în cadrul ședințelor GTL TB & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP	25/06/2014	Secretariatul CNC TB/SIDA
		Membrii GTL TB & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP propun completări la proiectul aplicației și le remit în adresa Secretariatului CNC și a grupului de elaborare al aplicației	30/06/2014	Șefii/secretarii GTL Secretariatul CNC TB/SIDA

	Completarea si definitivarea aplicației TB, în baza recomandărilor procesului de consultare cu structurile CNC	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant TB definitivează proiectul aplicației în baza propunerilor înaintate de către membrii GTL TB & Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP	10/07/2014	Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant TB
	Consultarea prealabilă a proiectului aplicației de către membrii CNC	Secretariatul CNC remite proiectul final al aplicației TB în atenția membrilor CNC TB/SIDA	11/07/2014	Secretariatul CNC TB/SIDA
		Secretariatul CNC și Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant TB colectează și ajustează proiectul aplicației în baza propunerilor membrilor CNC	22/07/2014	Secretariatul CNC și Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de grant TB
	Organizarea ședinței CNC TB/SIDA în scopul aprobării și semnării aplicației	Membrii CNC TB/SIDA discută și aprobă Nota de concept și anexele aplicației pentru grantul HIV la Ședința CNC TB/SIDA	31/07/2014	CNC TB/SIDA
	Expedierea aplicației pentru grantul standard TB la FG în adresa Secretariatului	Secretariatul CNC și RP asigură remiterea aplicației pentru grantul standard TB în adresa Secretariatului FG în conformitate cu cerințele FG	08/08/2014	Secretariatul CNC și RP