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Sumarul proiectului 

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de 
Programul Naţional de Profilaxie şi Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 şi 
este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabiliza şi de a reduce incidenţa tuberculozei drog-
sensibile şi drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB şi de a perfecţiona depistarea 
cazurilor de TB şi tratamentul de succes al acestora.    
  
Scop:   Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în ţară. Proiectul urmăreşte să 
atingă următoarele obiective cheie:  
       
Obiectivul 1 : Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-
rezistență prin supravegherea rezistenţei la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de 
TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările 
DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda 
manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR 
TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament 
HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtec; procurarea 
consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Naţional de Referinţă și 
Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă 
a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de 
spută către Laboratoarele de Referinţă); asigurarea controlului extern al calității în cadrul 
Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor 
antituberculoase de linia II.  
        
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB 
prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului 
TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).  

 
 

Progresul activităţilor 

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul 
cazurilor de TB drog-rezistență 
 
În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP “UCIMP RSS”:  
 
Activitatea 1: Fortificarea capacităţilor naţionale în managementul TB DR  

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;    
 
Activitatea 2: Supravegherea rezistenţei la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de 
TB DR 

4 laboratoare de referinţă sunt asigurate cu reactive şi consumabile pentru realizarea examenului cultural 
şi DST.  
 
Pe parcursul trimestrului III, 2013, se raportează datele pentru Sem.I.2013, respectiv, au fost realizate: 
691  (total grant consolidat 5,693) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru 
preparatele de linia I, prin MGIT, şi 471 (total grant consolidat 7,655) de pacienți (caz nou și retratament) 
au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.  
 
Pe parcursul trimestrului III, 2013, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului 
Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 203 pacienți (total grant consolidat – 2,457 
persoane). De la demararea programului DOTS Plus în ţară, din sursele Fondului Global: Runda 1, 
Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătăţii și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul 
a fost instituit unui număr de 4,477 pacienți.  
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Cinci instituţii medicale oferă tratament DOTS Plus în staţionar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv 
Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chişinău, Spitalul TB Bender, DIP Chişinău, Spitalul municipal 
Bălţi Secţia Pneumoftiziologie). 
 
Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”: 
 
� a organizat livrarea în lunile Iulie și August, 2013, a următoarelor 2 tranșe de medii nutritive destinate 

laboratoarelor de referinţă pentru examenul la MBT şi teste de sensibilitate la medicamentele 
antituberculoase de linia I (contract T10/GD/66);  

� a organizat livrarea pozițiilor restante de reagenți pentru examenul prin cultură si DST (linia I și II) prin 
metoda manuală/ clasică, conform cerinţelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în luna Iulie, 
2013 (contract T10/GD/75); 

� a organizat livrarea substanţei pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de 
linia I şi linia II, în luna Iulie, 2013 (contract T10/GD/78); 

� a organizat livrarea în luna Iulie, 2013 și în luna August, 2013, a următoarelor 3 tranșe de 
consumabile de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referinţă, pentru asigurarea controlului 
infecției TB MDR (respectiv contractele T10/GD/69 și T10/GD/70);  

� a organizat livrarea următoarei tranșe de echipamente de laborator destinate LNR și laboratoarelor 
de referinţă, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna August, 2013 (contract T10/GD/71_NI);  

� a susţinut funcţionarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreţinerea încăperilor) din 
cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate 
medicamentele antituberculoase de linia I şi II procurate în cadrul granturilor Fondului Global; 

� a susţinut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea 
livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane şi au fost transportate  în teritorii 149 
pachete cu medicamente de linia II pentru pacuienții TB, iar medicii bacteriologi au acordat asistenţă 
personalului medical din raioane; 

� a susţinut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referinţă în bacteriologia 
tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei şi transportarea 
acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 288 de curse în teritorii de la 
laboratoarele de referinţă în bacteriologia tuberculozei;  

� a contractat în luna Septembrie, 2013, procurarea de la IDA Foundation, a medicamentelor 
antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 330 de pacienți care 
vor fi incluși în Sem.I, 2014, în tratamentul DOTS-Plus pe o perioadă de 24 luni (contractele 
T10/GD/79 și T10/GD/80). 
 

 

Obiectivul 2:  Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control 
eficient al TB 

În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP “UCIMP RSS”: 
 
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ 

� efectuarea screening-ului radiologic activ al deținuților se preconizează, conform planului, pentru 
lunile Octombrie - Noiembrie, 2013; 

� a semnat în luna Iulie, 2013, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a aparatului 
radiologic digital mobil destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, pentru o perioadă de 12 luni (contract 
T10/AG/IFP_VM); 

 

Angajamente restante din Perioada I 

În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP “UCIMP RSS”:  
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Activitatea 2: Activități de monitorizare  

Activitatea 2a: Fortificarea managementului PNCT 

� ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, din sursele financiare alocate pentru auditul 
Serviciului de Ftiziopneumologie, a fost semnat contractul pentru servicii de consultanță, privind 
evaluarea la mijloc de termen a Programului Național de Control al TB (NTP, 2011-2015) și 
formularea recomandărilor de ameliorare a controlului M/XDR-TB în Rep. Moldova (contract 
T10/AG/WHO); evaluarea a fost efectuată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în luna 
Februarie, 2013, prezentarea Raportului Final preconizîndu-se pentru trimestrul IV, 2013;  

 

Fortificarea managementului Proiectului 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”: 
 
� a primit şi verificat datele de monitorizare şi evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al 

Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Naţional de Management în Sănătate, IMSP 
Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” și Serviciul Medical al Departamentului Instituții 
Penitenciare al Ministerului Justiției;  

 
� a prezentat rapoartele trimestriale (financiare şi de progres) către Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Finanţelor şi Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina 
Consiliului Naţional de Coordonare al Programelor Naţionale de Profilaxie şi Control al Infecţiei 
HIV/SIDA, Infecţiilor cu transmitere Sexuală şi de Control al Tuberculozei - secţiunea dedicată 
recipienţilor Fondului Global – http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg şi pe pagina 
electronică a IP “UCIMP RSS” – http://www.ucimp.md;  

 
� a pregătit  formularele de supraveghere programatică a granturilor consolidate ale Fondului Global 

TB/SIDA, perioada Sem I, 2013, destinate Secretariatului CNC;  
 
� a asigurat achiziţionarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii 

Mondiale privind Procurările, cerinţele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2013; 
 
� a asigurat livrarea în termenii ceruţi a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituţiile 

beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi 
instituţia beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-
T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU); 

 
� a continuat finanţarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor 

vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP RSS” cu Agenţiile 
Internaţionale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.). 

 

Indicatorii de performanţă ai grantului 

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanţa grantului consolidat al Fondului 
Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, doar 6 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2013. Un 
indicator nu este aplicabil pentru raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și 
Octombrie-Noiembrie:  

 
- Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP 

 
 

� ţintele au fost depăşite pentru 2 indicatori (>100%):  
 
 



RAPORT DE PROGRES – TR.III 2013                               Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV şi Grantul           
CNC 

 

 8

- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenţei R/H, utilizînd echipamentul PCR 
(HAIN)   

                              Indicator realizat în proporţie de: 143,8% 
 
- Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul 

pacienţilor cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus 
            Indicator depășit în proporţie de: 134,5% 

 
� ţintele au fost substanţial atinse pentru 3 indicatori (în proporţie de 90-100%): 

 
- Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) 

care beneficiază de tratamentul DOTS Plus 
   Indicator realizat în proporţie de: 95,53% 
 
- Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul  

pacienţilor cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus                                   
   Indicator realizat în proporţie de: 95,16% 
 
- Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic 

al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la  teste de sensibilitate la 
preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată  

   Indicator realizat în proporţie de: 90,53% 
 
� ţintele au fost parţial atinse pentru 1 indicator (în proporţie de 60-89%):  
 
- Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate 

la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat  MGIT    
   Indicator realizat în proporţie de: 64,38% 

 
 
Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul 
raportat este prezentată în Anexa 1. 
 

Debursările grantului 

Către 30 septembrie 2013, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificaţi 9 
348 379,84 EURO din 10 487 306,59 EURO bugetați, ceea ce constutuie 89,14%.  
 
Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităţilor finanţate pe parcursul implementării grantului şi distribuţia 
pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.   
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Partea 2. 
 
 
 

RAPORT DE PROGRES   

 
 

Proiectul „Creşterea Accesului la Serviciile de 
Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului 
Naţional de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS şi 
reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului HIV 
asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA” 

 
 
 

Donator:  Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) 
 

Runda:  Grantul Consolidat HIV 
 

Nr. Grant -ului:  MOL-H-PCIMU 
 

Acordul de Grant 
Semnat: 

25 martie 2013  

Finan ţare aprobat ă: Perioada 2: 2,670,709.95 Euro 
 

 

Data demar ării:  1 Ianuarie 2013    
 

Data încheierii:  31 Decembrie 2014    
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Sumarul proiectului 

Sumar: Proiectul Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul  
Programului Naţional de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS si reducerea morbidităţii, mortalităţii 
si impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă iniţiativele 
Programelor Naţionale de Control al HIV/SIDA anterioare şi ale Granturilor Băncii Mondiale şi 
Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei din Runda 1. 
 
Scop:   Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament şi îngrijire, 
în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de 
consiliere şi testare voluntară în grupurile de risc şi susţinerii activităţilor de prevenire în grupurile 
vulnerabile. 
 
Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective cheie:  
 
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum şi prin folosirea în comun a 
seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităţilor de 
prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și 
lucrătoarele sexului comercial). Activităţile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de 
prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rîndul grupurilor de risc 
sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea 
cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților 
de reducere a riscurilor  
 
Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 
la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la 
mamă la făt. Activităţile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament 
ARV și sporirea aderenţei la tratament în rîndul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea 
serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, 
acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de 
naștere, asigurarea copiilor născuţi de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii 
infecției de la mamă la făt. 
 
 

Sub-recipienţii grantului 

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu 
Fundația Soros Moldova (acord de grant H10/SR/002 din 26 decembrie 2012) pentru realizarea 
activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.  
 

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupelor 
vulnerabile: 

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile 
vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI); 

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile 
vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC); 

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile 
vulnerabile - comunitatea LGBT;  

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere 
a riscurilor. 
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Progresul activităţilor 

Obiectivul  1:  Prevenirea transmiterii infecției HIV în rîndul grupurilor vulnerabile (UDI, 
LSC, LGBT) 

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru 
grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) 

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru 
grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC) 

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru 
grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT 

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului 
de reducere a riscurilor 

În cadrul activităţilor de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activităţile 1 - 3) IP “UCIMP RSS”:  

� a continuat susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităţilor 
comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La 
data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul 
Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților 
în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de 
finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.   
 

Activităţile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt: 
  

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatori i de droguri injectabile (UDI) 

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative şi şerveţele îmbibate cu alcool destinate 
UDI; au fost desfăşurate activităţi avînd ca obiectiv informarea şi educarea UDI prin intermediul 
organizaţiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituţie cu 
metadonă. Organizaţiile selectate continuă implementarea activităţilor bazate pe strategia de 
reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.  

 

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil şi 2 în sectorul penitenciar) de 
schimb al seringilor de: 

1. ONG “Tineri pentru Dreptul la Viaţă” filiala Bălţi (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni şi ONG 
„Împreună să Salvăm Viitorul”, Făleşti”), cu acoperirea localităţilor Bălţi, Ungheni, Făleşti Glodeni și 
Sîngerei. În trimestrul III 2013 au fost înregistrați 183 de beneficiari noi.  

2. ONG “Pentru Prezent şi Viitor”, Chişinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, 
Chişinău şi ONG “Cu gîndul la viitor”, Căuşeni) cu acoperirea mun.Chişinău, suburbiiilor Chişinăului şi 
Căuşeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chişinău au fost înregistrați 125 de 
beneficiari noi și în localitatea Căuşeni – 5. 

3. Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (în parteneriat cu ONG “Viitorul 
Nostru”, Rezina) cu acoperirea localităţilor Orhei, Rezina, Şoldăneşti și Rîbnița. În perioada de 
raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 70 de beneficiari noi în localitățile sus-numite. 

4. ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Donduşeni (în parteneriat cu ONG “Alcoolismul şi Narcomania”, 
Soroca) cu acoperirea localităţilor: Donduşeni, Rîşcani, Edineţ, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocniţa, Soroca, 
Floreşti, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul III 2013 în regiunea de nord au fost 
înregistrați 79 de benefciari noi.  
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5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol, cu acoperirea localităţilor Tiraspol, Slobozia și Rîbnița. În 
localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 107 beneficiari noi. 

6. Departamentul Instituții Penitenciare, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 
penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brăneşti, Soroca, Leova, Bălţi şi penitenciarul 
nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 800 de persoane. Pe parcursul trimestrului III au fost 
distribuite 15050 seringi și 7357 unități de prezervative. 

7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creşterea 
accesului deţinuţilor CDI din regiunea Transnistreană la activităţi de profilaxie HIV”, susţinut financiar 
de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 
penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 şi UIN 3 – 
Tiraspol). În mediu lunar sunt acoperiți cu servicii peste 130 de CDI. Pe parcursul trimestrului III 2013 
au fost distribuite 4864 seringi și 1098 de prezervative.  

Activităţile de prevenţie a infecţiei HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ 
măsuri de educaţie de la egal la egal, schimb de seringi, repartizare de prezervative, dezinfectante, asigurarea 
accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaţionale, consiliere în 
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, activități comunitare în teren, referire la sistemul de 
asistență medicală, inclusiv testare la HIV și consiliere etc.  
 
Terapia de substituţie cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituţie cu 
metadonă în cadrul a trei instituţii:  

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chişinău tratamentul de substituţie cu 
metadonă se implementează la 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. 
Grenoble 147). Pe parcursul trimestrului de raportare în TSM au fost încadrați 10 beneficiari noi.  

2. Spitalul Clinic Municipal Bălţi – 9 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul III 2013.   

3. Departamentul Instituţiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca,  Rusca, Brăneşti, 
Bălţi şi Chişinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 3 
beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.  

În total, 22 de persoane au demarat tratamentul de substituţie cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat.  

Numărul real de persoane pe tratament de substituţie cu metadonă la sfârşitul trimestrului III 2013 este de 332 
(Dispensarul Republican de Narcologie –196, Spitalul Clinic Municipal din Bălţi – 75, Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare – 61). 
 
Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării 
metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A. 
 

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucr ătoarele sexului comercial (LSC) 
 

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme 
Medicale”, Chişinău, Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei şi ONG “Tineri pentru 
Dreptul la Viaţă” filiala Bălţi (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităţilor Bălţi şi 
Ungheni.  

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 144 de beneficiari noi.  

Activităţile de prevenire a infecţiei HIV în rândul LSC includ măsuri de educaţie de la egal la egal,  asigurarea 
accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaţionale, repartizare 
de prezervative (la necesitate schimb de seringi și ace sterile), consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii 
sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV şi consiliere, 
managementul infecţiilor cu transmitere sexuală etc.  

 

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea  LGBT 

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în 
Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chişinău - a identificat 168 de beneficiari noi.  

Focalizarea programelor de profilaxie HIV pe acest grup este strategic importantă. Pentru implementarea 
comprehensivă a activităţilor de prevenire a răspîndirii infecţiei HIV sunt utilizate următoarele abordări: activităţi 
în teren bazate pe reducerea riscului de infectare cu HIV; comunicare de la egal la egal pentru schimbarea 
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comportamentului şi promovarea practicării sexului protejat; promovarea utilizării/ distribuirea prezervativelor; 
referire la servicii de sănătate şi servicii de tratament ale ITS, consiliere voluntară şi testare la centrele de 
consiliere şi testare voluntară la HIV.  

În present CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. În Tiraspol activitățile se 
desfășoară prin lucru în teren efectuat de către 2 lucrători în teren.   

Din resursele financiare adiționale CI GenderDoc – M, a implementat un site www.egali.md. Site-ul este o 
inițiativă a activiștilor centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.  

In trimestrul III 2013 CI GenderDoc-M a solicitat resurse financiare adiționale, pentru implementarea sistemului 
de evidență prin cartele a beneficirailor. Acest sistem de evidență a beneficiarilor va asigura înregistrarea 
beneficiarilor acoperiți cu activitatea Safer Sex Promotion Party. Utilizarea acestui sistem va oferi posibilitatea 
de a înregistra beneficiarii noi și cei permanenți care participă la Safer Sex Promotion Party. 

Obiectivul  2:  Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la 
servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a 
transmiterii infecției HIV de la mamă la făt  

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral şi monitorizarea 

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, 
inclusiv din regiunea transnistreană prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la 
pacienții HIV infectați și asigurarea testării PTHS la celulele CD4. 
 
În cadrul activităţii menţionate IP “UCIMP RSS”:  

� a asigurat livrarea de consumabile pentru aparatul PCR IMSP SDMC în cadrul contractului 
H10/GD/087_Im_SDMC din 10 aprilie 2013 (valoarea lotului livrat – 4725,67 euro); 

� a asigurat livrarea de consumabile de laborator și reagenți destinate IMSP SDMC pentru testarea la 
celulele CD4 a pacienților HIV+ în cadrul contractului H10/GD/089 din 10.04.2013 (valoarea lotului 
livrat – 1.306 USD). 

� a asigurat livrarea de preparate ARV destinate IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/090 din 5 
iunie 2013, în valoare totală de 187.689,6 USD. 

Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 126 de persoane, inclusiv 
51 – în SDMC, 33 – în Bălți, 1 – în Cahul, 36 – în Centru SIDA Tiraspol și 5 – in Instituțiile Penitenciare. 

Numărul real de pacienţi aflaţi in tratament ARV la data de 30.09.2013 este de 2.384  de pacienţi, inclusiv 
1.700 – pe malul drept (1118 la IMSP SDMC, 468 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălţi și 45 la IMSP 
SR Cahul și 70 – în penitenciare), 684 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care  76 de copii (37 la IMSP 
SDMC, 19 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălţi, 5 – la IMSP SR Cahul și 15 - pe malul stîng al 
Nistrului). 

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt 

Activitatea în cauza include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), 
asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției 
HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf. 
 
În cadrul activităţii menţionate IP “UCIMP RSS”:  

� a lansat procesul de achiziționare de lapte praf destinat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii 
Comunicabile pentru copiii născuţi de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției 
HIV de la mamă la făt. Laptele praf achiziționat va acoperi necesitățile SDMC pentru întreg anul 
2014. 

 
Pe parcursul aceleiași perioade 39 femei gravide HIV+ au nascut, din acestea au primit ART profilactic 
complet 35 femei gravide HIV+, inclusiv 24 -  pe malul drept al Nistrului şi 11 - pe malul stîng, 3 femei 
gravide au primit tratament profilactic incomplet, iar una – nu a primit tratament (de pe malul drept). 
Numărul copiilor născuți din mame HIV+ care au beneficiat de tratament profilactic ARV și lapte praf a 
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fost de 36, inclusiv 11 pe malul drept și 25 – pe malul stîng. Copiii născuţi de femei HIV+ beneficiază de 
lapte praf până la atingerea vârstei de un an.  
 

Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale  

Activitatea în cauza include:  

- acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor de întreținere a sistemului informaţional unic de 
Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi Combatere a infecţiei 
HIV/SIDA/ITS SIME HIV, inclusiv a modului de gestionare a medicamentelor ARV; 

- acoperirea cheltuielilor cu remunerarea unui specialist IT contractat în cadrul SDMC, în special 
pentru asigurarea funcționalității SIME HIV; Contractul s-a încheiat în luna septembrie, curent. 

- finanţarea unui consultant naţional în vederea acordării de suport Departamentului de 
Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale de Sănătate în implementarea SIME HIV 
(Sistemului informaţional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi 
Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS). 

- Finanțarea unui consultant M&E in implementarea SYME HIV. (contract H10/LIC/010 din 
03.06.13). 
  

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul activităţii menţionate IP “UCIMP RSS”:  

� a asigurat menținerea (în cadrul unui contract încheiat cu compania DAAC System Integrator) softului 
destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 
12 octombrie 2012). Softul a fost, în mare, finalizat pe parcursul trimestrului I 2013. Produsul program 
a fost instalat, iar implementatorii strategiei de reducere a riscurilor în rîndul BSB și LSC – instruiți 
referitor la utilizarea acestuia. La moment, în cadrul serviciilor de menținere a sistemului, se lucrează 
asupra înlăturării deficiențelor depistate de ONG-urile implementatoare ale programului de reducere a 
riscurilor în procesul de introducere și prelucrare a datelor. Adițional a fost formulată solicitarea de a 
completa funcționalitățile sistemului prin adăugarea a 2 rapoarte suplimentar la lista de rapoarte 
generate de sistem. Pentru sarcina suplimentară companiei executor i-a fost solicitată o ofertă 
financiară, care urmează a fi supusă aprobării de către FG anterior amendării contractului. 

� a asigurat acoperirea cheltuielilor de menținere a softului destinat gestionării, la nivel național, a 
fluxului de date privind preparatele ARV. Softul a fost instalat la SDMC; funcționalitățile sale urmează 
a fi testate ulterior finalizării introducerii datelor pe pacienți în SIME HIV.  

- a asigurat finanțarea consultantului naţional în vederea acordării de suport Departamentului de 
Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale de Sănătate în implementarea SIME HIV 
(Sistemului informaţional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi 
Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10. Contractul s-a 
încheiat in luna august, curent.   

- a asigurat finanțarea specialistului IT în cadrul SDMC în vederea asigurării funcționalității SIME 
HIV (contract H10/LIC/009 din 17.06.13); contractul s-a încheiat in luna septembrie curent.  

- a asigurat finanțarea consultantului M&E in implementarea SYME HIV. (contract H10/LIC/010 din 
03.06.13). 

 

Alte activități 

Pe cadrul etapei II de finanțare IP “UCIMP RSS” continuă finanțarea unei serii de activități planificate în 
cadrul etapei I de finanțare a grantului consolidat.  

Pe parcursul trimestrului III 2013 IP UCIMP RSS: 

• a asigurat Serviciul Naţional de Transfuzie a Sângelui cu consumabile în vederea asigurării 
inofensivităţii transfuziilor sangvine în cadrul contractului nr. H10/GD/010(H/GD/083), în valoare 
totală de 3060 euro. 

• A asigurat livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste rapide pentru determinarea HIV (teste saliva), 
în cadrul contractului nr. H10/GD/068_IDA_SDMC, în valoare totală de 35.286,06 USD.  
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Indicatorii de performanţă a grantului 

Către finele trimestrului III 2013, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome 
enumerați mai jos nu sunt supuse raportării dat fiind faptul ca țintele sunt anuale:  

- Procentul copiilor născuţi din mame HIV+ care sunt HIV infectaţi:  

- Procentul adulţilor şi copiilor cu HIV cunoscuţi a fi în tratament 12 luni după iniţierea terapiei 
ARV: 

- Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă: 

- Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual: 

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanţa grantului, 1 indicator nu este 
raportabil din motiv că ținta este anuală: 

- Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru 
a reduce riscul TMF: pe parcursul perioadei de raportare 38 femei gravide HIV+ au beneficiat 
de tratament profilactic ARV. 

Pentru indicatorii care reflectă nivelul de acoperire cu servicii de reducere a riscurilor în cadrul grupurilor 
UDI, LSC și LGBT, numărul total al beneficiarilor acoperiți cu servicii la finele perioadei de raportare 
(permanenți + noi) se raportează semestrial. Pentru trimestrele 1 și 3 se raportează doar beneficiarii noi 
incluși în programe RR: 

- Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 
2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 571 de beneficiari noi.  

- Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 
2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 144 beneficiari noi.  

- Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 
2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 168 beneficiari noi.  

 

Ţintele au fost depăşite pentru 2 indicatori (>100%):  

- Numărul utilizatorilor de droguri  care beneficiază de tratament de substituţie  

Indicator realizat în proporţie de: 184% 

- Numărul persoanelor cu infecţia HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral 
combinat 

   Indicator realizat în proporţie de: 111% 

 
Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul 
raportat este prezentată în Anexa 5 (secţiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi 
Indicatorii). 
 
 
 

Debursările grantului 

Către 30 septembrie 2013, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost 
valorificaţi  963,525.88 dolari SUA ceea ce constituie cca. 36% din totalul de 2.670.709,95 dolari SUA planificaţi 
pentru perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).  
 
Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităţilor finanţate pe parcursul implementării 
grantului şi distribuţia pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 şi 8: 
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Partea 3.  
 

 

 

RAPORT  DE  PROGRES   

 
 

Grantul CNC  
 
 
 

Donator:  Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) 
 

Runda:  n/a 
Nr. Grant -ului:  MOL-GFUND-1303 

 
Data semn ării Acordului 
de Grant: 

31 ianuarie 2013  
 
 

Total finan ţare solicitat ă: 49.311.00 dolari SUA 
Finan ţare aprobat ă: 49.311.00 dolari SUA 

Data demar ării:  1 ianuarie 2013 
Data încheierii:  31 decembrie 2013 
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La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor 
operaţionale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 49.311 USD are trei obiective-cheie: 

• Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR  

• Sporirea angajamentului actorilor implicaţi, în special din partea sectorului privat 

• Fortificarea capacităţilor de coordonare şi supraveghere ale CNC  

şi are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.  

Activităţile finanţate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor 
operaţionale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează: 

Obiectivul  1:  Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR  

Activităţi implementate: 

• acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC şi în limitele bugetului şi activităţilor planificate 
a fi finanţate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului. 

Obiectivul  2:  Sporirea angajamentului actorilor implicaţi, în special din partea 
sectorului privat 

Activităţi implementate: 

• acoperirea cheltuielilor aferente menținerii și actualizării paginii WEB a CNC și elaborării buletinului 
electronic al CNC. 

Obiectivul  3:  Fortificarea capacităţilor de coordonare şi supraveghere ale CNC  

Activităţi implementate: 

• continuarea finanţării a doi consultanţi ai Secretariatului CNC, inclusiv: 

i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010) 

ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 
2011). 

Alte activități: 

Din fonduri economisite în cadrul grantului MOL-GFUND-1303, cu acordul preliminar al Fondului Global, a fost 
finanțată organizarea și desfășurarea unui atelier de lucru “Planificarea strategica pentru prevenirea HIV in 
grupurile cheie - perioada 2014-2016”, desfășurat în perioada 29-31 iulie curent cu participarea actorilor ce 
activează în domeniul implementării programului de reducere a riscurilor în RM.  

Atelierul s-a soldat cu elaborarea proiectului Planului strategic al acțiunilor de prevenire HIV in grupurile de risc 
sporit pentru perioada 2014-2016, care urmează a fi tradus si transmis Fondului Global spre examinare si va 
servi ca baza pentru identificarea si bugetarea activităților planificate a fi implementate din sursele FG alocate 
RM pentru perioada 2015-2016. 

Debursările grantului 

Către 30 septembrie 2013, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303) au fost valorificaţi 31,234.47 dolari SUA.  
 
Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităţilor finanţate pe parcursul implementării 
grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10. 
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Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU) 
 

 

 

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi 
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Anexa 2: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii 

Anexa 3:  Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului  

Anexa 4:  Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea 
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Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi 
Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU) 

 

 

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi 
rezultatele actuale pentru trimestrul raportat 

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii 

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului 

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea 
bunurilor şi instituţia beneficiară primară 
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Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanţarea CNC (nr. MOL-GFUND-1102) 
 

 

 

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii  

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului 

 
 
 
 
 
 



Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Valoarea Anul Sursa
Rezultate/ Ţinte 
preconizate (2013)

Rezultate actuale 
(2013)

Rata mortalităţii  - Numărul estimat de decese cauzate de TB 
(toate formele) pe an, la 100,000 persoane

16.1 2011

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

12.7 14.4

Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul şi 
procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și 
tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de 
cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă 

48.7%
2011 (2008 

MDR-TB 
cohort)

R&R TB system, 
quarterly reports

55,4%               
(MDR-TB 2009 

cohort)  

51,53%           
(302/586)                  

MDR-TB 2009  
cohort

Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu 
microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura 
pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu 
cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
într-un an 

29.17% 2011
National DRS, 

2011
24%                 2012 

cohort 
23,7%  (301/1,270)

Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior 
tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior 
tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu 
cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru 
preparatele de linia I, într-un an 

63.33% 2011
National DRS, 

2011
61%                 2012 

cohort 
62,76% (600/956)

01 Octombrie 2010

TuberculozaAfec ţiunea:

IP "UCIMP RSS"

Valori de baz ă

MOL-T-PCIMU

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republic a Moldova

30 Iunie 2015

Anexa 1

Ţara: Republica Moldova

Date finale pentru a.2012. 588 persoane au decedat în anul 
2012.                                                                      Notă 1: 
Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza 
cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate 
de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la 
tratament.                                        Notă 2: Indicatorul nu a 
fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 10,5% pentru anul 
2012 față de anul precedent.                                                                       

Rezultat

Data de debut:

Recipientul Principal:

Numărul grantului:

Date finale pentru a.2012. 600 cazuri TB cu cultura pozitivă, 
anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
din 956 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat

01 Iulie - 30 Septembrie 2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Rezultat

Impact

Date finale pentru cohorta MDR-TB 2009.  302 cazuri 
confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), 
din 586 înregistrate sub DOTS Plus în 2009, au fost tratate cu 
succes.                                              

Date finale pentru a.2012. 301 cazuri noi TB cu cultura 
pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 
investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.

Data de finisare:
Perioada raportat ă

Perioada 2  de implementare a 
Grantului SSF

ComentariiIndicator de impact / rezultat Defini ţia indicatorului



Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+ 12.20% 2010
R&R TB system, 
quarterly reports

11%                    
2011 cohort 

8,46% (108/1,276)

Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate 
cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia 
negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către 
autoritățile naționale într-o perioadă anumită

103/100,000 2010
R&R TB system, 
quarterly reports

105/100,000 102,7/100,000

Rata succesului - Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu 
microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), 
tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu 
microscopia pozitivă, înregistrate într-un an

57.81% 2010 cohort
R&R TB system, 
quarterly reports

65,50%                 
2011 cohort 

62,23%           
(794/1,276)            
2011 cohort

Numărul 
obiectivului 1

2

Valoarea Anul

1 TB: MDR-TB 1
Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă (confirmată 
în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul 
DOTS Plus 

138,1%                                       
(739/535)

2011   cumulativ anual
100%                

(670/670)

95,53%                     
(640/670)         Q1-

Q3 2013 cohort

1 TB: MDR-TB 2
Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata 
interimară a succesului: numărul și procentul pacienţilor cu 
test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus                                  

65,5% 
(376/574)

2011          
(Q1-Q3 

2011 MDR-
TB cohort)

 cumulativ anual
67,5%         

(358/530)              
64,23%        

(544/847)               
2012 cohort        

Rezultate actuale 
Tr. 24 al Grantului 

(Iul-Sep13)

139 pacienți din 223 incluși în tratamentul DOTS Plus în 
trimestrul IV, 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 
6 luni de tratament DOTS Plus.                                                                       
Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o 
parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au 
trecut examenul cultural la 6 luni de tratament.                                                              
Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după 
finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, 
indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea 
tratamentului DOTS Plus.

Rezultat
Date finale pentru a.2011. 108 cazuri de abandon au fost 
inregistrate printre 1,276 cazuri noi pulmonare cu microscopie 
pozitivă.

Rezultat
Date finale pentru cohorta 2011.  794 cazuri noi TB cu 
microscopia pozitivă, din 1,276 diagnosticate în 2011, au fost 
tratate cu succes. 

Rezultat

Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

Defini ţia indicatorului

Comentarii                                                                                                                                                                                                                                                      
Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestria le și, 

respectiv, activit ățile aferente sunt în derulare.  Atingerea 
țintei va fi evaluat ă semestrial.                                                       

Date finale pentru a.2012. 4,186 cazuri TB (toate formele) au 
fost notificate către autoritățile naționale în anul 2012.                                                                               

Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB 

Tipul ţintei / 
rezultatului

Valori de baz ă (dacă este 
aplicabil)

Pe parcursul trimestrului raportat, 203 pacienți TB-MDR au 
fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Ținta de 670 pacienți 
este una anuală și, luînd în considerație progresul înregistrat 
în trimestrul III, 2013, va fi atinsă la finele anului curent.                             

Aria de oferire a 
serviciilor N

r.
 

in
di

ca
to

ru
lu

i Rezultate/ Ţinte 
preconizate Tr.24 
al Grantului (Iul-

Sep13)

Numărul 
Obiectivului

Obiective

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Ser viciilor şi Indicatorii 



1 TB: MDR-TB 3
Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor 
MDR-TB: numărul și procentul pacienţilor cu TB-MDR care 
au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus       

12,5% 
(72/574)

2011          
(Q1-Q3 

2011 MDR-
TB cohort)

 cumulativ anual
8,1%         (43/530)              5,3%        (45/847)               

2012 cohort        

1 TB: MDR-TB 4

Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care 
efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, 
utilizînd echipamentul automat  MGIT, printre persoanele 
eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, 
conform politicii naționale, în perioada indicată 

61,9% 
(1,746/2,819)

2011  cumulativ anual
90,1%            

(1,856/2,060)

58%                        
(691/1,193)             
Q1-Q2 2013

1 TB: MDR-TB 5
Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenţei R/H, 
utilizînd echipamentul PCR (HAIN)  

2.434 2011  cumulativ anual 1,390 1,999

1 TB: MDR-TB 6

Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care 
efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele 
de linia II, printre persoanele eligibile la  testarea de 
sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, 
în perioada indicată 

119,6% 
(1,708/1,428)

2011  cumulativ anual
95,0%             

(1,017/1,070)

86%           
(471/550)              

Q1-Q2 2013

2 Ameliorarea diagnosticului 1
Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul 
radiologic digital mobil MRP

62,3% 
(1,170/1,877)

2011   necumulativ 95%  (4,180/4,400) N/A

13 pacienți din 223 incluși în tratamentul DOTS Plus în 
trimestrul IV, 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de 
tratament DOTS Plus.                                                                                                                                   
Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după 
finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, 
indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea 
tratamentului DOTS Plus.

În perioada raportată, nu au fost testați deținuți pentru TB la 
echipamentul radiologic digital mobil MRP.  Notă1. Valorile de 
bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. 
Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea 
maximă de 4,000 deținuți.                                                          
Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se 
efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-
Noiembrie.                                                           

Date preliminare: 471 pacienți din 550 (cazuri noi și de 
retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de 
sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în 
perioada Sem.I.2013.                                                                                                       
Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel 
penitenciar.

691 pacienți din 1,193 (cazuri noi și de retratament TB) 
eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la 
preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat  MGIT, 
au fost investigați în perioada Sem.I.2013.                                                                                                                                           
Notă: Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel 
penitenciar.

În perioada raportată, au fost efectuate 647 teste pentru 
identificarea rapidă a rezistenţei R/H, utilizînd echipamentul 
PCR. Ținta de 1 390 teste este una anuală și, luînd în 
considerație progresul înregistrat în trimestrul III, 2013, va fi 
depășită la finele anului curent.                                                                                
Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel 
penitenciar.



Page No. #P

Anexa 2
Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A
   Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.07.13 - 30.09.13 Valuta: Eur

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Soldul initial
    S10 TB MDL cont 66.69 6.69        
    S10 TB EUR cont 1,739,732.30 1,213,003.26        

Plus: Sursele de finantare
    Debursari din grantul S10 TB  2,872,440.33 9,932,743.29     -2,872,440.33 -9,932,743.29
    Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB 16,744.45 30,562.28 136,947.87    -16,744.45 -30,562.28 -136,947.87

Total sursele 16,744.45 2,903,002.61 10,069,691.16    -16,744.45 -2,903,002.61 -10,069,691.16

Minus: Utilizare a fondurilor
 MOL-S10-G08-T 193,523.96 2,552,993.08 9,348,379.84 1,315,139.14 3,739,095.95 10,487,306.59 1,121,615.18 1,186,102.87 1,138,926.75
    01  Resurse umane 36,404.29 106,779.52 624,977.51 35,043.42 105,130.26 596,483.16 -1,360.87 -1,649.26 -28,494.35
    02  Asistenta tehnica   23,261.89   36,580.00   13,318.11
    03  Instruire 1,151.19 1,151.19 110,650.32 1,000.00 3,000.00 173,173.40 -151.19 1,848.81 62,523.08
    04  Produse medicale si echipament medical 102,125.29 186,461.46 1,022,667.45 153,660.03 263,278.01 982,210.43 51,534.74 76,816.55 -40,457.02
    05  Medicamente si produse farmaceutice  1,802,698.01 4,956,812.12 1,003,718.32 3,035,297.18 6,282,739.03 1,003,718.32 1,232,599.17 1,325,926.91
    06  Costuri de procurare si livrare 24,151.60 267,543.47 765,882.64 102,033.31 268,226.32 525,300.71 77,881.71 682.85 -240,581.93
    07  Infrastructura si alt echipament   1,038,063.44   1,096,898.00   58,834.56
    08  Materiale de comunicare   82,531.79   92,329.00   9,797.21
    09  Monitorizare si evaluare  96,165.53 217,094.16 1,000.00 3,000.00 278,855.00 1,000.00 -93,165.53 61,760.84
    10  Suport pentru populatia tinta  -5,447.31 24,102.66   61,145.50  5,447.31 37,042.84
    11  Planificare si administrare 14,558.88 66,934.88 259,304.27 3,954.06 30,912.18 193,955.42 -10,604.82 -36,022.70 -65,348.85
    12  Costuri administrative 14,502.56 24,771.20 158,282.36 14,730.00 30,252.00 167,636.94 227.44 5,480.80 9,354.58
    13  Altele 630.15 5,935.13 64,749.23    -630.15 -5,935.13 -64,749.23

Soldul final
    S10 TB MDL cont 41.04 41.04 41.04       
    S10 TB EUR cont 1,562,978.44 1,562,978.44 1,562,978.44       

Efectiv Planificat Variatia

 



Page No. #P

Anexa 3
Utilizarea surselor de finantare pe activitatile pr oiectului 1-B
   Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.07.13  -  30.09.13 Valuta: Eur
Sursa(le) de finantare: MOL-S10-G08-T

Activitatile Proiectului

Trimestrul curent
Total de la inceputul 

anului
Total de la inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la inceputul 
anului

Total de la inceputul 
proiectului

Trimestrul curent
Total de la inceputul 

anului
Total de la inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor
    2   TUBERCULOZA 193,523.96 2,552,993.08 9,348,379.84 1,315,139.14 3,739,095.95 10,487,306.59 ########## 1,186,102.87 1,138,926.75
          003   MOL-T-PCIMU (2010-2012) 57,812.32 142,963.19 6,938,349.95 45,615.70 141,959.10 6,890,169.74 -12,196.62 -1,004.09 -48,180.21
                005   Consolidarea Managementului d e Proiect, costurile RP 57,182.17 137,028.06 789,446.35 45,615.70 141,959.10 769,796.94 -11,566.47 4,931.04 -19,649.41
                006   Utilizarea dobinzii 630.15 5,935.13 64,749.23    -630.15 -5,935.13 -64,749.23
          004   MOL-T-PCIMU (2013-2015) 135,711.64 2,410,029.89 2,410,029.89 1,269,523.44 3,597,136.85 3,597,136.85 1,133,811.80 1,187,106.96 1,187,106.96
                001   OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea a ccesului universal la diagnostis si tratament a TB rezistente135,328.44 2,305,669.36 2,305,669.36 1,269,523.44 3,588,044.28 3,588,044.28 1,134,195.00 1,282,374.92 1,282,374.92
                      001   SDA 1: MDR TB 135,328.44 2,305,669.36 2,305,669.36 1,269,523.44 3,588,044.28 3,588,044.28 1,134,195.00 1,282,374.92 1,282,374.92
                            001   Activitate 1.1: C onsolidarea capacitatilor nationale p-u managementu l tuberculozei drog-rezistente 38,157.45 38,157.45     -38,157.45 -38,157.45
                                  001   A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde  38,157.45 38,157.45     -38,157.45 -38,157.45
                            002   Activitate 1.2: S upravegherea rezistentei la droguri si diagnosticar ea cazurilor de tuberculoza drog-rezistenta135,328.44 2,267,511.91 2,267,511.91 1,269,523.44 3,588,044.28 3,588,044.28 1,134,195.00 1,320,532.37 1,320,532.37
                                  001   A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I si II linie) 72,572.00 86,892.46 86,892.46 99,077.26 123,846.58 123,846.58 26,505.26 36,954.12 36,954.12
                                  002   A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livrari Bactec) 35.22 34,945.52 34,945.52  52,197.27 52,197.27 -35.22 17,251.75 17,251.75
                                  003   A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H  15,886.20 15,886.20  16,545.10 16,545.10  658.90 658.90
                                  004   A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H  256.01 256.01  511.70 511.70  255.69 255.69
                                  005   A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtec  7,713.59 7,713.59 9,064.27 9,064.27 9,064.27 9,064.27 1,350.68 1,350.68
                                  006   A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul MDR TB Center si laborator TB29,134.87 29,134.87 29,134.87 45,518.50 52,805.00 52,805.00 16,383.63 23,670.13 23,670.13
                                  007   A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a TB 5,804.25 40,238.15 40,238.15  47,720.31 47,720.31 -5,804.25 7,482.16 7,482.16
                                  008   A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei 3,484.02 8,153.27 8,153.27 3,204.06 9,612.18 9,612.18 -279.96 1,458.91 1,458.91
                                  009   A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei 2,204.66 7,371.60 7,371.60 1,185.06 3,555.18 3,555.18 -1,019.60 -3,816.42 -3,816.42
                                  010   A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Laborator de Referinta Supranational   1,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
                                  011   A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua  1,802,698.01 1,802,698.01 1,003,718.32 3,035,297.18 3,035,297.18 1,003,718.32 1,232,599.17 1,232,599.17
                                  012   A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua 18,347.35 225,295.82 225,295.82 102,033.31 219,721.53 219,721.53 83,685.96 -5,574.29 -5,574.29
                                  013   A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit) 3,746.07 8,926.41 8,926.41 4,722.66 14,167.98 14,167.98 976.59 5,241.57 5,241.57

                002   OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea  implicarii comunitatii si stimularea parteneriatel or p-u un control efectiv al TB383.20 2,136.69 2,136.69  9,092.57 9,092.57 -383.20 6,955.88 6,955.88
                      001   SDA 1: Imbunatatirea di agnosticului 383.20 2,136.69 2,136.69  9,092.57 9,092.57 -383.20 6,955.88 6,955.88
                            001   Activitate 2.1: I mbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si exam inarea cazurilor383.20 2,136.69 2,136.69  9,092.57 9,092.57 -383.20 6,955.88 6,955.88
                                  001   A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor 383.20 1,984.65 1,984.65  8,819.79 8,819.79 -383.20 6,835.14 6,835.14
                                  002   A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor  152.04 152.04  272.78 272.78  120.74 120.74

                003   ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012 )  102,223.84 102,223.84     -102,223.84 -102,223.84
                      001   ANGAJAMENTE FAZA 1 (201 0-2012)  102,223.84 102,223.84     -102,223.84 -102,223.84
                            001   ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)  102,223.84 102,223.84     -102,223.84 -102,223.84
                                  001   Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE  11,505.62 11,505.62     -11,505.62 -11,505.62
                                  002   Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E  96,165.53 96,165.53     -96,165.53 -96,165.53
                                  003   Restituire SR AFI Faza 1  -5,447.31 -5,447.31     5,447.31 5,447.31

Total General 193,523.96 2,552,993.08 9,348,379.84 1,315,139.14 3,739,095.95 10,487,306.59 1,121,615.18 1,186,102.87 1,138,926.75

Componentul(le): Toate

Efectiv Planificat Variatia

 



Anexa 4 
 
Distributii conform "repartizarii initiale" 
 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 T10/GD/66 Data contractului: 01.02.2013 Valuta: USD Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 10.07.2013 nr: f/n 
 Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis  Bucati 250 0,85
 212,5 
 (Löwenstein-Jensen) 

 Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation  Bucati 5000 0,66 3300 
 M.tuberculosis  
 (Löwenstein-Jensen) 
 Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis  Bucati 375 0,85
 318,75 
 (Löwenstein-Jensen) 

 Rifampicin–40,0 µg/mll;Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis Bucati 375 0,85
 318,75 
  (Löwenstein-Jensen) 

 Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis Bucati 375 0,85
 318,75 
  (Löwenstein-Jensen) 

 Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 250 0,85
 212,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 250 0,85
 212,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 250 0,85
 212,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 375 0,85
 318,75 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 act de predare din: 21.08.2013 nr: f/n 
 Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis  Bucati 250 0,85
 212,5 
 (Löwenstein-Jensen) 

 Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 250 0,85
 212,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Isoniasid – 0,2 µg/ml;-Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis  Bucati 375 0,85
 318,75 
 (Löwenstein-Jensen) 

 Capreomycin – 40,0 µg/ml;; Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 250 0,85
 212,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 375 0,85
 318,75 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Eritrit (Brucella) agar Bucati 5 30 150 

 Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis Bucati 375 0,85
 318,75 
  (Löwenstein-Jensen) 

 Rifampicin–40,0 µg/mll;Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis Bucati 375 0,85
 318,75 
  (Löwenstein-Jensen) 



 Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation  Bucati 5000 0,66 3300 
 M.tuberculosis  
 (Löwenstein-Jensen) 
 Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing  for  Bucati 250 0,85
 212,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Suma totala per institutie, USD:  11000 
 Suma totala per contract, USD:  11000 
 T10/GD/70 Data contractului: 16.05.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 08.08.2013 nr: f/n 
 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Filter tips 100-1000 µl Unitati 100000 0,09 9000 

 PP-tubes for centrifuge, 50 ml Unitati 72000 0,09 6480 

 Filter tips 2.0- 20 µl Unitati 11080 0,09 997,2 

 Filter tips 20-200 µl Unitati 150000 0,09 13500 

 act de predare din: 28.08.2013 nr: f/n 
 Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml Unitati 5000 0,1 500 

 Tubes Ependorf Unitati 45000 0,09 4050 

 Suma totala per institutie, EURO:  34527,2 
 Suma totala per contract, EURO:  34527,2 
 T10/GD/71_NI Data contractului: 16.05.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 14.08.2013 nr: f/n 
 Ventilation smoke tube kit Kit 5 390 1950 

 Deep-freezer thermometer Unitati 4 28 112 

 Oven thermometer Unitati 10 78 780 

 Laboratory Thermometer Unitati 10 25 250 

 Suma totala per institutie, EURO:  3092 
 Suma totala per contract, EURO:  3092 
 T10/GD/69 Data contractului: 17.05.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 17.07.2013 nr: f/n 
 Disposable pipettes (Pasteur) Bucati 80000 0,029 2320 

 Suma totala per institutie, EURO:  2320 
 Suma totala per contract, EURO:  2320 
 T10/GD/75 Data contractului: 17.06.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 17.07.2013 nr: f/n 
 Sodium hydroxide Unitati 10 11 110 

 Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous Unitati 25 24 600 

 N-Acetyl-L-cystein, (NALC) Unitati 20 30 600 

 Dimetilsulfoxide Unitati 30 18 540 

 Tri-sodium citrate dihydrate (Citrat de Na  C6H5Na3O7*2H20) Unitati 5 26 130 



 Suma totala per institutie, EURO:  1980 
 Suma totala per contract, EURO:  1980 
 T10/GD/78 Data contractului: 17.06.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1 
 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 17.07.2013 nr: f/n 
 Levofloxacin Pachet 10 33,16 331,6 

 Rifampicin Pachet 5 353 1765 

 Isoniasid Pachet 1 24,1 24,1 

 Ethambutol Pachet 1 110,16 110,16 

 Streptomycin Pachet 1 90,14 90,14 

 Ethionamide Pachet 2 412 824 

 Kanamycin Pachet 2 650 1300 

 Ofloxacin Pachet 5 211,04 1055,2 

 Capreomycin Pachet 2 800 1600 

 Amikacin Pachet 2 487,68 975,36 

 Para-aminosalicilic acid Pachet 2 34,2 68,4 

 Suma totala per institutie, EURO:  8143,96 
 Suma totala per contract, EURO:  8143,96 
 



Anexa 5: Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Sursa 2013 2014

Target <3% <3%

Result

Comments:

Target 84% 86%

Result

Comments:

Sursa 2013 2014

Target 
43% n/a

Result
42%

Comments:

Datele raportate sunt 
pentru Chisinau. In Balti 
indicatorul este de 
63.7%, iar pentru Ribnita 
- 16.2%. Datele pentru 
Tiraspol sunt in proces 
de analiza.

Target 
45% n/a

Result
26%

Comments:

Datele raportate sunt 
pentru Chisinau. In Balti 
indicatorul este de 
23.8%, iar pentru Ribnita 
- 53.8%. Datele pentru 
Tiraspol sunt in proces 
de analiza.

Data de finisare (faza 2):
Perioada raportat ă

01.01.2013

Numărul grantului:

Recipientul Principal:

MOL-H-PCIMU

IP UCIMP RSS

Data de debut (faza 2):

Ţara:

Afec ţiunea:

Moldova

HIV/SIDA

Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi 
care se află în tratament 12 luni după 

iniţierea tratamentului antiretroviral 

Indicator de 
impact 

Indicator 
Tinte / 

rezultate

SDMC

1

31.12.2014

01.04.2013 - 30.06.2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

SDMC

Baseline

Procentul copiilor HIV pozitivi născuţi de 
către mame HIV pozitive

Tinte

1

Indicator 

Procentul utilizatorilor de droguri injectabile 
care au raportat echipament injectabil steril, 

inclusiv utilizare indirecta pe parcursul 
ultimei luni

1 Procentul UDI care au raportat utilizarea  
prezervativelor la ultimul contact sexual - 

>55.0%

IBBS

Tinte
Tinte / 

rezultate

BaselineIndicator de  
rezultat

IBBS1



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

8,093 8,517 8,941 9,365 9,789 10,213 10,637 11,061

7,304 7,466

571

88
In rezultatul 
raportat nu se 
include beneficiarii 
din sectorul 
penitenciar care 
sunt acoperiti cu 
servicii

Pe parcursul Q3 in 
programele RR au 
fost identificati si 
incadrati 571 
beneficiari noi

13 25 38 50 75 100 125 150

23 48 70

23 25 22

177 192 184
Numarul 
beneficiarilor 
permanenti la data 
de 30.06.13 este 
dupa cum 
urmeaza: DIP - 59, 
Dispensarul 
Narcologic 
Republican - 187, 
SM Balti - 68

2,640 2,801 2,962 3,123 3,284 3,445 3,606 3,767

2,411

144

86
Pe parcursul Q3 in 
programele RR au 
fost identificati si 
incadrati 144 
beneficiari noi

Rezultat trimestrial

Comentarii

Tinta - cumulativ anual1.3 Numărul şi procentul lucratoarelor sexului 
comercial (LSC) cuprinse în  programele de 

prevenire în teren

% atingerii obiectivului 

Rezultat trimestrial

% atingerii obiectivului 

1.2 Numărul utilizatorilor de droguri care 
beneficiază de tratament de substituţie 

Tinta - cumulativ anual

% atingerii obiectivului 

Indicator 

Tinte trimestriale pentru anul 2013  

Rezultat - cumulativ anual

Comentarii

P8 / P4

Rezultat trimestrial

Tinte / rezultate Tinte trimestriale pentru anul 2014

Comentarii

Tinta - cumulativ anual

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Ser viciilor şi Indicatorii 

Rezultat - cumulativ anual

P7 / P3

Rezultat - cumulativ anual

P6 / P2P5 / P1

Obiectiv/Nr. 
Indicator

Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri 
injectabile (UDI) cuprinşi în programele de 

prevenire

1.1



1,883 2,093 2,303 2,513 2,723 2,933 3,143 3,353

904

168

43
In rezultatul 
raportat nu se 
include beneficiarii 
din sectorul 
penitenciar care 
sunt acoperiti cu 
servicii, precumj si 
beneficiarii 
permanenti care au 
participat la cel 
putin unul din cele 
2 evenimemte de 
Safer Sex Party 
organizate pe 
parcursul S I 2013 
(128 in tr. I si 312 
in tr. II)

Pe parcursul Q3 in 
programele RR au 
fost identificati si 
incadrati 168 
beneficiari noi

2,482 2,643 2,804 2,965 3,089 3,213 3,337 3,461

2,846 2,973 3,099

141 127 126

115 112 111

SDMC - 69, Balti - 23, 
Cahul - 1, Tiraspol - 45, 
DIP (institutii 
penitenciare) - 3

SDMC - 53, Balti - 
40, Cahul - 1, 
Tiraspol - 33

SDMC - 51, DIP - 5,  
Balti - 33, Cahul - 1, 
Tiraspol - 36

77.3% 78.6%

36 66 104

36 30 38

n/a n/a n/a
37 femei HIV+ au nascut, 
35 din ele au primit 
TARV complet, 1 - TARV 
incomplet si 1 - nu a 
primit TARV.

31 femei HIV+ au 
nascut, 27 din ele 
au primit TARV 
complet, 2 - TARV 
incomplet, 1 - 
TARV de urgenta in 
timpul nasterii si 1 - 
nu a primit TARV.

39 femei HIV+ au 
nascut, 35 din ele au 
primit TARV 
complet, 3 - TARV 
incomplet, 0 - TARV 
de urgenta in timpul 
nasterii si 1 - nu a 
primit TARV.

Rezultat - cumulativ anual

Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, 
bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în  

programele de prevenire în teren

% atingerii obiectivului 

Comentarii

% femeilor gravide  HIV pozitive care 
primesc cură de tratament ARV profilactic 

pentru a reduce riscul TMF 

Rezultat trimestrial

Comentarii

Rezultat trimestrial

Tinta - cumulativ anual2.2

1.4

Numărul pesoanelor cu infecţia HIV/SIDA 
avansată care au initiat tratament 

antiretroviral combinat Rezultat - cumulativ pe 
perioada programului

Comentarii

Rezultat trimestrial

% atingerii obiectivului 

Tinta - cumulativ anual

2.1

Rezultat - cumulativ anual

Tinta - cumulativ anual

% atingerii obiectivului 



Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A Anexa 6
   Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.07.13 - 30.09.13 Valuta: Eur

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Soldul initial
    S10 HIV MDL 9.43         

    S10 HIV EUR 1,978,733.56         

Plus: Sursele de finantare
    Debursari din MOL-H-PCIMU  2,183,484.00 2,183,484.00     -2,183,484.00 -2,183,484.00

    Dobinda acumulata S10 HIV 15,562.14 18,252.96 18,252.96    -15,562.14 -18,252.96 -18,252.96

Total sursele 15,562.14 2,201,736.96 2,201,736.96 -15,562.14 -2,201,736.96 -2,201,736.96

Minus: Utilizare a fondurilor
 MOL-H-PCIMU 2013-2014 494,293.03 963,525.88 963,525.88 177,019.05 531,930.98 531,930.98 -317,273.98 -431,594.90 -431,594.90

    01  Resurse umane 187,303.59 247,571.11 247,571.11 111,822.31 179,027.75 179,027.75 -75,481.28 -68,543.36 -68,543.36

    03  Instruire 436.20 436.20 436.20  2,000.00 2,000.00 -436.20 1,563.80 1,563.80

    04  Produse medicale si echipament medical 79,757.01 276,158.49 276,158.49 33,980.17 257,378.41 257,378.41 -45,776.84 -18,780.08 -18,780.08

    05  Medicamente si produse farmaceutice 135,329.65 271,594.80 271,594.80  22,551.01 22,551.01 -135,329.65 -249,043.79 -249,043.79

    06  Costuri de procurare si livrare 27,254.01 49,226.00 49,226.00 3,167.79 22,453.03 22,453.03 -24,086.22 -26,772.97 -26,772.97

    07  Infrastructura si alt echipament 3,670.46 35,732.07 35,732.07 2,580.00 6,780.00 6,780.00 -1,090.46 -28,952.07 -28,952.07

    08  Materiale de comunicare 4,146.40 4,146.40 4,146.40 2,086.50 2,086.50 2,086.50 -2,059.90 -2,059.90 -2,059.90

Efectiv Planificat Variatia

 

    08  Materiale de comunicare 4,146.40 4,146.40 4,146.40 2,086.50 2,086.50 2,086.50 -2,059.90 -2,059.90 -2,059.90

    09  Monitorizare si evaluare 4,807.63 4,807.63 4,807.63 2,403.82 2,403.82 2,403.82 -2,403.81 -2,403.81 -2,403.81

    10  Suport pentru populatia tinta  -127.90 -127.90     127.90 127.90

    11  Planificare si administrare 32,660.96 36,293.89 36,293.89 10,360.45 10,360.45 10,360.45 -22,300.51 -25,933.44 -25,933.44

    12  Costuri operationale 15,684.11 29,466.52 29,466.52 8,289.00 24,561.00 24,561.00 -7,395.11 -4,905.52 -4,905.52

    13  Alte 3,243.01 8,220.67 8,220.67 2,329.01 2,329.01 2,329.01 -914.00 -5,891.66 -5,891.66

Soldul final
    S10 HIV MDL 33.94 33.94 33.94       

    S10 HIV EUR 1,499,978.16 1,499,978.16 1,499,978.16       

 



Utilizarea surselor de finantare pe activitatile pr oiectului 1-B Anexa 7
   Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada  01.07.13  -  30.09.13 Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MOL-H-PCIMU 2013-2014

Activitatile Proiectului

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

    1   HIV/SIDA/ITS 494,293.03 963,525.88 963,525.88 177,019.05 531,930.98 531,930.98 -317,273.98 -431,594.90 -431,594.90
          102   MOL-H-PCIMU (2013-2014) 494,293.03 963,525.88 963,525.88 177,019.05 531,930.98 531,930.98 -317,273.98 -431,594.90 -431,594.90
                001   OBIECTIVUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE PREVENIRE IN GRU PURILE DE RISC: UDI, LSC, BSB278,418.47 266,850.27 266,850.27 138,508.54 168,373.25 168,373.25 -139,909.93 -98,477.02 -98,477.02
                      001   PREVENTIE SDA 1- Progra me in teren p-u grupurile vulnerabile UDI 180,728.43 180,728.43 180,728.43 87,904.51 117,769.22 117,769.22 -92,823.92 -62,959.21 -62,959.21
                            002   A 1.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipamentului steril si schimb74,382.47 74,382.47 74,382.47 37,215.00 37,215.00 37,215.00 -37,167.47 -37,167.47 -37,167.47

                            003   A 1.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipamentului steril si schimb7,165.74 7,165.74 7,165.74 3,564.00 3,564.00 3,564.00 -3,601.74 -3,601.74 -3,601.74

                            004   A 1.1-PSM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipamentului steril si schimb706.48 706.48 706.48 360.00 360.00 360.00 -346.48 -346.48 -346.48

                            005   A 1.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipamentului steril si schimb2,321.30 2,321.30 2,321.30 1,170.00 1,170.00 1,170.00 -1,151.30 -1,151.30 -1,151.30

                            006   A 1.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipamentului steril si schimb11,909.26 11,909.26 11,909.26 5,940.00 5,940.00 5,940.00 -5,969.26 -5,969.26 -5,969.26

                            007   A 1.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipamentului steril si schimb4,440.74 4,440.74 4,440.74 2,214.00 2,214.00 2,214.00 -2,226.74 -2,226.74 -2,226.74

                            008   A 1.2 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare) 20,916.02 20,916.02 20,916.02 20,916.02 20,916.02 20,916.02    

                            009   A 1.3 Procurarea servetelelor umede cu alcool  (UDI, inclusiv in penitentiare) 9,160.31 9,160.31 9,160.31 4,580.15 4,580.15 4,580.15 -4,580.16 -4,580.16 -4,580.16

                            011   A 1.4-HR-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costurile drogurilor17,559.19 17,559.19 17,559.19 8,779.59 8,779.59 8,779.59 -8,779.60 -8,779.60 -8,779.60

                            012   A 1.4-PA-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costurile drogurilor2,259.90 2,259.90 2,259.90 1,129.95 1,129.95 1,129.95 -1,129.95 -1,129.95 -1,129.95

                            013   A 1.4-OH-Asigurarea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costurile drogurilor179.99 179.99 179.99 90.00 90.00 90.00 -89.99 -89.99 -89.99

                            017   A 1.5-MPP-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea 19,809.57 19,809.57 19,809.57  22,551.01 22,551.01 -19,809.57 2,741.44 2,741.44

                            018   A 1.5-PSM-Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea 6,025.86 6,025.86 6,025.86  7,313.70 7,313.70 -6,025.86 1,287.84 1,287.84

                            019   A 1.6 M&E misiune de supervizare 3,891.60 3,891.60 3,891.60 1,945.80 1,945.80 1,945.80 -1,945.80 -1,945.80 -1,945.80

                      002   PREVENTIE SDA 2: PREVENTIE  - Programe comunitare in  teren grupurile vuln erabile FSW43,927.36 43,927.36 43,927.36 21,963.68 21,963.68 21,963.68 -21,963.68 -21,963.68 -21,963.68
                            002   A 2.1-HR-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masurilor de protectie individuala28,272.42 28,272.42 28,272.42 14,130.00 14,130.00 14,130.00 -14,142.42 -14,142.42 -14,142.42

                            003   A 2.1-HPE-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masurilor de protectie individuala5,222.84 5,222.84 5,222.84 2,610.00 2,610.00 2,610.00 -2,612.84 -2,612.84 -2,612.84

                            004   A 2.1-PA-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masurilor de protectie individuala5,007.02 5,007.02 5,007.02 2,493.00 2,493.00 2,493.00 -2,514.02 -2,514.02 -2,514.02

                            005   A 2.1-CM-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masurilor de protectie individuala992.78 992.78 992.78 504.00 504.00 504.00 -488.78 -488.78 -488.78

                            006   A 2.1-OH-Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea masurilor de protectie individuala3,668.94 3,668.94 3,668.94 1,845.00 1,845.00 1,845.00 -1,823.94 -1,823.94 -1,823.94

                            007   A 2.2 M&E misiune de supervizare 763.36 763.36 763.36 381.68 381.68 381.68 -381.68 -381.68 -381.68

                      003   PREVENTIE SDA 3: - Prog rame comunitare p-u grupurile vulnerabile LGBT comu nitate12,392.67 12,392.67 12,392.67 6,196.34 6,196.34 6,196.34 -6,196.33 -6,196.33 -6,196.33
                            002   A 3.1-HR-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masurilor de protectie individuala5,459.04 5,459.04 5,459.04 2,730.00 2,730.00 2,730.00 -2,729.04 -2,729.04 -2,729.04

                            003   A 3.1-HPE-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masurilor de protectie individuala4,614.48 4,614.48 4,614.48 2,310.00 2,310.00 2,310.00 -2,304.48 -2,304.48 -2,304.48

                            004   A 3.1-PA-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masurilor de protectie individuala697.68 697.68 697.68 347.50 347.50 347.50 -350.18 -350.18 -350.18

                            005   A 3.1-CM-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masurilor de protectie individuala832.32 832.32 832.32 412.50 412.50 412.50 -419.82 -419.82 -419.82

                            006   A 3.1-OH-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea masurilor de protectie individuala636.48 636.48 636.48 320.00 320.00 320.00 -316.48 -316.48 -316.48

                            007   A 3.2 M&E vizita de supervizare 152.67 152.67 152.67 76.34 76.34 76.34 -76.33 -76.33 -76.33

                      004   SDA 4: Coordonarea si d ezvoltarea parteneriatului 41,370.01 29,801.81 29,801.81 22,444.01 22,444.01 22,444.01 -18,926.00 -7,357.80 -7,357.80
                            001   A 4.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutii de stat in oferirea serviciilor HR -10,949.34 -10,949.34     10,949.34 10,949.34

                            002   A 4.1-HR-Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si institutii de stat in oferirea serviciilor HR20,680.00 20,680.00 20,680.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 -10,340.00 -10,340.00 -10,340.00

                            004   A 4.2-OH-Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii corespunzatoare    360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

Componentul(le): Toate

Efectiv Planificat Variatia

 



                            005   A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte 720.00 720.00 720.00 180.00 180.00 180.00 -540.00 -540.00 -540.00

                            006   A 4.4 Costuri administrative 360.00 360.00 360.00 90.00 90.00 90.00 -270.00 -270.00 -270.00

                            007   A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor 180.00 180.00 180.00    -180.00 -180.00 -180.00

                            009   A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectului 600.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 -300.00 -300.00 -300.00

                            011   A 4.8-OH-Consumabile de oficiu 1,860.00 1,860.00 1,860.00 360.00 360.00 360.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00

                            012   A 4.9 Transport 1,500.00 1,500.00 1,500.00    -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00

                            013   A 4.9-OH-Transport    750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

                            015   A 4.10-HR-Costuri suplimentare 10,055.50 10,055.50 10,055.50 5,025.00 5,025.00 5,025.00 -5,030.50 -5,030.50 -5,030.50

                            016   A 4.10-PA-Costuri suplimentare 727.10 727.10 727.10 360.00 360.00 360.00 -367.10 -367.10 -367.10

                            017   A 4.10-OH-Costuri suplimentare 4,687.41 4,068.55 4,068.55 2,350.00 2,350.00 2,350.00 -2,337.41 -1,718.55 -1,718.55

                            018   A 4.11 Audit (2%) Soros    2,329.01 2,329.01 2,329.01 2,329.01 2,329.01 2,329.01

                002   OBIECTIVUL 2:Sporirea accesului universal a pacientilor HIV/SIDA la tr atament si monitorizare, PMTCT131,909.09 306,009.07 306,009.07 8,313.13 254,693.59 254,693.59 -123,595.96 -51,315.48 -51,315.48
                      001   SDA 1: TRATAMENT: Trata ment antiretroviral (ARV) si monitorizare 125,982.84 294,521.29 294,521.29 2,807.79 183,743.48 183,743.48 -123,175.05 -110,777.81 -110,777.81
                            001   A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, inclusiv HIV+femei insarcinate115,520.08 115,520.08 115,520.08    -115,520.08 -115,520.08 -115,520.08

                            002   A 1.1 Depozitare si distributie 4,673.17 14,878.72 14,878.72 2,807.79 14,779.33 14,779.33 -1,865.38 -99.39 -99.39

                            003   A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR 4,774.24 54,305.59 54,305.59  57,940.00 57,940.00 -4,774.24 3,634.41 3,634.41

                            004   A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti 1,015.35 109,816.90 109,816.90  111,024.15 111,024.15 -1,015.35 1,207.25 1,207.25

                      002   SDA 2: PREVENIRE: Preve nirea Transmiterii de la Mama la Fat 155.48 155.48 155.48  54,434.09 54,434.09 -155.48 54,278.61 54,278.61
                            001   A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) - 5000 teste     5,000.00 5,000.00  5,000.00 5,000.00

                            002   A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate-75000 teste     12,080.00 12,080.00  12,080.00 12,080.00

                            003   A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte 155.48 155.48 155.48  37,354.09 37,354.09 -155.48 37,198.61 37,198.61

                      003   SDA 3: M&E: Intretinere a sistemei de raportare existente SIME/HIV reprotin g M&E5,770.77 11,332.30 11,332.30 5,505.34 16,516.02 16,516.02 -265.43 5,183.72 5,183.72
                            001   3.1 Servicii de intretinere a softului 1,950.00 3,900.00 3,900.00 2,100.00 6,300.00 6,300.00 150.00 2,400.00 2,400.00

                            003   3.2 Personal IT 2,116.17 2,253.87 2,253.87 1,568.70 4,706.10 4,706.10 -547.47 2,452.23 2,452.23

                            004   3.3 Consultant national IT 1,704.60 5,178.43 5,178.43 1,836.64 5,509.92 5,509.92 132.04 331.49 331.49

                003   MANAGEMENTUL PROIECTULUI 37,920.95 108,978.21 108,978.21 30,197.38 108,864.14 108,864.14 -7,723.57 -114.07 -114.07
                004   Utilizarea dobinzii 3,243.01 8,220.67 8,220.67    -3,243.01 -8,220.67 -8,220.67
                005   ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012) 42,801.51 273,467.66 273,467.66    -42,801.51 -273,467.66 -273,467.66
                      001   ANGAJAMENTE FAZA 1 (201 0-2012 42,801.51 273,467.66 273,467.66    -42,801.51 -273,467.66 -273,467.66
                            001   H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide  750.00 750.00     -750.00 -750.00

                            002   H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de singe  900.00 900.00     -900.00 -900.00

                            004   H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB 220.46 19,403.80 19,403.80    -220.46 -19,403.80 -19,403.80

                            005   H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative 2,519.14 8,877.82 8,877.82    -2,519.14 -8,877.82 -8,877.82

                            006   H Faza 1.6 Audit (2%) Soros  3,632.93 3,632.93     -3,632.93 -3,632.93

                            007   H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM 13,329.36 18,737.12 18,737.12    -13,329.36 -18,737.12 -18,737.12

                            008   H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratament ARV  28,568.58 28,568.58     -28,568.58 -28,568.58

                            009   H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP  136,265.15 136,265.15     -136,265.15 -136,265.15

                            010   H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament  13,955.59 13,955.59     -13,955.59 -13,955.59

                            011   H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor  7,922.02 7,922.02     -7,922.02 -7,922.02

                            012   H Phase 1.12 Teste rapide Saliva 26,732.55 26,732.55 26,732.55    -26,732.55 -26,732.55 -26,732.55

                            013   H Phase 1.13 Frigider pentru laboratorul HIV  7,850.00 7,850.00     -7,850.00 -7,850.00

                            014   Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici  -127.90 -127.90     127.90 127.90

Total General 494,293.03 963,525.88 963,525.88 177,019.05 531,930.98 531,930.98 -317,273.98 -431,594.90 -431,594.90

 



 Anexa 8 
Distributii dupa contracte 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 H/GD/083 Data contractului: 22.03.2010 Valuta: EURO Curs de schimb: 1,36 
 Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau 
 Eprubeta vacumata 5 ml Unitati 51000 0,06 3060 

 Suma totala per institutie, EURO:  3060 
 Suma totala per contract, EURO:  3060 
 H10/GD/068_IDA_SDMC Data contractului: 10.04.2013 Valuta: USD Curs de schimb: 
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican 
 Transport insurance Bucati 1 391,96 391,96 

 Transport charges Bucati 1 2000 2000 

 OraQuick ADVANCE® Rapid HIV-1/2 Antibody Test, N 25 tests Set 135 243,66 32894,1 

 Suma totala per institutie, USD:  35286,06 
 Suma totala per contract, USD:  35286,06 
 H10/GD/087_IM_SDMC Data contractului: 10.04.2013 Valuta: EURO Curs de schimb: 1 
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican 
 Vîrfuri sterile cu filtru de vată 1-10ml, unitate Bucati 11000 0,047 517 

 Vîrfuri sterile cu filtru de vată 10-100ml, unitate Bucati 21000 0,047 987 

 Vîrfuri sterile cu filtru de vată 100-1000ml, unitate Bucati 21000 0,075 1575 

 Microtuburi 2ml  FAT CAP, unitate Bucati 15000 0,006 90 

 Eprubete K3 EDTA plastic-2,5 ml, unitate Bucati 14000 0,036 504 

 Microtuburi Epindorf-1,5ml, unitate Bucati 21000 0,005 105 

 Microtuburi Epindorf-0,2ml, unitate Bucati 15000 0,033 495 

 Hirtie pentru prelucrarea meselor, rulou Bucati 100 3,44 344 

 Vortex Simply 500 mA Bucati 1 108,67 108,67 

 Suma totala per institutie, EURO:  4725,67 
 Suma totala per contract, EURO:  4725,67 
 H10/GD/089 Data contractului: 10.04.2013 Valuta: USD Curs de schimb: 11,2793 
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican 
 Tuburi citometru propilena, dimensiuni 12*75mm, cu fund rotund  Nr. 250 tuburi Set 14 33 462 

 Solutie isotonocă special formulată pentru asigurarea analizei prin flowcitometrie, Canistre 20 42,2
 844 
  bidon 20 L 

 Suma totala per institutie, USD:  1306 
 Suma totala per contract, USD:  1306 
 H10/GD/090 Data contractului: 05.06.2013 Valuta: USD Curs de schimb: 
 Dispensarul Dermato-venerologic Republican 
 Aluvia comp. film N120 Unitati 3051 60,8 185500,8 



 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Kaletra sol.oral. 60ml, N5 Unitati 36 60,8 2188,8 

 Suma totala per institutie, USD:  187689,6 
 Suma totala per contract, USD:  187689,6 



Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A Anexa 9
   Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.07.13 - 30.09.13 Valuta: USD

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Soldul initial
    MDL CNC 2013 Trez 343.86         

    USD CNC 2013 Trez 36,271.68         

Plus: Sursele de finantare
    Debursari din CCM 2013 Trez  42,971.68 42,971.68     -42,971.68 -42,971.68

Total sursele 42971.68 42971.68 -42971.68 -42971.68

Minus: Utilizare a fondurilor
 CNC 2013 Trez 18,536.00 31,234.47 31,234.47 10,090.00 38,011.00 38,011.00 -8,446.00 6,776.53 6,776.53

    01  Resurse umane 6,359.59 12,242.79 12,242.79 6,630.00 19,890.00 19,890.00 270.41 7,647.21 7,647.21

    03  Instruire 8,061.83 8,061.83 8,061.83  5,135.00 5,135.00 -8,061.83 -2,926.83 -2,926.83

    08  Materiale de comunicare 3,256.14 8,209.50 8,209.50 3,060.00 9,180.00 9,180.00 -196.14 970.50 970.50

    11  Planificare si administrare  695.64 695.64 250.00 1,550.00 1,550.00 250.00 854.36 854.36

    12  Cosutir operationale 858.44 2,024.71 2,024.71 150.00 2,256.00 2,256.00 -708.44 231.29 231.29

Total utilizarea 18,536.00 37,931.28 22,937,940.41 10,090.00 38,011.00 28,082,288.48 -8,446.00 79.72 5,144,348.07

Soldul final

Efectiv Planificat Variatia

 

    MDL CNC 2013 Trez 17.86 17.86 17.86       

    USD CNC 2013 Trez 18,061.68 18,061.68 18,061.68       

 



Utilizarea surselor de finantare pe activitatile pr oiectului 1-B Anexa 10
   Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada  01.07.13  -  30.09.13 Valuta: USD

Sursa(le) de finantare: CNC 2013 Trez

Activitatile Proiectului

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

    3   CNC 18,536.00 31,234.47 31,234.47 10,090.00 38,011.00 38,011.00 -8,446.00 6,776.53 6,776.53
          003   CNC 2013 18,536.00 31,234.47 31,234.47 10,090.00 38,011.00 38,011.00 -8,446.00 6,776.53 6,776.53
                001   Supraveghere  695.64 695.64 250.00 1,960.00 1,960.00 250.00 1,264.36 1,264.36
                      001   Realizarea sedintelor trimestriale CNC  217.93 217.93 250.00 750.00 750.00 250.00 532.07 532.07

                      002   Organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile HIV si TB  477.71 477.71  800.00 800.00  322.29 322.29

                      003   Organizarea sedintelor de supraveghere a Comitetului National de Experti privind implementarea granturilor    410.00 410.00  410.00 410.00

                002   Imbunatatirea angajamentului 3,256.14 8,209.50 8,209.50 3,060.00 9,180.00 9,180.00 -196.14 970.50 970.50
                      001   E-Buletin pentru CNC/ actualizarea info a paginii Web a CNC 3,256.14 8,209.50 8,209.50 3,060.00 9,180.00 9,180.00 -196.14 970.50 970.50

                003   Intarirea capacitatii 8,061.83 8,061.83 8,061.83  4,725.00 4,725.00 -8,061.83 -3,336.83 -3,336.83
                      001   Atelier de lucru pentru Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabila 8,061.83 8,061.83 8,061.83  4,725.00 4,725.00 -8,061.83 -3,336.83 -3,336.83

                004   Logistica/ Costuri indirecte 7,218.03 14,267.50 14,267.50 6,780.00 22,146.00 22,146.00 -438.03 7,878.50 7,878.50
                      001   Procurare Computer pentru secretariatul CNC 696.13 696.13 696.13  600.00 600.00 -696.13 -96.13 -96.13

                      002   Suport p-u sedintele Grupurilor de Lucru: 12 USB-uri si consumabile de oficiu 5.67 465.03 465.03  456.00 456.00 -5.67 -9.03 -9.03

                      003   Costuri de comunicare 156.64 863.55 863.55 150.00 1,200.00 1,200.00 -6.64 336.45 336.45

                      004   Coordonatorul Secretariatului  CNC 3,291.25 4,465.79 4,465.79 3,060.00 9,180.00 9,180.00 -231.25 4,714.21 4,714.21

                      005   Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC 3,068.34 7,777.00 7,777.00 3,570.00 10,710.00 10,710.00 501.66 2,933.00 2,933.00

Componentul(le): Toate

Efectiv Planificat Variatia

 

                      005   Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC 3,068.34 7,777.00 7,777.00 3,570.00 10,710.00 10,710.00 501.66 2,933.00 2,933.00

Total General 18,536.00 31,234.47 31,234.47 10,090.00 38,011.00 38,011.00 -8,446.00 6,776.53 6,776.53

 


